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Resumen Ejecutivo
Con el propósito de proveer información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del Proyecto
Estratégico de Tecnificación del Riego (U 016) y que promueva su mejora, la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro evaluó su consistencia y orientación a resultados conforme a los Términos de
Referencia diseñados por CONEVAL y a la Propuesta Técnica autorizada.
La evaluación comprendió seis temas con 51 preguntas a las que se dio respuesta mediante la
información proporcionada por la entidad responsable a través de la Dirección General de Planeación y
Evaluación de SAGARPA, la consulta de información pública, entrevistas a los responsables del
Proyecto y encuestas a beneficiarios del mismo.
La baja calificación obtenida no significa que el PETR sea impertinente o esté mal operado, ni que no
tenga resultados positivos, sino refleja su escasa consistencia y falta de orientación a resultados
definidos.
La tecnificación del riego puede tener múltiples efectos, la problemática del agua es substancialmente
diferente en las diversas regiones del país y las condiciones socioeconómicas de los productores
agrícolas de riego son sumamente diversas.
Al no tener claramente definido el problema a resolver, el Proyecto se limita a brindar apoyo para la
adquisición de equipos para riego, sin objetivos específicos, ni estrategias para lograrlos; no identifica la
población objetivo ni focaliza los apoyos.
En ese marco de indefinición, la tecnificación del riego y más específicamente, la dotación de equipos
para riego, parece perder su función de medio para lograr determinados fines y se erige en un fin en sí
mismo, disminuyendo su potencial de impacto y de contribución a las políticas y metas del desarrollo.
Para mejorar el Proyecto es necesario que defina con precisión sus objetivos para las diferentes
regiones del país y en función de ello establezca procedimientos de apoyo adecuados e integrales,
conforme a criterios y prioridades explícitas y efectivas.
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Introducción
 La finalidad del riego agrícola es complementar a la precipitación pluvial para satisfacer las
necesidades de agua de los cultivos. Aproximadamente el 93% del territorio nacional presenta periodos
definidos de sequía [1], lo que significa que en casi todo el país es pertinente el riego, aunque mientras
en algunas partes es imprescindible para la agricultura, en otras significa aumento de la producción y su
calidad, la posibilidad de otros cultivos o de modificar los periodos de cosecha.
La agricultura de riego representa el 24.2% de la superficie sembrada y genera el 56.8% del valor de la
producción. En promedio, el valor de la producción por hectárea de la agricultura de riego es 4.13 veces
mayor a la de temporal [2]. Disponer de riego es un importante privilegio en el contexto de la agricultura
nacional.
Tecnificar significa introducir procedimientos técnicos modernos en áreas productivas que no los
usaban y generalmente se relaciona con una mayor eficiencia. Estos procedimientos pueden asociarse
al uso de herramientas y equipos, pero implican también las habilidades para su uso y la eficiencia a
obtener puede estar referida a distintos factores de la producción. Es erróneo tanto reducir la
tecnificación a la adquisición de equipos, como esperar que el resultado de la tecnificación sea el
aumento de la eficiencia en todos los sentidos.
En el caso del riego agrícola, la tecnificación se refiere principalmente a cuándo, cuánto y cómo regar
(no sólo con qué regar) y puede orientarse a la disminución del consumo de agua, a reducir o simplificar
el trabajo, a facilitar la aplicación de fertilizantes, a aumentar la producción por unidad de superficie o la
calidad de los productos a obtener.
La eficiencia productiva del riego puede expresarse como la cantidad del producto agrícola a obtener
por cada metro cúbico de agua de riego aplicado; obviamente varía para cada cultivo y en función de
las condiciones meteorológicas, también puede referirse al valor de la producción agrícola obtenida por
unidad hídrica utilizada. Su cálculo implica entonces el conocimiento de los volúmenes (o valores) de la
producción obtenida y de agua utilizada, y de ésta última, distinguir cuánta fue aplicada mediante riego
y cuánta correspondió a la precipitación.
Por otra parte, la eficiencia técnica de riego es la relación entre el agua de riego que es utilizada por el
cultivo, respecto al agua de riego aplicada al terreno. Está influida por la conducción, la infiltración, la
evaporación, la capacidad de retención de agua en el suelo, el sistema radicular del cultivo y su
fisiología, así como por el uso de agua por otras plantas u organismos presentes en el terreno. El
aumento de la eficiencia técnica del riego implica menor disponibilidad de agua para el medio ambiente.
Lo anterior significa que la tecnificación del riego no necesariamente se traduce en disminución del
consumo de agua, e incluso puede aumentarlo por incremento en la superficie sembrada y en la
evapotranspiración, reducción de la recarga de acuíferos y reducción del agua disponible para el
ambiente [3].
La eficiencia de un programa implica que cada una de sus acciones se oriente hacia el logro de los
resultados esperados; para ello es necesario que exista plena claridad en qué resultados se esperan y
que las acciones proyectadas tengan realmente el potencial de lograrlos.
No está claro si el Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego (PETR) se orienta a disminuir el
consumo de agua, aumentar su eficiencia productiva, aumentar la producción o disminuir sus costos.
Aunque es posible que esté dando todos esos resultados e incluso que todos ellos sean deseables,
esta ambigüedad en sus fines y propósitos afecta su diseño, operación y eficiencia.
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IV.1 DISEÑO
IV.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe adjuntar en el
Anexo 1 "Descripción General del Programa", una breve descripción de la información reportada
en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación);

2. Problema o necesidad que pretende ;
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
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IV.1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:

1

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta No

Justificación:
En 2011, los lineamientos [5], señalan que el PETR “servirá para fomentar la producción de alimentos y
materias primas a través del incremento de la superficie tecnificada de riego a nivel parcelario”, pero no
especifican el problema o necesidad prioritaria a resolver, aunque en su apartado de considerandos
hace referencia al aumento del número de acuíferos sobreexplotados.
En los lineamientos 2010 [6], el objetivo del PETR se planteaba como: “fomentar la producción de
alimentos, realizando un uso sustentable de la cuenca y acuíferos, mediante la tecnificación del riego
que permita el uso más eficiente y productivo del agua”.
De lo anterior puede inferirse que el problema a resolver con la participación del Proyecto es la baja
eficiencia y productividad del agua en la producción de alimentos debido a la escasa tecnificación del
riego. Sin embargo, esos lineamientos no expresan en forma explícita tal problema o necesidad
prioritaria.
Llama la atención que de 2010 a 2011 se haya eliminado la expresión de la intención de uso
sustentable de la cuenca y acuíferos que permita el uso más eficiente y productivo del agua y se limite
el Proyecto a aumentar la superficie tecnificada de riego, a pesar de que la recomendación de la
evaluación externa era, para el fin: “Contribuir a la sustentabilidad del agua evitando su uso ineficiente
en el riego agrícola”, y para el propósito: “La eficiencia del uso del agua para riego agrícola se
incrementa en parcela o predio” [7].
La matriz de planeación  refiere como fin del Proyecto “contribuir a mejorar el desarrollo rural
sustentable” y como propósito “mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego agrícola”.
Los productores manifiestan que el problema que pretendían resolver al solicitar el apoyo era disminuir
el consumo de agua (66.7%), aumentar la producción (15.4%), reducir los costos de producción (6.2%)
y renovar su equipo de riego (3.1%). El 78% de los productores que manifestaron la intención de
disminuir el consumo de agua regaban previamente por surco o inundación.
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Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:2

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta No

Justificación:
En los Lineamientos 2011 del PETR [5], se hace la consideración de que “… a partir de la década de
los setentas, ha aumentado sustancialmente el número de acuíferos sobreexplotados, en el año 1975
eran 32 acuíferos, 80 en 1985, y 101 acuíferos sobreexplotados al 31 de diciembre de 2008”. En los
correspondientes a 2010 [6], no se hace alusión a problema alguno.
Aunque lo anterior implica el enunciado de un problema sobre el que hay numerosos estudios que lo
describen, no puede establecerse la relación con el Proyecto en términos de que sea ese el problema
que atiende, ni describe lo especificado en la pregunta.
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?

3

Respuesta No

Justificación:
La principal acción del Proyecto es la de promover y facilitar la adquisición de equipos de riego
conforme al supuesto de que a mayor tecnificación del riego, menor gasto de agua; el cual debe
acotarse en función de la orientación del diseño de la técnica a usar, la usada previamente, la
concurrencia de acciones tendientes al aumento de la eficiencia en el uso agrícola del agua y la
diversidad de condiciones entre productores y zonas agrícolas del país.
Alrededor de la mitad de los sistemas de riego adquiridos con la participación del Proyecto fueron para
riego por aspersión. Aunque el riego por aspersión puede contribuir al ahorro de agua cuando el
sistema previo de riego era por surcos o inundación (alrededor de dos terceras partes), puede ser
ineficiente en zonas cálidas o con viento, ya que estas condiciones favorecen la evaporación.   Para el
técnico que revisa la pertinencia del sistema de riego a establecer se confunden los criterios de ahorro
de agua y los de aumento en la producción.
El productor con posibilidades de aumentar la superficie sembrada, al cambiar a un sistema de riego
con mayor eficiencia en el uso del agua, tiende a hacerlo, por lo que el efecto de la tecnificación del
riego sobre las fuentes de agua es nulo. El impacto de la tecnificación del riego sobre la sustentabilidad
del recurso hídrico se logra si como resultado de tal tecnificación no se incrementa la superficie
sembrada, de manera que se reduzca el consumo de agua por unidad productiva. A su vez, esto se
correlaciona con el tipo de productor beneficiado: a menor nivel de activos del beneficiario del PETR,
mayor será su efecto sobre el nivel medio de cambio tecnológico y mayor será la reducción del
consumo de agua para riego [9].
Los 85 distritos de riego del país comprenden 3.5 millones de hectáreas, de las que en el ciclo agrícola
2008-2009 se sembraron 2.59 millones de hectáreas por 462,665 usuarios a los que se distribuyeron
32,218.6 hm³ [10].
La superficie beneficiada con apoyos para la tecnificación del riego a través de diversos programas de
1996 a la fecha es mayor a 1.5 millones de hectáreas, equivalente a casi el 30% de la superficie
sembrada bajo riego en el país. Si la tecnificación del riego disminuyera en un 15% el gasto de agua
para irrigación, el efecto acumulado de ese periodo implicaría una reducción del consumo nacional del
agua para uso agrícola de al menos un 4.5%, que equivalen a 2.7 millones de metros cúbicos, cantidad
que supera al déficit hídrico de los acuíferos sobreexplotados.
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:

4

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta Si

Nivel

1

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta.

Justificación:
El cuadro siguiente resume los objetivos y estrategias del Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero 2007-2012 [11] y la relación del PETR con ellos. Aunque se identifica que el
Proyecto pudiera contribuir a diversos objetivos del Programa, su operación no es acorde a las
estrategias planteadas, por lo que su contribución no es efectiva.
Se ha señalado que el PETR se vincula con el objetivo de revertir el deterioro ambiental a través de
acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad,  especialmente con la estrategia de
conservación de agua y suelos [7, 12].
Al plantear la estrategia, el Programa Sectorial establece que: “El agua y los suelos fértiles como
recursos escasos en nuestro país entran en una dinámica de competencia ante diversos usuarios que
requieren su utilización. La adopción de prácticas de conservación del suelo y los recursos hídricos para
reducir el impacto ambiental de las actividades agropecuarias exige una planeación que tome en cuenta
la competencia por los distintos usos de estos recursos”, y plantea la siguiente línea de acción: “Integrar
en las Reglas de Operación de los programas del sector, criterios e incentivos para la adopción de
prácticas y tecnologías en materia de uso del suelo y agua que sean acordes a las características
agroecológicas y socioeconómicas de cada región, permitan la conservación, mejoramiento y
recuperación de su capacidad productiva, el uso eficiente de los recursos y maximicen su
productividad”.
El PETR no da evidencias de estar siguiendo tales planteamientos, por lo que no puede considerarse
como vinculado a ellos.
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¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

5

Objetivo TemaEje

Economía competitiva
y generadora de
empleo

4. Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y
servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica,
la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación

5 Promoción de la
productividad y
competitividad

Sustentabilidad
ambiental

8. Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la
participación responsable de los mexicanos en el
cuidado, la protección, la preservación y el
aprovechamiento racional de la riqueza natural del país,
logrando así afianzar el desarrollo económico

1 Agua

ObjetivoPrograma Sectorial

Programa Sectorial de
Desarrollo
Agropecuario y
Pesquero

4 Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar
el agua, el suelo y la biodiversidad.

Justificación:
El cuadro siguiente resume los ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 [13] y la
relación del PETR con ellos. Aunque se identifica que el Proyecto pudiera contribuir a diversos objetivos
del plan, su operación no es acorde a las estrategias planteadas, por lo que su contribución no es
efectiva.
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¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?6

Justificación:
Respuesta = No está vinculado
El cuadro siguiente resume los objetivos y metas de desarrollo del milenio [14] y la relación del PETR
con ellos. No se identifica ninguna vinculación.
La potencial contribución del Proyecto a algunas metas se limita por el mínimo acceso de la población
pobre a sus apoyos y por su falta de focalización e integralidad.
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IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

7

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta No

Justificación:
La población potencial está en función del problema a resolver, al no estar claramente identificado éste,
no puede definirse aquélla. Así, si el problema se formula como la baja eficiencia y productividad del
agua en la producción de alimentos, la población potencial sería el conjunto de productores de
alimentos con baja eficiencia y productividad; si el problema se planteara como la sobreexplotación de
acuíferos, la población potencial cambiaría a los usuarios del agua proveniente de acuíferos
sobreexplotados y sería muy diferente a la anterior.
Los Lineamientos de Operación 2010 [5], definen a la población objetivo como “las personas físicas o
morales que de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades agropecuarias en zonas de
riego, independientemente del tipo de tenencia de la tierra”. Señalan que debe darse prioridad a los
“productores de ingresos medios o bajos y a proyectos que contribuyan a equilibrar acuíferos
sobreexplotados”, sin embargo, no está claro cómo se hace efectiva tal prelación.
Los Lineamientos de Operación 2011 [6], definen a la población objetivo como: “Las personas físicas o
morales legalmente constituidas que se dediquen a actividades de producción agropecuaria en el
territorio nacional, que cuenten con concesión de derechos de uso de agua vigentes o en trámite, o
cualquier documento emitido por la CONAGUA en donde acredite el volumen de agua a utilizar en el
proyecto, y con un proyecto de tecnificación del riego a nivel parcelario, pudiendo incluir o considerar
recursos propios, financiamiento o ambos esquemas”.
Los documentos de planeación del Proyecto establecen las metas en términos de superficie beneficiada
(hectáreas).
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Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

8

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta Si

Nivel

1

• La información de los beneficiarios cuentan con una de las características
establecidas.

Justificación:
La información indica el tipo de apoyo,
De 65 beneficiarios encuestados, diez (15.4%) dice no tener medidor del consumo agrícola de agua en
funcionamiento, aunque se considera requisito de elegibilidad.
No se cuenta con una base de datos única y acumulativa, los agentes técnicos (FIRA, FIRCO y
Financiera Rural) difieren en la información recabada, pero ninguno detalla información
socioeconómica, normativa o técnica.
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Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

9

Justificación:
se localizó ningún documento que registre información socioeconómica de los beneficiarios.
En los estados se registran las solicitudes, que incluyen el nombre completo del solicitante, su CURP y
RFC, tipo de domicilio, tipo de vialidad, domicilio, tipo y nombre del asentamiento humano, localidad,
municipio y estado o nombre y domicilio de la organización. .
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IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

10

Respuesta No

Justificación:
Los Lineamientos 2011 [5] dicen en su artículo 1: “ El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer
los Lineamientos Específicos de Operación del Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 2011,
que servirá para fomentar la producción de alimentos y materias primas a través del incremento de la
superficie tecnificada de riego a nivel parcelario.”. En contraste, en la MIR 2011, el fin es “contribuir a
mejorar el desarrollo rural sustentable” y el propósito es “mejorar la eficiencia en el uso del agua para
riego agrícola”, el componente es “superficie con riego tecnificado instalado” y las actividades son
“mayores oportunidades crediticias”, “profesionalización del mercado” y “proyectos apoyados
oportunamente”.
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Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:11

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.

g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta No

Justificación:
Se cuenta con seis indicadores, tres de eficacia y tres de gestión, pero no se cuenta con sus valores
para identificar su comportamiento. El documento de cierre reporta que en 2011 la eficiencia de riego
por hectárea pasó de 60% a 63% para un avance del 5% y que la superficie tecnificada ese año fue de
114,827 ha, que representan el 2.55% de las 4’500,000 ha con infraestructura hidroagrícola. Pero en el
primer caso se trata de una estimación no derivada de mediciones precisas y en el segundo una base
de cálculo cuestionable, ya que CONAGUA reporta que la infraestructura hidroagrícola nacional
posibilita el riego de hasta 6.48 millones de hectáreas [10]. Para ambos casos, no se dispone de
información suficiente para identificar tendencias.
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Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:12

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros

con los que cuenta el programa.
Respuesta No

Justificación:
Las metas de eficacia cuentan con unidad de medida (%) y están orientadas al desempeño, pero no
son factibles de determinación precisa debido ya que en la mayoría de los casos no es posible medir el
consumo de agua usada en los predios, ni la eficiencia de riego, ya que su medición es compleja, tal
vez por ello no se presentan los datos correspondientes. Por otra parte, las metas 1 y 2 están
correlacionadas, puede decirse que son dos formas de expresar prácticamente la misma meta. Ninguna
de las metas por sí sola refiere sustentabilidad o alivio de la sobre-explotación de acuíferos
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IV.1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

13

Justificación:
Ver cuadro anexo
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IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

14

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta Si

Nivel

4

• El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Justificación:
No se dispone de información sobre el comportamiento de los indicadores de eficiencia. Los supuestos
incluyen “conciencia social de la importancia de hacer un uso eficiente del agua”, “los usuarios tienen
una organización social sólida”, “estabilidad de precios de los sistemas de riego”, que parece difícil que
se den; incluso la evaluación externa publicada en julio de 2010 señalaba “La cultura del agua no es
suficiente aún para que los productores entiendan la importancia del uso sustentable del recurso
natural”, aunque dos terceras partes de los beneficiarios manifestaron su intención de reducir el
consumo de agua al solicitar el apoyo.
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El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:15

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta No

Justificación:
El equipo evaluador no conoció planes de trabajo anuales
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IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE

El programa utiliza informes de evaluaciones externas16

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.

Respuesta No

Justificación:
En abril de 2009 se entregó el Informe de Evaluación del Componente de Tecnificación del Riego como
parte de la Evaluación Rápida del Programa de Adquisición de Activos Productivos 2008 [9]; en julio de
2010 se publicó la Evaluación de Diseño del Programa de Tecnificación de Riego en su operación 2009
[7]. También en 2010 se hizo el estudio de seguimiento y evaluación del Proyecto [8].
 A juzgar por la baja atención a las conclusiones y recomendaciones planteadas en tales evaluaciones,
se plantea que no se utilizan efectivamente los informes de evaluaciones externas en los términos de la
pregunta.
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Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

17

Respuesta Si

Nivel

2

• Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo e institucionales.

Justificación:
A partir de la evaluación de consistencia 2009, se definieron los siguientes aspectos susceptibles de
mejora:
•	Elaboración de un sistema de información que permita dar seguimiento, evaluar y mejorar la operación
del Programa, fecha de término: 30 de diciembre de 2011.
•	Reformulación de los objetivos e indicadores para mejorar la MIR del programa, fecha de término: 31
de marzo de 2011.
Se reformularon en 2011 los objetivos e indicadores, pero no se elaboró el sistema de información
(50%)
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¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?

18

Justificación:
El equipo evaluador no contó con los documentos de trabajo e institucionales para el proyecto de
Tecnificación del Riego derivados de los mecanismos para el seguimiento de ASM, excepto el formato
de seguimiento mencionado en la pregunta anterior. Como se señaló no se ha logrado el sistema de
información.
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¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?

19

Justificación:
Las únicas recomendaciones incluidas como ASM fueron las señaladas en la pregunta 17, la relativa al
sistema de información sí está siendo atendida pero no ha sido concluido su desarrollo. El resto de las
recomendaciones no fueron incluidas ni atendidas, pero el equipo evaluador no dispone de información
que explique el porqué de ello (ver anexo 10)
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A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

20

Justificación:
Uno de los hallazgos más importantes de la evaluación de 2009 [9] es que cuando se analizó el gasto
de agua posterior al apoyo por nivel de activos de los beneficiarios, se apreció que mientras los
productores de alto nivel de activos aumentaron el gasto de agua en un 9%, los de  nivel medio de
activos lo redujeron en un 3% y los de bajo nivel de activos lo redujeron en un 7%. Al parecer el
Proyecto significa para los productores de alto nivel de activos una forma de reponer o extender sus
sistemas de riego y para los de bajo nivel de activos implica un salto tecnológico en el riego agrícola;
por otra parte, el productor de altos ingresos dispone de tierras adicionales o tiene la posibilidad para
rentarlas y tiene acceso al capital de trabajo para sembrarlas, lo que le permite utilizar el agua
excedente para ampliar la superficie sembrada; opciones generalmente fuera del alcance del productor
de menor desarrollo relativo, quien se orienta a aumentar la productividad sin aumentar la superficie
sembrada. Se asume también que la eficiencia del Proyecto está relacionada con el tipo de riego previo
en la superficie beneficiada.
Una evaluación que permita confirmar o descartar las hipótesis anteriores, sería clave para establecer
una focalización que potencialice el impacto del Proyecto en la eficiencia del uso del agua.
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IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

El Programa recolecta información acerca de:21

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de

comparación con la población beneficiaria.
Respuesta No

Justificación:
Está en proceso de desarrollo un sistema de información, pero a la fecha sólo se recolecta la
información contemplada en la solicitud de apoyo, la cual no es completamente capturada y no es
susceptible de análisis.
El formato de seguimiento no incluye la recepción de beneficios previos, el sistema de riego empleado
antes del apoyo, volúmenes de agua concesionados o a emplear, disponibilidad de medidor del
consumo, ni información sobre no beneficiarios.
La encuesta a beneficiarios indica que previo a la instalación del equipo de riego adquirido con el
apoyo, el 20% no regaba el terreno, 64.6% lo regaba por surco o inundación y el 15.4% lo regaba por
aspersión.

25U16



Tecnificación del riego

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:

22

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades

y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta No

Justificación:
El monitoreo implica medir el consumo de agua y la eficiencia de riego. En 2010 se contrató al IMTA
para que hiciera un estudio de seguimiento que incluía tales mediciones y desde entonces no se han
hecho.
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IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:

23

a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta No

Justificación:
El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada y no tiene identificada la
población objetivo.
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¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

24

Justificación:
Al no tener definida la población objetivo, no hay mecanismos para identificarla
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A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?

25

Justificación:
Al no tener definida la población objetivo, no es posible determinar la cobertura
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IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.

26

Justificación:
Ver adjunto
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Solicitud de Apoyos

¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)

27

Respuesta No

Justificación:
La Cédula se Seguimiento incluye: N° de folio, estado, municipio, nombre del beneficiario, nombre del
proyecto, tipo de persona, n° de beneficiarios, sexo, monto solicitado,  autorizado y pagado, aportación
del beneficiario, crédito, total del proyecto, superficie apoyada, tipo de sistema de riego y fuente de
agua.
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Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:

28

a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, y
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:
sí hay formatos definidos
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

29

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta No

Justificación:
El equipo evaluador no conoció los documentos de verificación.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:

30

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

1

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las
características establecidas.

Justificación:
No están estandarizados ni sistematizados y no se publican
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

31

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

beneficiarios y/o proyectos.
Respuesta No

Justificación:
El equipo evaluador no conoció los documentos de verificación
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Tipos de apoyos

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:

32

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
están apegados a los lineamientos.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  entrega
de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:

33

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta No

Justificación:
El equipo evaluador no conoció los documentos de verificación
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Ejecución

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

34

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta No

Justificación:
Los beneficiarios indican diferencias entre proveedores
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El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras
y acciones y tienen las siguientes características:

35

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta No

Justificación:
El equipo evaluador no conoció los documentos de verificación.
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IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

36

Justificación:
Ninguno (el proceso es ágil)
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IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?

37

Justificación:
Ninguno
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IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y eficacia

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:

38

a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta Si

Nivel

1

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los
conceptos establecidos.

Justificación:
FIRCO = 		6’725,138.98
FIRA
Financiera Rural = 	3’999,257.08
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Economía

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

39

Justificación:
El equipo evaluador no contó con información al respecto
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IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:

40

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores
de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o

sistemas.
Respuesta No

Justificación:
El equipo evaluador no contó con información al respecto
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IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?

41

Justificación:
Ver cuadro anexo
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IV.4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:

42

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.ión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
No se difunden los resultados.
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:

43

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta No

Justificación:
El equipo evaluador no conoció los instrumentos de medición.
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IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS
IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?44

d)    Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

Justificación:
En 2010 se publicó un estudio de seguimiento [8]

48U16



Tecnificación del riego

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

45

Respuesta No Aplica

Justificación:
No aplica. No se documenta de esta manera
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

46

I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.

Respuesta No Aplica

Justificación:
No aplica. No se documenta de esta manera
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

47

Justificación:
No aplica. No se documenta de esta manera
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:

48

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No

Justificación:
No aplica. No se documenta de esta manera
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?

49

Justificación:
No aplica. No se documenta de esta manera
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En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 44, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

50

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta Si

Nivel

4

• La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.

Justificación:
cuenta con las características II a IV.
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En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?

51

Respuesta Si

Nivel

2

• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el
Propósito del programa.

Justificación:
Los indicadores de producción y productividad del agua tienen un comportamiento a favor de la
tecnificación al aumentar 1.95 kg/m3 y 4.84 $/m3, en promedio.
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Conclusiones
 El Proyecto no tiene claramente identificado el problema o necesidad prioritaria que busca resolver, lo
que le impide valorar la idoneidad y pertinencia de sus componentes y acciones, así como identificar su
población objetivo.
Al parecer se confunden objetivos tales como fomento de la producción de alimentos, aumento de la
eficiencia en el uso del agua, aumento en la superficie irrigada, promoción del uso sustentable del
recurso hídrico, disminución del consumo agrícola de agua, detener o revertir la sobreexplotación de
acuíferos y el deterioro ambiental.
La tecnificación del riego es un medio que puede orientarse a diversos fines e implica que el terreno en
que se establezca no esté tecnificado; lo cual es obvio, pero se menciona porque una proporción
importante de los apoyos 2011 fueron para terrenos que ya usaban sistemas de riego tecnificado.
La diversidad de posibles efectos de la tecnificación del riego y el que todos ellos sean deseables para
el productor, incluyendo la renovación de equipos, hace que el PETR tenga amplia aceptación y se
perciba como exitoso.
Ante la creciente demanda de alimentos y las limitaciones para la expansión de la frontera agrícola, el
camino es sin duda el aumento de la productividad por unidad de superficie, en el que tiene un papel
importante el riego y su tecnificación; sin embargo, considerando que los recursos hídricos son
limitados, debe considerarse también la productividad por volumen de agua utilizado.
En regiones con disponibilidad de agua, la tecnificación del riego puede significar la expansión de la
superficie irrigada, con importantes beneficios económicos y sociales, pero en regiones en las que el
origen del agua para riego es de acuíferos sobreexplotados y en balance negativo, la tecnificación del
riego debe orientarse a la disminución del consumo de agua en la región.
Disponer de tierras de riego es en sí un privilegio entre los agricultores nacionales, la cantidad de tierras
de riego disponibles, y su tecnificación son factores clave para la estratificación de los productores. En
este sentido, el PETR está dirigido a productores relativamente privilegiados y al no estar focalizado,
una importante proporción de los apoyos son para el estrato más alto entre los productores agrícolas,
con lo que puede contribuir a ampliar la brecha entre estratos.
Lo anterior permite ver que por una parte la versatilidad de la tecnificación del riego, por otra, la
diversidad de las condiciones y problemas hidrológicos del país, y por otra más, la desigualdad social
entre los productores, condicionan diversos resultados posibles del PETR y diferentes formas de
proceder para obtenerlos. Si el diseño y la planeación del PETR las tomara en cuenta, podría
establecer diferencias operativas técnicas, regionales y de población objetivo que le darían una mayor
consistencia y orientación a resultados, así como un importante aumento en su contribución a los
objetivos nacionales y sectoriales.
El PETR se aboca a la adquisición de equipos para el riego, lo cual es un factor importante para su
eficiencia, pero ésta depende también de otros aspectos, que pudiera incluir el Proyecto. Los efectos
del Proyecto sobre el gato de agua y su productividad estarán en función de la orientación del diseño
del sistema a usar, las técnicas usadas previamente, la concurrencia de acciones tendientes al aumento
de la eficiencia en el uso agrícola del agua y la diversidad de condiciones entre productores y zonas
agrícolas del país.
La eficiencia en el uso del agua de riego puede aumentarse de muy diversas maneras. La
impermeabilización de las obras de conducción disminuye la infiltración de agua, su entubado
disminuye tanto la infiltración como la evaporación; el uso de acolchados plásticos en las parcelas
reduce la evaporación del agua de riego; la incorporación de materia orgánica o surfactantes al suelo
favorece su capacidad de retención de humedad; la aplicación del riego en el momento oportuno puede
significar importantes ahorros de agua; el riego parcial puede hacer que las plantas usen el agua con
mayor eficiencia; el riego localizado en la zona en que se encuentran las raíces disminuye las pérdidas
por evaporación desde la superficie, las pérdidas por infiltración más allá de la zona radicular y las
pérdidas por agua residual en el suelo después de la cosecha; la nivelación del suelo, la densidad de
siembra, el diseño de surcos, la fecha de siembra, el uso de variedades con mayor potencial de
aprovechamiento del agua para producir biomasa y para destinar mayor fracción de la biomasa lograda
hacia el producto a cosechar, son otras de las muchas formas en que se puede mejorar la eficiencia del
uso del agua de riego.
El país cuenta con una amplia estructura para el desarrollo tecnológico del riego, que incluye centros de
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educación agrícola superior y de investigación especializada con enorme potencial de transferir
tecnologías más eficientes a los productores y apoyar el desarrollo de sus capacidades para la
operación de sistemas modernos de irrigación, que no parece ser aprovechado por el Programa.

57U16



Tecnificación del riego

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Bibliografía
FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

SAGARPA, IIE-UNAMInformes de evaluaciones
externas

Evaluación de diseño
Programa Tecnificación del
Riego

1 2010

SAGARPANormatividad Lineamientos específicos
de operación del proyecto
estratégico de tecnificación
del riego 2010

1 2010

SAGARPANormatividad Acuerdo por el que se dan
a conocer los Lineamientos
específicos de operación
del proyecto estratégico de
tecnificación de riego 2011

1 2011

SAGARPANormatividad Lineamientos específicos
de operación del proyecto
estratégico de tecnificación
del riego 2010

2 2010

SAGARPANormatividad Acuerdo por el que se dan
a conocer los Lineamientos
específicos de operación
del proyecto estratégico de
tecnificación de riego 2011

2 2011

CONAGUAEstudios Estadísticas del agua en
México 2011

3 2011

SAGARPA-FIRCO-IMTAInformes de evaluaciones
externas

Seguimiento y evaluación
del proyecto estratégico de
tecnificación del riego,
2010

3 2010

SAGARPA-UAAANInformes de evaluaciones
externas

Evaluación rápida del
programa de adquisición
de activos 2008. Informe
de evaluación del
componente para la
tecnificación del riego

3 2009

SAGARPADocumentos oficiales Planeación estratégica4 2007

SAGARPA-IIE, UNAMInformes de evaluaciones
externas

Evaluación de diseño
Programa Tecnificación del
Riego

4 2010

SAGARPAProgramas Sectoriales,
Especiales y/o
Institucionales

Programa sectorial de
desarrollo agropecuario y
pesquero 2007-2012

4 2007

Presidencia de la
República

Plan Nacional de
Desarrollo (PND)

Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012

5 2007

SAGARPAProgramas Sectoriales,
Especiales y/o
Institucionales

Programa sectorial de
desarrollo agropecuario y
pesquero 2007-2012

5 2007

http://www.eclac.or
g/cgi-
bin/getProd.asp?x
ml=/mdg/noticias/p
aginas/6/35556/P3
5556.xml&xsl=/mdg
/tpl/p18f-
st.xsl&base=/mdg/t
pl/top-bottom.xsl

CEPALPá¡gina de Internet Objetivos de desarrollo del
milenio

6 2012

58U16



Tecnificación del riego

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

SAGARPANormatividad Lineamientos específicos
de operación del proyecto
estratégico de tecnificación
del riego 2010

7 2010

SAGARPANormatividad Acuerdo por el que se dan
a conocer los Lineamientos
específicos de operación
del proyecto estratégico de
tecnificación de riego 2011

7 2011

SAGARPABases de datos y/o
Sistemas de información

Bases de datos del PETR8 2008

SAGARPABases de datos y/o
Sistemas de información

Bases de datos del PETR8 2010

SAGARPABases de datos y/o
Sistemas de información

Bases de datos del PETR8 2009

SAGARPABases de datos y/o
Sistemas de información

Bases de datos del PETR8 2011

SAGARPANormatividad Acuerdo por el que se dan
a conocer los Lineamientos
específicos de operación
del proyecto estratégico de
tecnificación de riego 2011

10 2011

SAGARPA-IIE, UNAMInformes de evaluaciones
externas

Evaluación de diseño
Programa Tecnificación del
Riego

16 2010

SAGARPA-FIRCO-IMTAInformes de evaluaciones
externas

Seguimiento y evaluación
del proyecto estratégico de
tecnificación del riego,
2010

16 2010

SAGARPA-UAAANInformes de evaluaciones
externas

Evaluación rápida del
programa de adquisición
de activos 2008. Informe
de evaluación del
componente para la
tecnificación del riego

16 2009

SAGARPA-IIE,UNAMInformes de evaluaciones
externas

Evaluación de diseño
Programa Tecnificación del
Riego

17 2010

SAGARPA-UAAANInformes de evaluaciones
externas

Evaluación rápida del
programa de adquisición
de activos 2008. Informe
de evaluación del
componente para la
tecnificación del riego

20 2009

SAGARPANormatividad Acuerdo por el que se dan
a conocer los Lineamientos
específicos de operación
del proyecto estratégico de
tecnificación de riego 2011

26 2011

SAGARPA-FIRCO-IMTAInformes de evaluaciones
externas

Seguimiento y evaluación
del proyecto estratégico de
tecnificación del riego,
2010

44 2010

SAGARPA-FIRCO-IMTANormatividad Seguimiento y evaluación
del proyecto estratégico de
tecnificación del riego,
2010

50 2010

SAGARPA-FIRCO-IMTAInformes de evaluaciones
externas

Seguimiento y evaluación
del proyecto estratégico de
tecnificación del riego,

51 2010

59U16



Tecnificación del riego

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

2010

60U16



Tecnificación del riego

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades,
           Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

IV.1 DISEÑO

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 Alto potencial de contribución al Programa Sectorial
y PND

4  Focalizar el Proyecto y darle carácter integral

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 No está claramente identificado el problema o
necesidad prioritaria que busca resolver el programa

1  Elaborar un estudio diagnóstico bien fundamentado que defina
con claridad el problema y sus causas, identifique su contribución
al programa sectorial y al PND y permita definir las poblaciones
potencial y objetivo.

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 Se han realizado valiosas evaluaciones externas 16  Considerar las recomendaciones de las evaluaciones externas

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 MIR burocratizada y poco fundamentada 16  Hacer  ta l l e res  par t i c ipa t i vos  y  documentados  de

conceptualización del problema e identificación de sus causas y
consecuencias

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 La cuarta parte de los beneficiarios podían adquirir
el equipo sin el apoyo

25  Focalizar el Proyecto

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 A mayor cobertura y menor focalización, menor
eficiencia

25  Hacer talleres participativos tendientes a clarificar las relaciones
entre cobertura, focalización y eficiencia que generen definiciones
congruentes de la cobertura y focalización del programa

IV.4 OPERACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 Los agentes operadores cuentan con experiencia y
capacidad

30  Aprovechar más tal capacidad con mejor focalización

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 Información dispersa, incompleta e inaccesible 32  Desarrollar un sistema informático que permita la generación y

consulta de bases de datos sociales, económicos, normativos y
técnicos, actuales e históricos

IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación

61U16



Tecnificación del riego

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

 Los beneficiarios son sensibles al ahorro de agua y
valoran los apoyos

43  Promover la finalidad y establecer condicionamientos

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 La confusión de los fines y propósitos se transfiere a
los beneficiarios

43  Ligar los apoyos a condicionamientos integrales (p. ej.
Instalación de medidor, compromiso de no aumentar superficie
sembrada, cambio a cultivos de menor consumo)

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 El componente tiene alto potencial de dar resultados 51  Considerar sistema de riego previo (la tecnificación no es posible

en predios tecnificados)

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 Los indicadores relevantes son de difícil medición y
seguimiento

51  Establecer convenios con instituciones de investigación y
seguimiento en parcelas demostrativas
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Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

IV.1 DISEÑO   Es necesario definir el problema mediante un diagnóstico que permita mejorar
su diseño e identificar su población objetivo.

0,22

IV.2  PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

  Es necesario desburocratizar la planeación y considerar las evaluaciones
externas.

1,00

IV.3 COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

  Es necesario definir con precisión a la población objetivo.0,00

IV.4 OPERACIÓN   Es necesario mejorar e integrar el sistema de información, documentar
procedimientos de verificación y supervisar a proveedores.

1,08

IV.5 PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

  Es necesario desarrollar mecanismos para medir la satisfacción de la
población atendida.

0,00

IV.6 MEDICIÓN DE
RESULTADOS

  Es necesario desarrollar procedimientos para verificar resultados.2,00

TOTAL 00,72

NOTA: El Nivel se establece en un rango de 0-4 y sólo considera las preguntas binarias con nivel de respuesta definido
(no se toman en cuenta para el cálculo las preguntas en las que se respondió No Aplica).
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Anexo 1. Descripción general del Proyecto Estratégico de 

Tecnificación del Riego. 
 

Antecedentes  

A partir de 1987, cuando se presentó ante la Asamblea General de la ONU el informe “Nuestro 
futuro común”, el “desarrollo sostenible” y la “sustentabilidad” se convirtieron en términos 
comunes en los programas de gobierno, más con el señalamiento de que las prácticas actuales 
no son sustentables que con la claridad de cómo inducir tal sustentabilidad. 

De 1996 a 2007, el Programa de Tecnificación del Riego operó en el marco de Alianza para el 
Campo (primero como programa de Ferti-irrigación y Tecnificación de la agricultura de riego por 
bombeo); en 2001, su objetivo era: “incrementar la productividad en las áreas agropecuarias 
bajo riego, con base en proyectos que incluyan la rehabilitación de pozos, equipos de bombeo y 
la instalación de sistemas de irrigación y fertilización, que permitan revertir la tendencia de 
sobre-explotación de los mantos acuíferos, hacer un uso y manejo más eficiente del agua, 
reducir los costos de energía y fertilizantes, e incrementar los rendimientos mediante la 
instalación de equipos o sistemas de riego”. Para 2001, se habían beneficiado 517,599 ha de 
85,393 productores1, en 2007 el indicador de eficacia planteaba la incorporación de 60,000 ha 
por año con sistemas de riego tecnificado2. 

Debido a la desigual distribución territorial y temporal de los recursos hídricos, al régimen 
jurídico de derechos de agua que implica un complejo sistema administrativo, al 
sobredimensionamiento de algunos Distritos de Riego, la sobreexplotación de acuíferos y el 
sobre-concesionamiento de aguas se creó en 2003 al Programa de Adecuación de Derechos y 
Usos del Agua y Redimensionamiento de los Distritos de Riego (PADUA), con el fin de impulsar 
la sustentabilidad del agua de uso agrícola. 

En 2008, la tecnificación del riego fue parte del Programa de Adquisición de Activos; en ese año 
la meta establecía 1.5 millones de hectáreas apoyadas con sistemas de riego tecnificado3. El 
Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego entonces significó una evidente duplicidad de 
acciones y esfuerzos con el Programa de Activos Productivos4. 

En 2011 el nombre oficial es: Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego, no se utilizan 
siglas. Forma parte del Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, 
cuyo objetivo es “incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas 
agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de apoyos complementarios para la inversión en 
equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de agregación 
de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura 
pública productiva para beneficio común”.  

Problema a resolver 

No existe un documento que presente formalmente el diseño del Proyecto y cumplen 
parcialmente esta función los lineamientos de operación que se publican anualmente. Conforme 

                                                           
1
 FAO-SAGARPA. Informe de la evaluación nacional del Programa de Tecnificación del Riego 2001.  

2
 FAO-SAGARPA.  Informe de  evaluación de consistencia y resultados, Alianza para el Campo, 2007. 

3
 FAO-SAGARPA. Evaluación de Diseño del Programa para Adquisición de Activos Productivos, 2008. 

4
 FAO-SAGARPA. Análisis específico de los instrumentos de política agropecuaria, rural y pesquera de la SAGARPA, 

vol II, 2010. 



a los considerandos de tales lineamientos, el problema que da origen al Proyecto es el 
incremento en el número de acuíferos sobreexplotados, aunque su operación no se orienta al 
riego con aguas originadas en tales acuíferos y su objetivo refiere el fomento a la producción. 
Por otra parte, los indicadores de eficacia incluyen disminución del agua usada por hectárea y 
el incremento de la eficiencia de riego, lo que sugiere su orientación a revertir la baja eficiencia 
en el uso agrícola del agua. 

Inserción en los planes nacionales 

Potencialmente, el Proyecto podría contribuir con diversos objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Programa sectorial; sin embargo, su prácticamente nula focalización técnica y 
social minimiza tal contribución.  

Caracterización de su operación 

Pueden participar las personas físicas o morales con actividades agropecuarias y concesión de 
derechos de agua (aunque estén en trámite) en cualquier parte del territorio nacional, que no 
hayan recibido apoyo similar de la SAGARPA en los últimos dos años. 

En 2011, el apoyo es para la adquisición e instalación de sistemas de riego tecnificado nuevos: 
para sistemas de riego por multicompuertas y válvulas alfalferas, hasta $10,000/ha, para 
sistemas de riego por aspersión, hasta $15,000/ha, para sistemas de riego por microaspersión 
o goteo hasta $20,000/ha y para invernaderos, hasta $120,000/ha, con un máximo de hasta 
$750,000 para personas físicas y un millón de pesos para personas morales. 

Población potencial, objetivo y atendida 

No se cuenta con algún estudio que identifique y cuantifique a las poblaciones potencial y 
objetivo del Proyecto. En principio, se podría considerar como población potencial a los 
concesionarios de agua para uso agrícola. 

En 2010, el Proyecto tuvo 1,444 beneficiarios, de los cuales el 80% fueron personas físicas y el 
20%, personas morales. La caracterización de tipo de beneficiario y superficie apoyada se 
presenta en el cuadro siguiente:  

Tipo de 
beneficiario 

0 a 5 
ha 

5 a 50 
ha 

50 a 100 
ha 

Más de 100 
ha 

Superficie 
(ha) 

Total 

Personas física 112 795 239 9 35,728.9 1,155 

Persona moral 9 127 128 25 17,783.4 289 

 Total 121* 922 367 34 53,512.3 1,444 

*El 8 de enero de 2010 se anunció un esquema de financiamiento (50% gobierno federal, 45% banca de desarrollo, 
5% productor) para beneficiar a 20,000 productores con una a cinco hectáreas

5
. 

 

Cobertura y monto de los apoyos 

Los apoyos se distribuyeron en 354 municipios del país, pero sólo en 19 de ellos la superficie 
beneficiada fue mayor a 500 ha; seis de ellos de marginación media, seis de marginación baja y 
siete de muy baja marginación. El municipio más apoyado fue Culiacán, Sinaloa, con 1,800 ha 
beneficiadas. El monto de los apoyos fue de $1,674 /ha a 15,316 /ha.  

                                                           
5
 http://www.imta.gob.mx/cotennser/index.php?option=com_content&view=article&id=123:financiara-gobierno-

federal-y-banca-de-desarrollo-tecnificacion-de-riego-&catid=41:noticias-y-articulos&Itemid=74 



No se percibe que el Proyecto tenga algún tipo de focalización efectiva, aunque tiende a excluir 
a municipios de  marginación alta y muy alta. 

 

Presupuesto 

FIRCO informa que los gastos de operación fueron de $6’725,138.98; Financiera Rural informa 
que los gastos de operación fueron de $3’999,257. 

La suma de la columna de monto pagado en la base de datos de beneficiarios 2011 asciende a 
1,396’997,986.04, y la de superficie a 97,772.44 ha. El inventario CONEVAL 2011 de 
programas indica que el presupuesto original del Proyecto fue de $1,900’000,000. 

 

Metas 

 
Nombre del indicador 

Meta 
anual 

Frecuencia 

E
fi
c
a
c
ia

 

Decremento del volumen de agua usado por hectárea en predios 
beneficiados                                                      

13.3% 
Bianual 

Incremento de la eficiencia de riego por hectárea 8.33% Anual 

Superficie tecnificada con respecto a la superficie con 
infraestructura hidroagrícola 

1.78% Anual 

G
e
s
ti
ó
n

 

Porcentaje de superficie tecnificada con financiamiento 40% 
Semestral 

Porcentaje de participación de Empresas 50% Semestral 

Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente 70% Semestral 

 

 

Valoración 

Además de fomentar la producción, el Proyecto pretende incidir en la disminución del gasto de 
agua en la agricultura y así hacer más sustentable ese recurso. Se parte del supuesto de que la 
tecnificación del riego se asocia tanto a mayor productividad como a menor uso del agua, lo 
cual no siempre es cierto; por una parte, en un medio donde el factor limitante para la 
agricultura es el agua y no el suelo, el productor con posibilidades de hacerlo, al tecnificar el 
riego aumenta la superficie sembrada, por lo que el consumo total de agua tiende más a 
aumentar que  disminuir, por lo que no significa ningún alivio a la sobreexplotación de acuíferos. 
Por otra parte algunos sistemas de riego tecnificado aportan más al ahorro de mano de obra 
que al de agua. 

La premisa de que a mayor tecnificación, menor consumo de agua, debe acotarse en función 
de la orientación del diseño de la técnica a usar, las técnicas usadas previamente, la 
concurrencia de acciones tendientes al aumento de la eficiencia en el uso agrícola del agua y la 
diversidad de condiciones entre productores y zonas agrícolas del país. 

El Proyecto significa para los productores de alto nivel de activos una forma de reponer o 
extender sus sistemas de riego con recursos públicos, mientras para los de bajo nivel de activos 
es un salto tecnológico en el riego agrícola, con mayor potencial de reducción del gasto de 
agua, tanto por la menor eficiencia del sistema previo, como por sus limitaciones para ampliar la 
superficie sembrada.  



  



Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

potencial y objetivo 
 

Si la población potencial es la que presenta la necesidad y/o problema que justifica la 
existencia del Proyecto y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención, es evidente que 
para su cuantificación es indispensable tener una definición clara de la necesidad o problema 
que justifica la existencia del Proyecto. 

Así, si se pretende aumentar la producción mediante un mayor rendimiento por unidad de 
superficie, la población potencial estaría conformada por los productores de menor 
productividad por hectárea; si se pretende aumentar la producción mediante un mayor 
rendimiento por volumen de agua usado en la irrigación, la población potencial estaría 
conformada por los productores de menor productividad por metro cúbico usado en irrigación; 
en cambio, si se pretende aumentar la producción por aumento de la superficie irrigada, la 
población potencial sería la que disponga de superficie agrícola no sembrada susceptible de ser 
irrigada, 

Por otra parte, si el problema se define en términos de detener o revertir la sobreexplotación 
agrícola de los recursos hídricos, la población potencial serían los usuarios de los acuíferos 
sobreexplotados. 

Dado que la población objetivo es una fracción de la población potencial, su cuantificación es 
posterior a la definición de ésta, en función del cumplimiento de los criterios de elegibilidad 
establecidos en la normatividad. 

 

 

  



Anexo   3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios 
 

A partir del 2009 el FIRCO estableció el sistema de información en línea SURI-FIRCO con 

actualizaciones semanales; para 2010 y 2011 continúa en operación dicho sistema sumándose 

las Delegaciones Estatales de la SAGARPA con el sistema SURI-SAGARPA. A la fecha se 

trabaja para lograr la comunicación entre los sistemas de FIRCO y SAGARPA e incluir la 

información de las instancias ejecutoras de FIRA y FINANCIERA RURAL. 

  



Anexo 4. Resumen narrativo de la matriz de Indicadores para 

resultados 
 

Nivel objetivo Resumen Narrativo 

Fin Contribuir a mejorar el desarrollo rural sustentable 

Propósito Mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego agrícola 

Componente Superficie con riego tecnificado instalado 

Actividades 

1. Mayores oportunidades crediticias 

2. Profesionalización del mercado 

3. Proyectos apoyados oportunamente 

 

  



Anexo   5 Indicadores 
 

Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 

Modalidad: U 

Dependencia/Entidad: SAGARPA 

Unidad Responsable: Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 

Tipo de evaluación: Consistencia y orientación a resultados 

Año de la evaluación: 2011 

Nivel Fin Propósito Componentes Actividades 

Nombre Decremento del 
volumen de agua 
usado por hectárea 
en predios 
beneficiados 

Incremento de la 
eficiencia de riego 
por hectárea 

Porcentaje de 
superficie tecnificada 
con respecto a la 
superficie con 
infraestructura 
hidroagrícola 

Superficie tecnificada con 
financiamiento. 
Participación de las empresas 
registradas en el programa. 
Proyectos apoyados oportunamente 

Método ((Volumen de agua 
usado en superficie 
con sistemas de riego 
tecnificado / Volumen 
de agua usado en 
superficie sin 
sistemas de riego 
tecnificado)-1)*100 

((Eficiencia del 
agua en la 
superficie con 
sistema de riego 
tecnificado / 
Eficiencia del agua 
en la superficie sin 
sistema de riego 
tecnificado)-1)*100 

(Superficie tecnificada 
realizada en el año 
to+i / superficie con 
infraestructura 
hidroagrícola en el 
año to)*100 

(Superficie tecnificada con recursos 
de diferentes fuentes de 
financiamiento / Superficie 
tecnificada en el año)*100. 
(Empresas registradas que 
participaron en el 
programa/Empresas registradas en el 
programa)*100. 
(Número de proyectos que recibieron 
el apoyo en menos de 121 días/ 
Número de proyectos que recibieron 
apoyos)*100 

Claro Sí Sí Sí Sí 

Relevante Sí Sí No No 

Económico No No Sí Sí 

Monitoreable No No Sí Sí 

Adecuado No No No No 

Definición Sí Sí Sí Sí 

Unidad de 
medida 

Sí (%) Sí (%) Sí (%) Sí (%) 

Frecuencia Bianual Anual Anual Semestral 

Línea base No No No Sí 

Metas Sí Sí Sí Sí 

Comportamiento No No No No 

 

  



Anexo   6. Metas del programa. 
 

Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 

Modalidad: U 

Dependencia/Entidad: SAGARPA 

Unidad Responsable: Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 

Tipo de evaluación: Consistencia y orientación a resultados 

Año de la evaluación: 2011 

Nivel de objetivo Fin Propósito Componentes Actividades 

Nombre del indicador Decremento del 
volumen de agua 
usado por hectárea en 
predios beneficiados 

Incremento de la 
eficiencia de riego por 
hectárea 

Porcentaje de 
superficie tecnificada 
con respecto a la 
superficie con 
infraestructura 
hidroagrícola 

Superficie tecnificada 
con financiamiento. 
Participación de las 
empresas registradas 
en el programa. 
Proyectos apoyados 
oportunamente 

Meta 13.3 8.33 1.78 40, 33.3, 50 

Unidad de medida Sí Sí Sí Sí 

Justificación Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Orientada a impulsar 
el desempeño 

Sí Sí No Sí 

Justificación Disminuir el agua de 
uso agrícola 
contribuiría a su 
sustentabilidad 

Mayor eficiencia de 
riego significa mejor 
uso del agua 

Debiera tomar en 
cuenta el sistema de 
riego usado antes del 
apoyo 

Se orienta a aumentar 
el financiamiento, el 
control de proveedores 
y la oportunidad 

Factible No No No Sí 

Justificación Los productores 
buscan aumentar su 
producción, más que 
disminuir el consumo 
de agua, no hay 
focalización. 

Se requiere un 
enfoque más integral, 
no limitado a los 
equipos de riego. 
Intervienen factores 
meteorológicos 

La meta equivale a 
más de cien mil ha, y 
requeriría que se 
apoyaran sólo 
superficies no 
tecnificadas 

Depende de los 
operadores 

Propuesta de mejora 
de la meta 

No No No No 

 

 

  



Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas 

federales 
 

Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 

Modalidad: U 

Dependencia/Entidad: SAGARPA 

Unidad Responsable: Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 

Tipo de evaluación: Consistencia y orientación a resultados 

Año de la evaluación: 2011 

 

Nombre M 
Depen-
dencia 

Propósito 
Población 
objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Fuente 
Coi
nci
de 

Com
plem
enta 

Justificación 

FONAES 

S 

SE Generar 
ocupaciones 

Población 
con 

escasez de 
recursos 

En 
efectivo 

RO- DOF 
29 dic 
2010 

X  
Mismo apoyo 

a misma 
población 

Garantía 
de crédito 

 X 

Acceso a 
apoyo para 

población de 
bajos ingresos 

Modernización y 
tecnificación del 

riego 
 

CONAGUA Mejorar 
productividad 

del agua 

Usuarios 
riego 

Sistemas 
de riego 

Manual de 
operación, 

2009 
X  

Mismo apoyo 
a misma 
población 

Rehabilitación y 
modernización y 
equipamiento de 
distritos de riego 

 

CONAGUA Mejorar 
productividad 

del agua 

Usuarios 
riego 

Sistemas 
de riego 

Manual de 
operación, 

2011 
 X 

Operación de 
infraestructura 

hidráulica 

Activos 
productivos 

S 

SAGARPA Fomentar 
producción y 
competitivida

d 

Productores Maquinari
a y equipo 

RO, DOF 
30 dic 
2011 

 X 
Integral (p ej 
nivelación) 

Garantías 
S 

SAGARPA Financiamien
to 

Productores Garantía RO, DOF 
30 dic 
2011 

 X 
Acceso a 

apoyo para 
población de 

bajos ingresos 

Fondo 
marginación 

S 

SAGARPA Inversión Productores 
en 

localidades 
marginadas 

Garantía RO, DOF 
30 dic 
2011 

 X 

Innovación y 
transferencia de 

tecnología 
S 

SAGARPA Desarrollo Productores Investiga-
ción 

RO, DOF 
30 dic 
2011 

 X Integral 

Sustentabilidad 
recursos 
naturales 

S 
SAGARPA Conservació

n 
Productores Sistemas 

de 
bombeo 

RO, DOF 
30 dic 
2011 

 X Integral 

Reconversión 
productiva 

S 

SAGARPA Mejorar 
ingresos 

Productores 
en zonas 
de bajo 

potencial 

Paquetes 
tecnoló-

gicos 

RO, DOF 
30 dic 
2011 

 X Integral 

PESA 

S 

SAGARPA Agricultura 
familiar 

Población 
de 

localidades 
marginadas 

Uso 
sustentabl
e del agua 

RO, DOF 
30 dic 
2011 

 X 

Acceso a 
apoyo para 

población de 
bajos ingresos 

Zonas áridas 
S 

SAGARPA Desarrollo 
humano y 
patrimonial 

Población 
zonas 
áridas 

Uso 
sustentabl
e del agua 

RO, DOF 
30 dic 
2011 

 X Integral 

PROMAF 
S 

SAGARPA Seguridad 
alimentaria 

Productores 
de maíz y 

frijol 

Maquinari
a y equipo 

RO, DOF 
30 dic 
2011 

 X Integral 

Migrantes 
 

SAGARPA Uso 
productivo 

de remesas 

Productores Riego en 
inverna-

dero 

Página 
SAGARPA

-FIRCO 
 X Integral 



Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos 

susceptibles de mejora. 
 

Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 

Modalidad: U 

Dependencia/Entidad: SAGARPA 

Unidad Responsable: Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 

Tipo de evaluación: Consistencia y orientación a resultados 

Año de la evaluación: 2011 

N° 9 9 

ASM Elaboración de un sistema de 
información que permita dar 
seguimiento, evaluar y mejorar 
la operación del Programa. 

Reformulación de los objetivos 
e indicadores para mejorar la 
MIR del programa. 

Actividades Concertar reuniones entre 
Agentes Técnicos del Programa y la 
unidad responsable DGPECS; 
homologar criterios de la información que 
contendrá el sistema. 

Mejorar la consistencia de 
los objetivos e indicadores de la 
MIR 

Área Responsable Dirección General de Promoción de la 
Eficiencia y Calidad en los 
Servicios (DGPECS) 

Dirección General de Vinculación y 
Desarrollo Tecnológico 

Fecha de término 12/30/11 12:00 AM 3/31/11 12:00 AM 

Resultados esperados Tener un sistema de información 
propio que contenga: datos acerca del 
beneficiario, superficie, cultivo, monto, 
etc. 

Matriz de Indicadores para 
Resultados Mejorada 

Productos Sistema de información Matriz de indicadores para 
Resultados mejorada 
cargada en el PASH 

Avance (%) 10% 100% 

Documento Informe de avance MIR-PASH 

Observaciones Sólo se tiene el formato de cédula de 
seguimiento 

 

 

  



Anexo 9. Resultado de las acciones para atender los aspectos 

susceptibles de mejora 
 

La Evaluación de Diseño del Programa, publicada en 2010 6, concluyó que el problema no está 
identificado de manera precisa ya que no hay un diagnóstico, lo que origina deficiencias en la 
planeación, definición de la población objetivo, focalización y diseño del Programa. Derivado de 
ello, se consideró como aspecto susceptible de mejora la reformulación de los objetivos e 
indicadores para mejorar la MIR del Programa, y efectivamente, se modificó la MIR.  

Nivel MIR 2010 Recomendación MIR 2011 

Fin Contribuir al uso eficiente del 
agua en las Unidades y 
Distritos de Riego mediante la 
tecnificación del riego. 

Contribuir a la sustentabilidad 
del agua evitando su uso 
ineficiente en el riego agrícola. 

Contribuir a mejorar el 
desarrollo rural sustentable 

Propósito Las Unidades y Distritos de 
Riego en acuíferos 
sobreexplotados cuentan con 
sistemas de riego tecnificado. 

La eficiencia del uso del agua 
para riego agrícola se 
incrementa en parcela o 
predio 

Mejorar la eficiencia en el uso 
del agua para riego agrícola 

Componente Superficie con sistema de 
riego tecnificado 

Riego tecnificado aumentado, 
normatividad aplicada,  
productores adquieren cultura 
del agua y, gestión del agua 
en los Distritos y Unidades de 
Riego mejorada 

Superficie con riego 
tecnificado instalado 

Actividades 1. Otorgamiento oportuno de 
apoyos para proyectos de 
tecnificación de riego. 2. 
Focalización en proyectos 
cuya superficie se tecnifica 
con la participación de 
diferentes fuentes de 
financiamiento. 
 

Mayores oportunidades 
crediticias, difusión de 
Programa de riego entre 
pequeños productores, 
diagnóstico y monitoreo del 
estado de la tecnificación del 
riego, mayor asesoría técnica 
y capacitación focalizada, 
sensibilización sobre uso 
sustentable del agua, diseño 
de Programa de actualización 
para personal técnico, 
monitoreo del cumplimiento de 
la normatividad. 

1. Mayores oportunidades 
crediticias. 
2. Participación de empresas 
proveedoras de sistemas de 
riego. 
3. Otorgamiento oportuno de 
apoyos para proyectos de 
tecnificación de riego 

 

Se atendió la apariencia, más no la esencia. La idea es que sin un problema claramente 
definido, no puede diseñarse correctamente el programa, lo que se manifiesta en deficiencias 
en la matriz de planeación. Intentar corregir estas deficiencias sin definir el problema equivale a 
dar “palos de ciego” con resultados mínimos o nulos.  

 

  

                                                           
6
  SAGARPA-IIE, U., Evaluación de diseño Programa Tecnificación del Riego, 2010, UNAM. 



Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 

evaluaciones externas 
 

El informe de Seguimiento y Evaluación del Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego7, 
recomendó que en áreas con acuíferos sobreexplotados se instalaran sistemas de riego 
localizados (goteo y microaspersión) para aumentar la eficiencia, que se capacitara a los 
usuarios de riego para mejorar la aplicación, dar seguimiento a las parcelas de la muestra para 
medir el impacto de los apoyos.  

La Evaluación Rápida del Componente para la Tecnificación del Riego8 concluyó entre otras 
cosas que: “el apoyo para la tecnificación del riego se asoció al aumento en la superficie 
sembrada y el consecuente aumento en el consumo de agua de riego, pero sólo en el caso de 
los productores de alto nivel de ingresos, los cuales ya usaban previamente una tecnología de 
similar eficiencia y tienen la posibilidad de ampliar la superficie sembrada. Por el contrario, en 
los productores de bajos activos el apoyo se asoció a una significativa reducción del consumo 
de agua para el riego”, “la distribución de los recursos gubernamentales de origen federal a las 
diferentes regiones del país no tiene correlación con sus necesidades y su potencial de 
obtención de resultados”, ”la reducción del consumo agrícola de agua implica acciones 
diversas, integradas y diferenciadas para los diferentes tipos de productores y para las diversas 
regiones del país, por lo que el Programa no debe circunscribirse solamente a la adquisición de 
equipos de riego, “la eficiencia en el uso del agua de riego promovida por el Programa está en 
relación directa con las técnicas de riego empleadas previamente y a la adecuación del sistema 
de riego a establecer”, “más de la mitad de los beneficiarios no fueron pertinentes a los 
objetivos del Programa. Los apoyos se concentraron en zonas y productores de mayor 
desarrollo relativo con menor potencial de resultados del Programa” [9]. De estas conclusiones 
se derivaron 14 recomendaciones, que aparentemente no fueron consideradas para el rediseño 
del Programa.  

La Evaluación de Diseño9, planteaba: “El problema no está identificado de manera precisa”. “La 
SAGARPA no tiene un diagnóstico oficial y específico sobre la tecnificación del riego para 
justificar el Programa”. “La información anterior sería de la mayor relevancia para focalizar mejor 
a la población objetivo y planear de manera más eficiente el Programa”. “La población objetivo y 
potencial no están adecuadamente definidas”. “No está clara la metodología de selección (de 
beneficiarios) así como tampoco una estrategia para llegar a la población objetivo”. “En la MIR 
no hay ninguna referencia a los productores de ingresos medios y bajos y en los lineamientos 
no hay accesos diferenciados a los subsidios” [7]. En consecuencia, recomendaba:: “Elaborar 
un diagnóstico integral sobre la tecnificación de riego”. “Establecer como parte del Programa, un 
sistema de información que permita darle seguimiento y tener bases de datos sólidas que 
permitan evaluar el Programa y mejorarlo” 

Al derivar de lo anterior los aspectos susceptibles de mejora, se considera: Elaborar un sistema 
de información y reformular los objetivos e indicadores de la MIR. 

La tecnificación del riego puede tener diversas orientaciones, entre ellas, aumentar la 
producción, reducir costos, aumentar la calidad de la producción, aumentar la superficie 
irrigada, disminuir el consumo de agua. La eficiencia está en función del efecto esperado, no es 

                                                           
7
  SAGARPA-FIRCO-IMTA, Seguimiento y evaluación del proyecto estratégico de tecnificación del riego, 2010, IMTA: 

México. 
8
  SAGARPA-UAAAN, Evaluación rápida del programa de adquisición de activos 2008. Informe de evaluación del 

componente para la tecnificación del riego, 2009 
9
  SAGARPA-IIE, U., Evaluación de diseño Programa Tecnificación del Riego, 2010 



lo mismo aumentar la producción, que aumentar la productividad del agua de riego, ni esto es lo 
mismo que disminuir el consumo de agua en la agricultura o disminuir el abatimiento de los 
acuíferos. Así, los términos “tecnificación” y “eficiencia” en el diseño del Programa, al no ser 
definidos, permiten tal ambigüedad que se traduce en confusión de los fines del Programa y lo 
reducen a su papel de ayudar a los productores para adquirir sistemas de riego, sin clarificar la 
intención de ello. 

 

  



Anexo 11. Evolución de la Cobertura 
 

Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 

Modalidad: U 

Dependencia/Entidad: SAGARPA 

Unidad Responsable: Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 

Tipo de evaluación: Consistencia y orientación a resultados 

Año de la evaluación: 2011 

 

Tipo  de Población 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 2009 2010 2011 

P. Potencial   
No hay información 

disponible 

No 

definida  

No 

definida   

  

P. Objetivo     

P. Atendida Personas 1,946 1,444 
 

P. A    x 100 
% % % % % % 

                        P. O 

Superficie beneficiada Ha 
  

85,163 53,512 114,827 

 

 

  



Anexo 12. Información de la población atendida 
 

Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 

Modalidad: U 

Dependencia/Entidad: SAGARPA 

Unidad Responsable: Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 

Tipo de evaluación: Consistencia y orientación a resultados 

Año de la evaluación: 2011 

 

Las bases de datos proporcionadas no cuentan con datos de sexo y edad. La 

correspondiente a 2011, no indica municipio. 

Cobertura por municipio (2010) 

Superficie N° de municipios % 

2 a 50 143 40.4% 

50 a 100 97 27.4% 

100 a 500 95 26.8% 

500 a 1000 14 4.0% 

Más de 1000 5 1.4% 

Total 354 100 

 

Cobertura por grado de marginación municipal 2010 

Marginación Superficie % 

Muy alto 255.65 0.5% 

Alto 2,463.2 5.1% 

Medio 17,801.9 36.6% 

Bajo 13,201.6 27.2% 

Muy bajo 14,880.5 30.6% 

Total 48,602.9 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cobertura por estado (2011) 
 

Estado / Región N° Monto pagado 
Superficie 
apoyada $/ben Ha/ben 

Chihuahua 413 199,411,344 14.3% 20,031 17.4% 482,836.2 48.5 

Sinaloa 383 152,993,933 11.0% 10,041 8.7% 399,462.0 26.2 

Jalisco 183 131,657,347 9.4% 10,159 8.8% 719,439.1 55.5 

Zacatecas 313 90,794,206 6.5% 6,572 5.7% 290,077.3 21.0 

Yucatán 90 84,385,874 6.0% 6,782 5.9% 937,620.8 75.4 

Veracruz 140 82,765,262 5.9% 5,843 5.1% 591,180.4 41.7 

San Luis Potosí 160 65,776,102 4.7% 5,973 5.2% 411,100.6 37.3 

Tamaulipas 243 57,122,358 4.1% 4,548 4.0% 235,071.4 18.7 

Región Lagunera 97 56,857,787 4.1% 6,220 5.4% 586,162.7 64.1 

Sonora 97 53,187,814 3.8% 3,917 3.4% 548,328.0 40.4 

Campeche 60 51,108,379 3.7% 4,803 4.2% 851,806.3 80.1 

Michoacán 215 49,575,486 3.5% 3,666 3.2% 230,583.7 17.0 

Coahuila 73 40,768,719 2.9% 3,528 3.1% 558,475.6 48.3 

Colima 82 31,858,108 2.3% 2,079 1.8% 388,513.5 25.4 

Durango 100 28,957,914 2.1% 2,671 2.3% 289,579.1 26.7 

Guanajuato 74 28,616,165 2.0% 1,948 1.7% 386,704.9 26.3 

Nayarit 109 28,291,202 2.0% 2,884 2.5% 259,552.3 26.5 

Chiapas 55 26,869,712 1.9% 2,454 2.1% 488,540.2 44.6 

Oaxaca 62 24,729,360 1.8% 1,740 1.5% 398,860.6 28.1 

Aguascalientes 48 16,998,808 1.2% 1,589 1.4% 354,141.8 33.1 

Nuevo León 21 14,182,877 1.0% 1,186 1.0% 675,375.1 56.5 

Tabasco 20 12,215,950 0.9% 963 0.8% 610,797.5 48.2 

Puebla 21 11,293,885 0.8% 790 0.7% 537,804.0 37.6 

Quintana Roo 29 10,992,539 0.8% 1,077 0.9% 379,053.1 37.1 

Tlaxcala 26 10,416,238 0.7% 840 0.7% 400,624.5 32.3 

Baja California Sur 46 10,398,379 0.7% 761 0.7% 226,051.7 16.5 

Baja California 17 9,370,220 0.7% 773 0.7% 551,189.4 45.5 

México 5 3,770,000 0.3% 245 0.2% 754,000.0 49.0 

Hidalgo 23 3,615,220 0.3% 253 0.2% 157,183.5 11.0 

Morelos 12 3,406,800 0.2% 195 0.2% 283,900.0 16.3 

Querétaro 5 2,630,000 0.2% 173 0.2% 526,000.0 34.6 

Guerrero 5 1,980,000 0.1% 126 0.1% 396,000.0 25.3 

Total 3,227 1,396’997,986 100 114,827 100 432,909.2 35.6 
 

 

 

  



  

Anexo 13. Diagramas de flujo de los componentes y procesos claves. 
 

 
 

 

  

FIRCO da a conocer 

ubicación de 

ventanillas

Interesado presenta 

solicitud de apoyo

Ficha de 

depósito de 

pago al 

proveedor

Convenio de 

concertación de 

pagos

Documento de 

obtención de 

crédito

Ventanilla registra 

solicitante al SURI, 

recibe solicitud y 

entrega acuse

¿Corresponde a  

zonas  compactas  

que comparten 

componentes?

Sí

Se turna a la 

Unidad 

Responsable 

para su 

autorización

No

FIRCO verifica 

cumplimiento de 

requisitos

¿Cumple con los 

requisitos?
No

Previene al 

solicitante 

para que 

subsane la 

omisión

¿Se subsana 

la omisión?
No

Se descarta 

la solicitud

Sí Sí

FIRCO dictamina 

y autoriza 

solicitudes

10 días

¿Está el sistema 

de riego 

instalado y en 

funcionamiento

   No

Se levanta 

cédula de 

supervisión

Sí      

Acta de entrega-

recepción

FIRCO publica lista 

de beneficiarios y 

solicitantes 

rechazados

Firco instruye 

la entrega de 

los apoyos



Anexo 14 Gastos desglosados del programa. 
 

a) Gastos en Operación: 

a. Directos:  

i. Gasto derivado de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la 

población atendida. Considere capítulos 2000 y/o 3000. 

ii. Gasto en personal para la realización del programa. Considere capítulo 1000. 

b. Indirectos: permiten aumentar la eficiencia; forman parte de los procesos de apoyo. 

Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación. Considere capítulos 2000 y/o 3000. 

 

FIRCO informa que los gastos de operación fueron de $6’725,138.98; Financiera Rural informa 
que los gastos de operación fueron de $3’999,257. 

La suma de la columna de monto pagado en la base de datos de beneficiarios 2011 asciende a 
1,396’997,986.04, y la de superficie a 97,772.44 ha. El inventario CONEVAL 2011 de 
programas indica que el presupuesto original del Proyecto fue de $1,900’000,000. 

 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 

edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000. 

 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 

programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ejemplo: 

terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

 

d) Gasto Unitario: Gastos Totales (Gastos en operación + gastos en mantenimiento)/población 

atendida. Para programas en sus primeros dos años de operación se debe de considerar 

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

 

 

  



Anexo 15. Avance de los Indicadores respecto de sus metas. 
 

Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 

Modalidad: U 

Dependencia/Entidad: SAGARPA 

Unidad Responsable: Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 

Tipo de evaluación: Consistencia y orientación a resultados 

Año de la evaluación: 2011 

 Indicador Frecuencia Meta 
2011 

Valor % Justificación 

F
in

       

P
ro

p
ó

s
it
o
 Incremento de la 

eficiencia de riego por 
hectárea 

Anual 5% 5% 100  

C
o
m

p
o

n
e
n

te
s
 Porcentaje de superficie 

tecnificada con respecto 
a la superficie con 
infraestructura 
hidroagrícola 

Anual 1.78% 2.55% 143 Se tecnificaron 79,498.47 ha más 
35,329 ha que quedaron pendientes 
de apoyo en el ejercicio 2010 y se 
apoyaron con recursos 2011 

A
c
ti
v
id

a
d
e

s
 

Porcentaje de superficie 
tecnificada con 
financiamiento 

Semestral 40% 58% 145 Se realizó la trasferencia de 
recursos para los gastos de 
operación a FIRA y FINANCIERA 
RURAL en un 100% en tiempo y 
forma y tuvieron recursos para 
beneficiar proyectos donde la 
aportación del productor proviene 
de financiamiento. 

Porcentaje participación 
de empresas 
 

Semestral 50% 50% 100 Debido a que el número de 
proveedores registrados ante la 
unidad responsable para participar 
en el programa superó la cantidad 
programada, se integró una base de 
datos de proveedores de sistemas 
de riego. 

Porcentaje de proyectos 
apoyados 
oportunamente 
 

Semestral 70% 100% 143 Debido a que se realizó la 
trasferencia de recursos para los 
gastos de operación a las Instancias 
ejecutoras en un 100% en los 
tiempos establecidos se logró la 
ejecución de las acciones 
convenidas en tiempo y forma.                                                                           

Fuente Cierre 2011 

 

  



Anexo 16. Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la 

población atendida. 
 

El equipo evaluador no conoció los instrumentos de medición del grado de satisfacción de la población atendida 

usados por el Proyecto. En las entrevistas a beneficiarios se hicieron los siguientes comentarios: 

 

Gracias a Dios que lo ayudaron (SAGARPA), todo muy bien con ellos. Batalló porque tuvo que ir con varios proveedores. No 
le explicaron bien (empresa Agronovedades), o querían complicar para tener mayor ganancia ellos. 

Primera vez en la vida que recibe apoyo. Ningún problema .Agradecido con el gobierno federal. Enamorados del proyecto, 
vino a aterrizar visión. Tenemos que cambiar cultura por el agua escaseando. Hay que meterse en áreas más necesitadas y 
menos tecnificadas, darle seguimiento. A recursos y otorgarlos a más gente. Él está abierto a supervisión de “cualquier 
partido”. No soltar estos proyectos. 

Lo trataron bien. Que aumenten los apoyos porque si son útiles. 

Está conforme. Es de lo mejor que se puede hacer. Si invierte el gobierno en el agua y producción. 

Le fue bien. Tiene suerte de haber salido sorteada. Sugiere que se siga ayudando a la gente con estos proyectos. 

SAGARPA se portó excelente. Con el proveedor fue estira y afloje, se necesita exigirles por que quieren regar ya y el 
proveedor no acelera. Está seguro va a triplicar producción.  

Todo bien, muy bien SAGARPA. El proveedor de principio les puso trabas porque no pensaron iban a salir adelante, pero 
después sí. Buen proyecto, sobre todo por sequía, el agua va directo. 

SAGARPA muy bien. El proveedor le ayudó. Va a meter otro proyecto de casa sombra, espera lo sigan apoyando. 

Lo trataron bien. El propone que se den apoyos para más gente. 

La trataron muy bien, muy amables. Agradece el apoyo. Sugiere comunicación con ellos constante como seguimiento al 
apoyo. 

SAGARPA lo trató excelentemente bien. Sugiere tratar de ver necesidades de cada productor, porque los someten a un 
procedimiento que choca con la realidad y lo práctico. El pensaba con una sola bomba de mayor capacidad regar sus 2 
huertas y lo obligaron a comprar 2 (el las pagó). Pero pues siguen instrucciones sólo para que no les quiten apoyo. 

Todo bien, excelente. Sugiere aumentar apoyos a nivel nacional. Que no se terminen los programas en aguacatito. Comenta 
que él estuvo en un proyecto para ayudar a indígenas a aprender a hacer conservas en vez de mermar, pero no quisieron, 
prefieren les den las despensas  

No se tardaron en darle el apoyo quizás porque anduvo pegado a la SAGARPA. Al proveedor que ganó licitación no lo 
escogieron y se lo dieron a otro. El proveedor que quedó es bien mentiroso porque les dice plazos que no cumplió, ya tenía 
las plantas listas para sembrar y se tardaron un mes en ir. No puede protestar porque le dicen que entonces no le dan nada. 
El gobierno los apoya bien, pero los intermediarios son los tranzas porque le hicieron firmar de entregado aunque no le 
habían entregado nada,. la “máquina para fertilizar” que le dieron no funciona, es muy lenta y de tres hectáreas fertiliza una. 

Que bueno que den apoyos, muchos se han beneficiado. Los de FIRCO le dieron el apoyo rápido, quizá porque está cerca. 
Sugiere que los apoyos sigan aun con los siguientes gobiernos, que no se olviden de los productores. Más apoyo del 
gobierno es indispensable. 

Le condicionaron el adquirir sistema de riego si no, no le daban contrato, le dan prioridad al Ingenio. En los últimos 2-3 años 
SAGARPA  es de las pocas veces que facilitan. .apoyos, antes no; y para otras cosas se batalla. Ahora el proveedor planteó 
debían ser, antes el  proveedor se quedaba con la mayoría. Los últimos años  han sido más cómodos, ya cruzan información 
de la concesión. 

Con  FIRCO todo perfecto y con el proveedor se instaló en tiempo y forma, se le dio escrito de garantía. La gente que 
supervisa ahora ya sabe de hidráulica, no inventan números. Sugiere que ya no autoricen sistemas de riego por inundación 
porque a 46° C los tubos de supercalientan 

FIRCO con líneamientos y todo en orden. Proveedor muy bien. Se ha agilizado los trámites, gracias al gobierno, los tiempos 
son certeros como nunca. Con SAGARPA es muy lento el trámite por eso mejor con FIRCO, son los mismos lineamientos. 

Sin el apoyo no la hacen, por el tipo de instalaciones son muy difíciles. Está muy agradecido con el gobierno porque fue muy 
rápido el apoyo. Sugiere tratar de aplicar a otros productores e apoyo porque están desperdiciando enormemente el agua.  

Muy amables y eficaces tanto SAGARPA como proveedor. Sugiere que sigan con apoyos de este tipo porque se está 
desperdiciando mucha agua con los sistemas viejos. Ojalá sigan porque es mucho beneficio más que nada a nivel nacional. 

SAGARPA y proveedor lo trataron muy bien. Aparte pidió un préstamo de 240 mil pero no le fue bien porque granizó. Deben 
seguir los apoyos para disminuir consumo de agua. El sugiere y solicita que se les dé el apoyo de un pivote (aspersión?) para 
regar desde arriba, el considera que son mejores porque no ha llovido, para que lave la planta. 



Buscó apoyo en parte porque CONAGUA da lata de no excederse en consumo de agua, les limitan agua. Se eficientó el 
riego, porque ya es riego uniforme. Les dijeron que se agotaron recursos que se esperaran un año. El proveedor o la casa 
comercial fue un problema porque les vendían materiales más caro de lo que en otros lados cuestan y les piden $, porque les 
dicen que sin ellos no les dan apoyo, que ellos no les pagan nada por eso tienen que cobrar más caro el material. Aun con 
esas situaciones, está muy contento con el apoyo. 

El apoyo fue a través de FIRCO, en 2010, se tardaron pero le pagaron. El proveedor le ayudó. Los apoyos son buenos pero 
se requieren más apoyos para todos, porque los viejos sistemas de riego están mal, tiran mucha agua. 

El apoyo estuvo todo bien en tiempo y forma. Sugiere que apoyen más seguido, en cuestión de tiempos. Que se reduzca el 
tiempo en años para poder solicitar un apoyo. 

Todo muy bien las ideas del SAGARPA, siempre han tenido su apoyo. El proveedor, Irrizac ellos son muy eficientes. Ojalá 
sigan apoyando la región, no se había hecho nada hasta hace 4 años (presa, macrotúneles) y que la gente se acerque. Invita 
a que vayamos a ver lo que se está haciendo. 

Mucha burocracia para los permisos. SAGARPA le instaló más rápido de lo que pensaba. Sugiere apoyos de instalaciones 
para economizar luz. El día que quieran supervisar está dispuesto. 

Estos apoyos benefician porque se hacen rápidos los trámites. Que sigan dando apoyos al campo porque hay ganas pero 
recursos no. Gracias por tomarlos en cuenta. 

1o fua  FIRCO y no pasó porque no había dinero, la pasaron a SAGARPA y se logró el objetivo. Sugiere la apoyen en otro 
predio. 

Los de SAGARPA fueron muy atentos, no lo hicieron dar tanta vuelta y al poco tiempo fueron a instalarlo para ver como 
funcionaba. Espera le den más apoyo a él y a los demás. 

SAGARPA lo trató muy bien. La Secretaría de Desarrollo del Estado fue mucha burocracia, no les hicieron mucho caso a los 
proyectos. Sugiere tratar de agilizar el análisis de proyectos y que den los resultados rápido. 

Lo trataron muy bien, muy agradecido. Fue directo con SAGARPA. Están muy bien los apoyos, los hacen sentir que si son 
importantes para México, pues ya se está atendiendo a la gente del campo. Está a la orden. 

Muy agradecido de que los tomen en cuenta, que sigan con más apoyos. 

Están muy bien los apoyos. Sugiere que sigan dando apoyos ahora tipo macrotúneles o invernaderos. 

El apoyo fueron a instalarlo al poco tiempo de que lo solicitó y fueron a supervisar como funcionaba los de SAGARPA. Los 
apoyos muy bien, espera que le sigan dando más apoyo a él y a los demás. 

SAGARPA si lo apoyaron muy bien porque saben que trabaja. Necesitan apoyos los del campo ya que no sube lo que ellos 
producen pero si la gasolina y lo demás. Con apoyos es mayor ganancia, y entre mayor apoyo mejor cosecha. Necesita 
apoyo con una sembradora de 4 surcos, la que tiene es de las viejas de discos. 

SAGARPA le instaló a tiempo, ya sólo falta corregir detalles. Sugiere que los sigan apoyando para más cosas, para poder 
invertir más. Le alcanzó para 3 hectáreas cuando antes sólo le alcanzaba 1. 

No ha plantado por lluvia pero ya está instalado. Sugiere que los apoyos sean directos sin intermediarios, para que no haya 
grilla, porque siempre quieren algo a cambio. Los líderes de los ingenios son bien tranzas porque les cobran de más por todo 
y la báscula de ellos pesa menos de lo que es. Les cobran por todo y de más. Por eso prefieren sembrar arándanos u otra 
cosa que no sea regulada por ellos. 

Si no fuera por SAGARPA no hubiera hecho proyecto. El fue y lo incluyeron. En 22 días le resolvieron muy pronto, otros 
proyectos se tardan de 6 a 7 meses. Los tienen muy olvidados con maquinarias y apoyos, ojalá que les sigan dando. 

SAGARPA todo en tiempo, gratuito, directo en ventanillas. FIRCO hacerle entender que los productores no entienden todo, 
complican trámites por los tecnicismos, que lo hagan más comprensible para los productores. 

SAGARPA muy bien, fue directo con ellos y no se tardaron tanto, fueron 3 meses. Que los apoyos los den mínimo cada año 
porque los campesinos requieren apoyos más seguido. Ha metido varios proyectos pero después de un tiempo van varios 
que le dicen que no llegó. 

SAGARPA como proveedor todo bien, pidió y al mes ya estaba instalado. Si no dieran estos apoyos no podrían producir más, 
con estos apoyos se animan a seguir sembrando. 

Le fue de maravilla con SAGARPA e intermediarios. Muchas gracias, son cosas buenas. El campesino siempre necesita 
ayuda. 

Contestó un socio pero los comentarios no los sabe porque no tuvo trato directo y el que lo tuvo no contesta celular 

Antes de este equipo se tenía un sistema de riego por aspersión de tubería de aluminio, era muy ineficiente y había fugas 
constantes, mucho costo de mano de obra. Ahora  se puede fertilizar por medio del riego. En lo personal opino que este tipo 
de apoyos son de vital importancia sobre otro tipo de apoyos, ya que el campo necesita de riegos tecnificados para competir 
con productos que entran a nuestro país. En lo personal, espero que sigan apoyando por medio de Firco, su personal conoce 
sobre el campo y eso hace que entiendan nuestras necesidades y los proyectos surgen y se vuelven realidad.  

Le fue muy bien con los trámites, fue rápido, está muy contento. Sugiere que se den más apoyo ya que siempre los necesitan 



en el campo. 

Los requisitos son laboriosos pero nada que no se pueda hacer. Los apoyos son buenos pero que no sólo sean para 
agricultores grandes de superficies grandes, sugiere que también se los den a los pequeños. Quizás no el mismo pivote, pero 
si en proporción a lo que necesiten. 

Están muy bien los apoyos porque contribuyen a ahorro de agua y luz, aumenta la producción y el riego es uniforme. Sugiere 
que se sigan dando estos apoyos pero distribuir entre gente que verdaderamente lo necesita porque a veces se los dan a 
gente que puede pagar la otra mitad y a los productores pequeños se les deja fuera, 

En Delicias se conocen todos asi que lo trataron bien. Sugiere pongan menos requisitos pues hay gente que no pide los 
apoyos porque no los puede conseguir. Por ej. Hay muchos lotes intestados y un requisito es que si no están escriturados no 
les dan apoyo. 

Muy buen apoyo, perfectamente, entregado muy a tiempo. Con SAGARPA no ha tenido dificultades, pero con el Estado si 
(para que le den apoyos). Es muy importante que sigan dando estos apoyos para estar tecnificados. 

Sugiere que las reglas de operación sean más flexibles para beneficiar a más personas, porque así sólo pocas personas 
tienen accesos. Hay gente con mucha necesidad, que son los que deben recibir los apoyos. 

Sintió que con este proyecto si lo querían ayudar, que a diferencia de otros apoyos si se les veía disposición porque buscaron 
como ayudarlo. El proceso es muy tardado y a veces se sale del ciclo, cuando ya quisieran empezar a producir, por lo que 
sugiere que lo den antes de la temporada. 

Todo fue perfecto, sólo le pidieron los requisitos necesarios. Está agradecido con los apoyos. Muy contento de ser el 
afortunado de haber recibido apoyo. 

Excelente y rápido el apoyo, monto de inversión muy bien. Tenía la duda si le iban a dar o no el apoyo pero si se lo dieron. 
Sugiere que pidan ficha de depósito con el monto de inversión del productos para hacerlo más rápido y darles el apoyo sólo a 
aquellos que si tengan como pagar para depurar a los que no estén listos, pues es interés de las 2 partes. Y que realmente 
aplique el apoyo. 

SAGARPA los atendió muy rápido, muy buena atención, muy pronto. Le parece excelente que los apoyen para aprovechar 
más el agua. Está muy agradecido por los apoyos. 

Con el apoyo el riego es mucho mejor. SAGARPA tardó mucho, más de un año, ya pensaba que no lo iba a recibir. Está muy 
bien que den apoyos. 

Todo bien, los ayudaron muy bien. Sugiere que les den más rápido los apoyos, menos trámites, porque pasó como medio 
año. Los productores tienen mucha necesidad de que sigan estos apoyos. 

El apoyo se lo dieron relativamente rápido, en tiempo. Son buenos los apoyos. Sugiere que se le de mayor desarrollo 
(capacitación) al productor en el uso que se le debe dar a esa tecnificación pues se pierde tiempo. Considera conveniente 
supervisarlos, no dejarlos solos. Darle seguimiento a los apoyos, no sólo entregarles el equipo. 

El trámite fue muy lento, el insistió durante 3 años. El entiende que quizás sea porque mucha gente los solicita. SAGARPA lo 
trataron bien. Falta información de los programas de cómo están estructurados, los funcionarios no los conocen, les falta 
capacitación y se comenten errores (algunos productores a veces saben más que los funcionarios, pero cuando no?) y 
entonces se pierden puntos en la evaluación al agricultor. Tienen buena actitud pero no los capacitan, 

Se portaron bastante bien tanto los funcionarios de Sagarpa como el proveedor de equipo 

No batalló nada para el trámite, si tenía el dinero de su parte por eso fue más rápido. Piensa que los apoyos son excelentes. 

No están coordinados la oficina regional con SAGARPA respecto de los requisitos que solicitan por lo que, llegan con la 
documentación que les solicitó uno y los otros los traen a vuelta y vuelta con que siempre les falta algo, y pues es pérdida de 
tiempo. Que sigan apoyando. 

Este apoyo sirve de auxiliar de heladas. (ya no contestó y colgó) 

Con los trámites fue rápido, los requisitos no le parecieron excesivos. Está de acuerdo con los requisitos porque antes le 
daban los apoyos a gente que no lo necesitaba o no lo tecnificaba. 

Los trámites fueron sencillos y nos trataron bien. También el proveedor los apoyó. Deberán continuar para ir aumentando la 
infraestructura y aumentar la productividad. Agradezco el apoyo porque teóricamente no teníamos apoyos. 

 

  



Anexo 17. Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 

recomendaciones. 
 

Tema de 

evaluación: 
Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Diseño 

Alto potencial de 

contribución al Programa 

Sectorial y PND  

4-5 Focalizar el Proyecto y darle carácter integral 

Debilidad o amenaza 

Diseño 

No está claramente 

identificado el problema o 

necesidad prioritaria que 

busca resolver el programa 

1 a 7 

Elaborar un estudio diagnóstico bien 

fundamentado que defina con claridad el 

problema y sus causas, identifique su 

contribución al programa sectorial y al PND y 

permita definir las poblaciones potencial y 

objetivo. 

 

Tema de 

evaluación: 
Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Planeación 
Se han realizado valiosas 

evaluaciones externas 
16 a 20 

Considerar las recomendaciones de las 

evaluaciones externas 

Debilidad o amenaza 

Planeación 
MIR burocratizada y poco 

fundamentada
10

 
14 a 16 

Hacer talleres participativos y documentados 

de conceptualización del problema e 

identificación de sus causas y consecuencias 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

  La gestión para resultados implica una cultura de organización para la obtención de los resultados 

deseados. La metodología de marco lógico implica la conceptualización común del programa mediante la 
secuencia lógica y fundamentada del problema central a enfrentar, sus causas y consecuencias. 



Tema de 

evaluación: 
Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Cobertura y 

focalización 

La cuarta parte de los 

beneficiarios podían 

adquirir el equipo sin el 

apoyo 

Encuesta Focalizar el Proyecto 

Debilidad o amenaza 

Cobertura y 

focalización 

A mayor cobertura y menor 

focalización, menor 

eficiencia 

23 a 25 

Hacer talleres participativos tendientes a 

clarificar las relaciones entre cobertura, 

focalización y eficiencia que generen 

definiciones congruentes de la cobertura y 

focalización del programa 

 

Tema de 

evaluación: 
Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Operación 

Los agentes operadores 

cuentan con experiencia y 

capacidad 

30, 32 
Aprovechar más tal capacidad con mejor 

focalización 

Debilidad o amenaza 

Operación 
Información dispersa, 

incompleta e inaccesible 

27 a 35, 9 

y 10 

Desarrollar un sistema informático que 

permita la generación y consulta de bases de 

datos sociales, económicos, normativos y 

técnicos, actuales e históricos 

 

Tema de 

evaluación: 
Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Percepción 

Los beneficiarios son 

sensibles al ahorro de agua 

y valoran los apoyos 

Encuesta 
Promover la finalidad y establecer 

condicionamientos 

Debilidad o amenaza 

Percepción 

La confusión de los fines y 

propósitos se transfiere a 

los beneficiarios 

Encuesta 

Ligar los apoyos a condicionamientos 

integrales (p. ej. Instalación de medidor, 

compromiso de no aumentar superficie 

sembrada, cambio a cultivos de menor 

consumo) 

 

 



Tema de 

evaluación: 
Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Resultados 
El componente tiene alto 

potencial de dar resultados 
 

Considerar sistema de riego previo (la 

tecnificación no es posible en predios 

tecnificados) 

Debilidad o amenaza 

Resultados 

Los indicadores relevantes 

son de difícil medición y 

seguimiento 

44 a 51 

Establecer convenios con instituciones de 

investigación y seguimiento en parcelas 

demostrativas 

 

 

  



Anexo 18. Comparación con los resultados de la anterior evaluación de 

consistencia y resultados. 
 

Ya en 2009 se señalaba la importancia de definir con claridad el problema a través de un 
diagnóstico integral, que permitiría orientar al Programa y definir su población objetivo. 

También se señalaba que la eficiencia del riego no depende solamente del equipo empleado, 
sino que participan otros factores que debieran ser considerados, ya que el componente es 
adecuado pero no suficiente. 

 
 

 

  



Anexo 19. Valoración final del programa. 
 

Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 

Modalidad: U 

Dependencia/Entidad: SAGARPA 

Unidad Responsable: Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 

Tipo de evaluación: Consistencia y orientación a resultados 

Año de la evaluación: 2011 

 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 0.22 
Es necesario definir el problema mediante un diagnóstico que 
permita mejorar su diseño e identificar su población objetivo. 

Planeación 1.0 
Es necesario desburocratizar la planeación y considerar las 
evaluaciones externas. 

Cobertura y 
focalización 

0 
Es necesario definir con precisión a la población objetivo. 

Operación 1.08 
Es necesario mejorar e integrar el sistema de información, 
documentar procedimientos de verificación y supervisar a 
proveedores. 

Percepción 0 
Es necesario desarrollar mecanismos para medir la satisfacción de 
la población atendida. 

Medición de 
resultados 

2.0 
Es necesario desarrollar procedimientos para verificar resultados. 

Valoración 
final 

0.72 
El Programa se limita a apoyar la adquisición de sistemas de riego. 

 

 

  



Anexo 20. Ficha técnica con los datos generales de la instancia 

evaluadora y el costo de la evaluación. 
 

 Nombre de la instancia evaluadora: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

 

 Nombre del coordinador de la evaluación: Raúl Villegas Vizcaíno 

 

 Nombres de los principales colaboradores: Vicente Javier Aguirre Moreno, Armando 

Luévano González 

 

 Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 

Dirección General de Planeación y Evaluación 

 

 Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: Renato Olvera Nevárez 

 

 Forma de contratación de la instancia evaluadora: Convenio 

 

 Costo total de la evaluación: $675,000 

 

 Fuente de financiamiento: SAGARPA 
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