


 

Programa Mecanización 

Morelos 

EVALUACIÓN DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO 2001 



 

Directorio 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 
 
 

Lic. Sergio Estrada Cagigal Ramírez 
Gobernador Constitucional del Estado 

 
Lic. José Víctor Sánchez Trujillo 

Secretario de Desarrollo Agropecuario 
 

MVZ. Héctor Sánchez Mejorada Porras 
Subsecretario de Fomento Agropecuario

 
Ing. Juan Carlos Ocampo Ocampo 
Director General de Agricultura 

 

 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
 

C. Javier Bernardo Usabiaga Arroyo 
Secretario 

 
Ing. Francisco López Tostado 
Subsecretario de Agricultura 

 
Ing. Joel Ávila Aguilar 

Coordinador General de Enlace y 
Operación 

 
MVZ. Renato Olvera Nevárez 

Director General de Planeación y 
Evaluación 

 
Ing. Arturo Garza Carranza 

Director General de Fomento a la 
Agricultura 

 
Lic. Roberto Ruiz Silva 

Presidente del CTEE y Delegado de la 
SAGARPA en el Estado 

 
COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN 

CTEE 
Lic. José Salvador Rivera Chávez. Representante del Gobierno del Estado 
Ing. Julián Rivera Flores. Representante de la Delegación de la SAGARPA 

Dr. Uriel Maldonado Amaya. Representante de Profesionistas y Académicos 
M.C. Alejo Palacios Álvarez. Representante de Profesionistas y Académicos 

M.C. Álvaro Urreta Fernández. Representante de Productores 
Prof. Pedro Frocelo Flores Zúñiga. Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal y 

Representante de los Productores 
Lic. Mauro Ariza Rosas. Presidente de la Comisión Estatal de Salud Animal y 

Representante de los Productores 
Lic. Salvador Estrada Castañon. Coordinador del CTEE 

 



 

 
 

 
 
 
 

ESTE ESTUDIO FUE REALIZADO POR LA ENTIDAD EVALUADORA ESTATAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
 
 

Dr. Benjamín Figueroa Sandoval 
Director General 

 
 
 

Dr. Mario R. Martínez Ménez 
Director del Proyecto 

 
 
 
 

CONSULTOR 
Dr. José Saturnino Mora Flores 

 
 
 
 
 



 

Prólogo 
 
En congruencia con el compromiso establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006 de evaluar las políticas, programas y acciones de gobierno con el fin de determinar el 
logro de sus objetivos y transparentar el uso de los recursos públicos, el Gobierno de 
México tomó la decisión de evaluar la Alianza para el Campo, con la finalidad de analizar 
los resultados de la operación de cada uno de sus programas operados en los estados de la 
República. 
 
Sobre la base de un acuerdo con el Gobierno Federal, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) apoyó la realización de 399 
evaluaciones estatales que fueron realizadas por 76 Entidades Evaluadoras (EEE), 
contratadas para este efecto por los Subcomités Estatales de Evaluación (SEE) constituidos 
en las 32 entidades federativas. Este esfuerzo se desarrolló en correspondencia con lo 
establecido en el Esquema Organizativo para la Evaluación de los Programas de Alianza 
para el Campo 2001 publicado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), bajo la conducción de la Coordinación General 
de Enlace y Operación. 
 
En este marco, el apoyo de FAO consistió básicamente en el desarrollo de una metodología 
de evaluación, el soporte técnico y metodológico continuos a las EEE y a los SEE durante 
el proceso de evaluación estatal, así como el desarrollo y gestión del sistema informático 
con el que se integraron los resultados estatales y al nivel nacional. 
 
Cada Subcomité Estatal de Evaluación se hizo responsable de contratar a las Entidades 
Evaluadoras, conducir el proceso de evaluación estatal y de revisar y calificar los informes 
de evaluación elaborados. El presente documento es uno de los informes finales de las 399 
evaluaciones estatales producto del proceso mencionado. 
 
La finalidad última de la evaluación de los programas de la Alianza para el Campo es 
brindar información objetiva y elementos de juicio a los actores públicos y privados 
involucrados en el sector agropecuario, en la perspectiva de apoyar la toma de decisiones y 
la definición de políticas sectoriales. Para que esto sea posible, es necesario convertir a la 
evaluación en parte fundamental del diseño de políticas públicas, para contribuir a 
incrementar su impacto en beneficio de los productores y del desarrollo agropecuario y 
rural del país, lo que es distinto a realizar evaluaciones sólo para cumplir con una 
obligación administrativa establecida mediante normas. 
 
En opinión de la FAO, este es el camino que hay que seguir recorriendo para fortalecer y 
consolidar una institucionalidad federalizada y participativa para el desarrollo agropecuario 
y rural. 

Proyecto FAO-SAGARPA 
UTF/MEX/050/MEX 
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Presentación 
 
Los programas de Alianza para el Campo se instrumentaron para mejorar e impulsar las 
actividades del campo mexicano, de tal manera que mediante el esfuerzo de los 
productores, se hagan mas eficientes estas actividades, generando un incremento en los 
ingresos de la población rural. Estos programas se constituyeron con la unión de esfuerzos 
entre el gobierno (federal y estatal) y los productores. Dentro de los Programas de la 
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Alianza, se encuentra el Programa de Mecanización que se inició en el estado de Morelos 
en 1996, el cual se ha venido evaluando año con año. 
 
En este documento se presenta la evaluación del Programa de Mecanización en su 
operación 2001 en el estado de Morelos, realizada por el Colegio de Postgraduados, el cual 
es responsable de la calidad y contenido del mismo. Este trabajo se realizó, bajo la 
conducción del Comité Técnico Estatal de Evaluación (CTEE) y apegada a la Guía 
Metodológica desarrollada por la Unidad de Apoyo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
 
El Programa de Mecanización apoya a los productores para la adquisición de maquinaria e 
implementos y para reparación de algunas de estas máquinas ya existentes. Lo anterior, con 
la finalidad de facilitar la realización de actividades agrícolas, como: preparación del suelo, 
siembra y cultivo, cosecha, etc. 
 
La evaluación del Programa de Mecanización en el estado de Morelos, tuvo por objeto 
determinar los resultados del Programa y generar información que permita mejorar los 
procedimientos operativos y los beneficios que el Programa puede arrojar para los 
productores.  La integración de la evaluación se llevó a cabo con la información 
proporcionada por los beneficiarios, los funcionarios responsables de la planeación, 
dictamen técnico y operación, los técnicos participantes y empresas proveedoras de 
maquinaria e implementos para este Programa.  Con las encuestas a los beneficiarios y 
operadores se captaron las inquietudes con relación a la forma de operación del Programa, 
lo que permitió identificar aquellos aspectos en los que hay que mejorar para darle atención 
eficiente y oportuna a los productores y cumplir con los objetivos de aumentar y mejorar el 
parque de maquinaria, la productividad de la mano de obra en esta entidad y los ingresos de 
los productores. 
 
La evaluación no hubiese sido posible sin la participación y colaboración del Comité 
Técnico Estatal de Evaluación, la Unidad de Apoyo Central de la FAO, de los funcionarios 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Morelos (SDA), la delegación 
estatal de la SAGARPA, las empresas proveedoras de maquinaria y equipo, los técnicos y 
sobre todo los productores. A todos ellos, muchas gracias. 
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Resumen Ejecutivo 
 
La necesidad de poner a disposición de la población cada vez mayores cantidades de 
alimentos, de mejorar la productividad en las actividades del campo, así como el nivel de 
vida de la familia campesina, dio origen al Programa de Alianza para el campo, en el que 
mediante convenios entre los gobiernos federal y estatal se apoya  al productor 
motivándolo a compartir inversiones que induzcan hacia la superación y crecimiento de las 
unidades de producción rural. 
 
Para facilitar la realización de las actividades agrícolas, como: preparación del suelo, 
siembra y cultivo; así como la oportunidad en la realización de estas actividades, se ha 
instrumentado el Programa de Mecanización, el cual apoya a los productores para la 
adquisición de maquinaria e implementos y la reparación de la maquinaria existente.  Para 
conocer el impacto del Programa en 2001 en el estado de Morelos, se planteó una 
evaluación externa, cuyos resultados se exponen el presente documento. 
 
La evaluación del Programa de Mecanización en el estado de Morelos, tuvo por objeto 
determinar los resultados del Programa y generar información que permita mejorar los 
procedimientos operativos y los beneficios que el Programa puede arrojar para los 
productores.  La integración de la evaluación se llevó a cabo con la información 
proporcionada por los beneficiarios, los funcionarios responsables de la planeación, 
dictamen técnico y operación, los técnicos participantes y empresas proveedoras de 
maquinaria e implementos para este Programa.  Con las encuestas a los beneficiarios y 
operadores se captaron las inquietudes con relación a la forma de operación del Programa, 
lo que permitió identificar aquellos aspectos en los que hay que mejorar para darle atención 
eficiente y oportuna a los productores y cumplir con los objetivos de aumentar y mejorar el 
parque de maquinaria, la productividad de la mano de obra en esta entidad y los ingresos de 
los productores. 
 
En Morelos, el sector agropecuario representa el 8.24% del producto interno bruto total 
generado en el estado; siendo el séptimo sector en importancia, superado por otros sectores 
como: los servicios personales, la industria, comercio, restaurantes, hoteles y los 
transportes (Anuario estadístico; Morelos, 2000). 
 
Del valor total generado por la rama del sector agropecuario durante 1999 (3 341 976 miles 
de pesos), el subsector agrícola es el más importante (57.72%), seguido del subsector 
ganadero (42.12%). 
 
Los principales cultivos desarrollados en el estado son: caña de azúcar, arroz, sorgo y maíz; 
debido a que en conjunto ocupan el 75.06% de la superficie cultivada y generan 
aproximadamente el 50% de los ingresos provenientes de la actividad agrícola (Anuario 
estadístico; Morelos, 2000). 
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De acuerdo con el Censo Agropecuario de 1993, las actividades agrícolas en el estado de 
Morelos, se desarrollan con una combinación de tracción mecánica y animal.  Existen 
municipios en los que predomina la tracción mecánica, como son Huitzilac y Cuautla, en 
donde la mayor parte de los predios utilizan tractores.  Por otra parte, municipios como 
Ocuituco y Tetela del Volcán, en sus unidades de producción agrícola predomina la 
tracción de origen animal. 
 

Cuadro 1. Indicadores básicos de la Evaluación 2001 
Tema Indicadores Programado 

a 
Ejercido 

b 
Diferencia

b-a 
Total 11 049 003 10 149 530 -899 473
Aportación federal 1 822 600 1 820 125 -2 475
Aportación estatal 981 400 980 339 -1 061

Presupuesto Total 
(Pesos) 

Aportación de los productores 8 245 003 7 349 066 -895 937
Adquisición de tractores 31 39 8
Reparación de tractores 8 9 1
Sembradoras de precisión 27 11 16

Apoyos otorgados 
(máquinas) 

Implementos convencionales 4 3 -1
Total 333 603 270
Adquisición de tractores 310 416 106
Reparación de tractores 8 155 147
Sembradoras de precisión 11 15 4

Beneficiarios atendidos 
por componentes 

Implementos convencionales 4 17 13
   

Incremento en superficie propia atendida, has. 824Superficie atendida 
Incremento en superficie maquilada, has. 1293
Productores ejidatarios, % 90.6
Productores que trabajan con tierras rentadas, % 9.4
Tamaño promedio de las parcelas ejidales de temporal, has. 8.4
Productores que se dedican a la producción de granos, % 84.9
Beneficiarios que no recibían asistencia técnica antes del apoyo, % 71.2

Operación del Programa 

Productores que recibieron asistencia técnica con el apoyo, % 59.6
Beneficiarios que realizaron inversión adicional, % 25.0
Inversión del productor por cada peso gubernamental, $ 2.8
Calidad en el apoyo y oportunidad en la entrega, % 40.4
Beneficiarios con cambios en producción debido al apoyo, % 55.8
Beneficiarios con posesión del apoyo y funcionamiento adecuado, 
% 88.5

Beneficiarios que esperan tener cambios en producción, % 67.3
Beneficiarios que esperan tener cambios en el ingreso, % 74.5
Empleos permanentes contratados (No.) 4
Empleos eventuales contratados (No.) -48

Resultados e impactos 
del Programa 

Beneficiarios que experimentaron reconversión productiva, % 5.7

Fuente: Elaboración propia con la información del Programa. 

 
El Programa de Mecanización en el estado de Morelos, programó invertir $11’049,003, 
pero ejerció realmente $899,473 menos de lo programado.  Sin embargo, en cuestión de 
apoyos, se entregó un mayor número de unidades que los programados, dado que se apoyó 
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la adquisición de 8 tractores más y de 19 reparaciones de máquinas adicionales a las que se 
habían programado.  Salvo en la adquisición de sembradoras y cosechadoras de arroz, se 
entregaron menos 2 y 1 unidades, respectivamente. 
 
De igual forma, se programó beneficiar a 333 productores, pero en realidad se apoyaron 
603 beneficiarios, dando una diferencia adicional de 270 productores. 
 
El Programa de Mecanización en la entidad incrementó la superficie atendida propia en 824 
has y la superficie con servicios de maquila en 1,293 has. 
 
El Programa de Mecanización en Morelos, atendió principalmente a productores ejidatarios 
de bajos recursos, con un tamaño promedio de parcela de 8.4 has y que encaminan sus 
esfuerzos productivos a la producción de granos. 
 
El 71.2% de los beneficiarios del Programa de Mecanización en Morelos, no recibían 
asistencia técnica antes del apoyo y, como resultado de su participación en el Programa, el 
59.6% recibió asistencia técnica, sobre todo para el uso y funcionamiento de los apoyos 
otorgados.  Esta asistencia técnica fue ofrecida por los proveedores de las casas 
comerciales que vendieron los equipos. 
 
El 25.0% de los productores beneficiados realizó inversiones adicionales, sobre todo en 
maquinaria y ganado.  Los productores invirtieron $2.80 (entre inversión obligatoria y 
adicional), por cada peso de inversión gubernamental (federal y estatal). 
 
El 40.4% de los productores beneficiados reconocieron que los apoyos son de calidad y 
fueron entregados con oportunidad.  Asimismo, el 55.8% de los beneficiarios indicaron 
haber experimentado cambios en la producción, como efecto de la recepción del apoyo. 
 
El 67.3% de los beneficiarios esperan obtener en el futuro incrementos en el rendimiento y 
la producción de sus cultivos, como resultado de la recepción del apoyo.  Los incrementos 
en productividad y producción, apoyan las expectativas futuras del 74.5% de los 
productores, de que sus ingresos deberán crecer 
 
El Programa de Mecanización en Morelos, actúa principalmente como un Programa 
ahorrador de mano de obra, de ahí que sólo generó 4 empleos pagados permanentes y 
redujo la contratación de 48 empleos eventuales contratados. 
 
El 94.3% de los productores beneficiados no realizó reconversión productiva alguna 
(cambio hacia otra actividad o línea de producción), como efecto de los apoyos recibidos 
del Programa de Mecanización. 
 
La operación de Programa en el estado de Morelos, propició que los productores 
aprendieran cuestiones sobre gestión local y nuevas técnicas de producción.  El Programa 
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de Mecanización en Morelos, generó cambios favorables sobre los recursos naturales, 
debido principalmente a la conservación y recuperación de suelos. 
 
La mayor parte de las organizaciones de productores son Sociedades de Producción Rural, 
cuyos miembros se dedican a la producción de granos y, el Programa de Mecanización ha 
contribuido a la consolidación de las actividades productivas de los participantes. 
 
El Programa de Mecanización en Morelos debe continuar, en virtud de que ofrece recursos 
complementarios importantes para adquirir y conservar la maquinaria agrícola, la cual les 
ayuda a los productores a tecnificar sus actividades.  Además de que la operación del 
Programa en Morelos, esta propiciando la apertura del mercado financiero (créditos). 
 
Se debe realizar un inventario de maquinaria en el estado de Morelos, con un buen 
diagnóstico al respecto, se verán las necesidades reales de maquinaria en esta región. 
 
Se debe aportar mayor cantidad de recursos federales y estatales para atender las 100 o 150 
solicitudes que cada año se quedan sin apoyo. 
 
Se debe iniciar con oportunidad las acciones del Programa con el fin de que los apoyos y 
servicios otorgados lleguen a tiempo para iniciar los ciclos productivos. 
 
Se requiere que el Programa se abra a un mayor número de componentes, las alzadoras de 
caña que se dieron el año pasado, este año ya se dejaron de dar.  Que se contemple la 
posibilidad de apoyar la adquisición de cosechadoras de cebolla y de cacahuate, porque 
existe escasez de mano de obra, por la migración de personas a las grandes ciudades y a los 
Estados Unidos.  Que se vuelvan a dar los apoyos para la adquisición de llantas, porque esa 
era una forma también importante de respaldar a los productores.  Que se den apoyos para 
otro tipo de implementos (arados, rastras, empacadoras de forrajes, etc.). 
 
Se necesita que se le otorgue al personal técnico mejores herramientas de trabajo (equipo) y 
papelería, para que puedan realizar de mejor forma sus tareas. 
 
Es necesario que se haga un esfuerzo para simplificar los trámites. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 
 
1.1 Fundamentos de la Evaluación 
 
La necesidad de poner a disposición de la población cada vez mayores cantidades de 
alimentos, de mejorar la productividad en las actividades del campo, así como el 
mejoramiento del nivel de vida de la familia campesina, dio origen al programa Alianza 
para el Campo, en el que mediante convenios entre los gobiernos federal y estatal se apoya 
al productor motivándolo a compartir inversiones que induzcan cambios hacia la 
superación y crecimiento de las unidades de producción rural. 
 
Las acciones se han dado asumiendo una estrategia de suma de esfuerzos materializados en 
que las partes actuantes, en este caso el gobierno federal, los gobiernos estatales y los 
productores, aporten una parte significativa para integrar la inversión que demanda la 
actividad productiva del beneficiario, participando este, con porcentajes variables, según 
los componentes de que se trate y el resto de la inversión se realiza entre el gobierno 
federal y el estatal, asumiendo la responsabilidad el productor de la actividad productiva y 
el buen funcionamiento de componente que fue adquirido por los recursos de la inversión. 
 
1.2 Objetivos generales de la evaluación 
 
La evaluación se realiza para conocer el desempeño de cada programa, su grado de 
cumplimiento de los objetivos y el logro de sus metas; también se busca estimar el impacto 
generado, en términos de las variables claves e indicadores definidos para cada una de 
ellas.  Con esto se obtendrá una base objetiva que permita a la sociedad juzgar la 
trascendencia de los programas que integra la Alianza. 
 
La evaluación determina la eficacia de los programas tanto a nivel estatal como nacional, lo 
que contribuye en la adopción de medidas correctivas y de mejoramiento en su ejecución, 
con lo cual se fortalece el proceso de planeación y programación anual. 
 
De manera general, la evaluación de programas consiste en la recolección sistemática de 
información acerca de las actividades, características y resultados con el objeto de emitir 
juicios acerca de los mismos, mejorar su efectividad y/o recomendar decisiones sobre su 
desarrollo futuro. 
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1.3 Programas Federalizados 
 
Los programas federalizados de fomento agrícola, son los siguientes: Mecanización, 
Tecnificación del Riego, Desarrollo Fuerte-Mayo, Rehabilitación y Conservación de 
Suelos, kilo por kilo, Desarrollo de la Horticultura Ornamental, Agricultura Bajo Ambiente 
Controlado, Equipamiento Post-Cosecha de Productos Agrícolas, y Cultivos Estratégicos. 
 
1.4 Estructura de la evaluación 
 
La evaluación incluye los siguientes aspectos básicos: 
 
La instrumentación del programa en el año 2001, considerando los procesos de 
federalización y descentralización de funciones de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
 
Las diversas líneas de intervención del programa; su planeación, organización operativa y 
ejecución propiamente dicho. 
 
Factores exógenos al programa, como el acceso al financiamiento y a los insumos que 
tienen los productores, así como los problemas del entorno que eventualmente se 
presentaron. 
 
El papel de los asesores técnicos y de los proveedores 
 
Los resultados de las acciones del programa al nivel de los beneficiarios. 
 
Con la evaluación se realiza el análisis de procesos y productos, los cuales podrán 
proporcionar indicadores de eficiencia y eficacia que permitan la realización de inferencias 
acerca de la operación del programa.  La correlación de información de eficiencia y 
eficacia con variables como cobertura, localización y niveles de satisfacción y participación 
de los beneficiarios, se obtiene una evaluación del impacto del programa. 
 
1.5 Fuentes y métodos de análisis de la información 
 
Las fuentes de información utilizadas en la evaluación son las siguientes: 
 
- Documentación normativa y operativa de la Alianza para el Campo 
- Encuestas a beneficiarios 
- Entrevistas semi-estructuradas con miembros de las siguientes instancias: 
- Comité Técnico del Fideicomiso Estatal 
- Responsable del Programa en el Estado 
- Agentes Técnicos 
- Proveedores de bienes y servicios 
- Organizaciones de productores 
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La metodología utilizada consistió básicamente de aplicación de encuestas a beneficiarios, 
aplicación de entrevistas a agentes técnicos, normativos y operativos que forman parte, de 
la instrumentación del programa, recolección y análisis de la información documental 
existente en las respectivas instancias operativas y normativas de programas.  Se revisaron 
documentos como el Plan Estatal de Desarrollo, Informes finales y de avances, Anexos 
técnicos, listados de beneficiarios incluyendo montos de apoyo estatal, federal y de 
productores por tipo de componentes, reglas de operación del programa, estadísticas 
básicas y bibliografía de apoyo. 
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Capítulo 2 
 

Diagnóstico del entorno para la operación del Programa 
 
 
2.1 Características del Estado de Morelos 
 
El estado de Morelos, es una entidad federativa pequeña que se localiza al sur del Distrito 
Federal y Estado de México; colinda con las entidades ya mencionadas, además de los 
estados de Guerrero y Puebla.  Morelos cuenta con un total de 33 municipios (Figura 1). 
 
2.2 Características económicas del estado de Morelos 
 
En el estado de Morelos, el sector agropecuario representa el 8.24% del producto interno 
bruto total generado en el estado; siendo el séptimo sector en importancia, superado por 
otros sectores como: los servicios personales; la industria; comercio, restaurantes y hoteles 
y; los transportes (Anuario estadístico; Morelos, 2000). 
 
Del valor total generado por la rama del sector agropecuario durante 1999 (3 341 976 miles 
de pesos), el subsector agrícola es el más importante (57.72%), seguido del subsector 
ganadero (42.12%). 
 
Los principales cultivos desarrollados en el estado son: caña de azúcar, arroz, sorgo y maíz; 
debido a que en conjunto ocupan el 75.06% de la superficie cultivada y generan 
aproximadamente el 50% de los ingresos provenientes de la actividad agrícola (Anuario 
Estadístico; Morelos, 2000). 
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Figura 1. Estado de Morelos, división municipal. 

Clave Municipio Clave Municipio 
001 Amacuzac 018 Temixco 
002 Atlatlahucan 019 Tepalcingo 
003 Axochiapan 020 Tepoztlán 
004 Ayala 021 Tetecala 
005 Coatlán del Río 022 Tetela del Volcán 
006 Cuautla 023 Tlalnepantla 
007 Cuernavaca 024 Tlaltizapan 
008 Emiliano Zapata 025 Tlaquiltenango 
009 Huitzilac 026 Tlayacapan 
010 Jantetelco 027 Totolapan 
011 Jiutepec 028 Xochitepec 
012 Jojutla 029 Yautepec 
013 Jonacatepec 030 Yecapixtla 
014 Mazatepec 031 Zacatepec de Hidalgo 
015 Miacatlán 032 Zacualpan de Amilpas 
016 Ocuituco 033 Temoac 
017 Puente de Ixtla   

Fuente: INEGI. Morelos. Conteo de Población y Vivienda 1995. Resultados Definitivos. Tabulados Básicos. 

2.3 Regionalización del tipo de tracción empleada en las actividades agrícolas en el 
estado de Morelos 
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De acuerdo con el Censo Agropecuario de 1993, las actividades agrícolas en el estado de 
Morelos, se desarrollan con una combinación de tracción mecánica y animal.  Existen 
municipios en los que predomina la tracción mecánica, como son Huitzilac y Cuautla, en 
donde la mayor parte de los predios utilizan tractores.  Por otra parte, municipios como 
Ocuituco y Tetela del Volcán, en sus unidades de producción agrícola predomina la 
tracción de origen animal (Cuadro 2.3.1) 
 
El tipo de tracción que se utiliza en el estado de Morelos, esta condicionado por factores 
físicos (pendiente del terreno, tipo de suelos, etc.,) y por factores económicos, debido a que 
existen diferencias tecnológicas entre predios de una misma región con características 
geográficas similares.  Así pues, en una misma región existen explotaciones con tecnología 
de punta y otras que utilizan procedimientos rudimentarios y de baja productividad. 
 
De acuerdo a las condiciones del estado de Morelos, en los municipios de Huitzilac y 
Tetela del Volcán, las condiciones de los terrenos propician que predomine el tiro animal 
como fuente de tracción.  Jiutepec por su parte, es el municipio que concentra la actividad 
industrial y de transformación de la entidad; por otro lado, Zacatepec es, después de 
Tetecala, el municipio de menor extensión territorial; además, por las características de la 
explotación agrícola, presenta la peculiaridad de que el 82.9% de las unidades de 
producción utilizan tractores rentados. 
 
Sin embargo, un problema latente que impide el uso eficiente de la maquinaria, lo 
constituye el fraccionamiento excesivo de predios agrícolas, que dificultan la aplicación de 
esquemas de mecanización que impliquen la explotación colectiva de los equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2.3.1. Unidades de producción por tipo de tracción en el estado de Morelos 

Municipio Unidades de Producción por tipo de tracción 
 Totales Tractor Animal Mixta Humana 
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Amacuzac 790  217  202  326  45  
Atlatlahucan 906  34  237  593  42  
Axochiapan 2,289  681  111  1,442  55  
Ayala 3,004  865  232  1,800  107  
Coatlán del Río 910  130  183  429  168  
Cuautla 1,892  846  127  836  83  
Cuernavaca 1,197  159  519  282  238  
Emiliano Zapata 686  130  54  396  106  
Huitzilac 730  332  303  63  32  
Jantetelco 1,204  298  76  804  25  
Jiutepec 714  111  123  273  207  
Jojutla 1,718  480  224  840  174  
Jonacatepec 880  284  35  538  23  
Mazatepec 626  94  57  452  23  
Miacatlán 1,911  122  673  838  279  
Ocuituco 1,807  83  1,349  265  110  
Puente de Ixtla 2,146  517  551  809  269  
Temixco 961  220  329  280  131  
Temoac 976  234  496  1,909  15  
Tepalcingo 2,109  340  70  1,420  80  
Tepoztlán 1,322  166  543  371  242  
Tetecala 437  79  60  262  36  
Tetela del Volcán 1,942  8  1,740  81  113  
Tlalnepantla 676  56  318  254  48  
Tlaltizapán 2,265  362  205  1,538  160  
Tlaquiltenango 2,208  129  820  1,064  194  
Tlayacapan 1,080  34  380  607  59  
Totolapan 972  38  385  529  20  
Xochitepec 1,166  246  127  633  159  
Yautepec 2,006  706  251  816  233  
Yecapixtla 2,207  426  685  829  267  
Zacatepec de Hidalgo 528  126  78  310  13  
Zacualpan de Amilpas 530  103  223  186  18  

Total del Estado 44,795 8,656 11,766 22,075 3,774 

Fuente: INEGI. 1993. VII Censo Agropecuario y Ejidal. Resultados Definitivos. 
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2.4 Antigüedad de la maquinaria en el estado de Morelos 
 
El inventario de maquinaria de la entidad muestra que el parque de maquinaria tiene una 
antigüedad promedio de 14.5 años; encontrando, incluso, equipos que fueron adquiridos en 
la década de los 40’s.  En el Cuadro 2.4.1 se observa que el 32% de los tractores en activo 
tienen más de 20 años y solo el 38.3% tienen una antigüedad menor o igual a diez años.   
 

Cuadro 2.4.1. Antigüedad de la maquinaria 

Rango de antigüedad Porcentaje (%) 
< 5 años 14.0 
5 – 10 años 24.3 
10 - 15 años 14.1 
15 – 20 años 15.6 
> 20 años 32.0 

Total 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
Técnicamente, la vida de un tractor es de diez años, después de los cuales, la maquinaria 
tiene una fuerte depreciación y se dificulta la posibilidad de darle un servicio oportuno.  
Así pues, en el estado de Morelos una parte considerable del parque de maquinaria tendrá 
que renovarse en los próximos años, o al menos deberá asegurarse una estrategia para 
contar con refacciones y servicios. 
 
2.5 Problemas en la mecanización en el estado de Morelos 
 
Algunos de los problemas que se presentan con relación a la mecanización en el estado de 
Morelos, están referenciados con la capacitación sobre uso y manejo de la maquinaria, lo 
que redunda finalmente, en la aplicación inadecuada de la maquinaria en las labores 
agrícolas, afectando negativamente a los rendimientos y la producción. 
 
Algunos otros problemas están relacionados con la información técnica proporcionada por 
el fabricante o distribuidor, la cual es insuficiente para que el productor, selecciones el 
mayor equipo en función de las necesidades de trabajo y condiciones económicas. 
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Capítulo 3 
 

Características del programa en el Estado 
 
3.1 Características del programa de mecanización en el estado de Morelos 
 
Para facilitar la mecanización de las actividades agrícolas como: preparación del suelo, 
siembra y cultivo, así como la oportunidad en la realización de estas actividades, se ha 
instrumentado el Programa de Mecanización, el cual apoya a los productores para la 
adquisición de maquinaria e implementos y la reparación de la maquinaria existente.  Para 
conocer el impacto del programa en 2001, se planteó una evaluación externa, cuyos 
resultados se exponen en el presente documento. 
 
La evaluación del Programa de Mecanización en el estado de Morelos, tuvo por objeto 
determinar los resultados del programa y generar información que permita mejorar los 
procedimientos operativos y los beneficios que el programa pueda arrojar para los 
productores.  La integración de la evaluación se llevó a cabo con la información 
proporcionada por los beneficiarios, los funcionarios responsables de la planeación, 
dictamen técnico y operación; los técnicos participantes y empresas proveedoras de 
maquinaria e implementos para este programa.  Con las encuestas a los beneficiarios y 
operadores, se captaron las inquietudes con relación a la forma de operación del programa, 
lo que permitió identificar aquellos aspectos en los que hay que mejorar para darle atención 
eficiente y oportuna a los productores y cumplir con los objetivos de aumentar y mejorar el 
parque de maquinaria, la productividad de la mano de obra en esta entidad o los ingresos de 
los productores. 
 
Instancias participantes 
 
Instancias normativas y globalizadoras; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA); la Secretaría de Agricultura y Ganadería; la Dirección General de 
Agricultura (DGA) y, la Oficialía Mayor de la SAGARPA. 
 
Instancias ejecutoras y participantes: el Consejo Estatal Agropecuario, el Comité 
Técnico del Fideicomiso de la Alianza para el Campo del estado de Morelos (FACEM); la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario; la Comisión de Agricultura; la Dirección de 
Fomento Agrícola; la Delegación Estatal de la SAGARPA; los Distritos y Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural; el Fideicomiso de Riesgo compartido (FIRCO); el Banco 
Nacional de Crédito Rural (BANRURAL); la Fundación PRODUCE de Morelos; los 
técnicos de los programas de capacitación y extensión; las empresas distribuidoras de 
maquinaria y equipo y; los productores beneficiarios (ejidatarios, unión de ejidos, colonos, 
pequeños propietarios y comuneros). 
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El Programa de Mecanización en Morelos fue programado y diseñado por la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del Gobierno del estado de Morelos (SDA) y la Delegación 
Estatal de la SAGARPA, con la participación del Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO), los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER), como las instancias operativas.  La participación de estas instituciones 
permitió elaborar y definir el Anexo técnico, Addendum, mecánica operativa, promoción y 
difusión del Programa, montos y tipo de apoyos, criterios de elegibilidad de usuarios y la 
ubicación de las áreas prioritarias para la mecanización de las actividades agropecuarias. 
 
Personal de las instancias mencionadas en el párrafo anterior, coordinó la integración de las 
demandas de maquinaria y equipo en las diferentes comunidades de los municipios. En la 
evaluación se consideran las opiniones de estas instancias para conocer su percepción del 
Programa, los procedimientos y mecanismos usados como entidades operativas, el 
seguimiento y autorización de las solicitudes, la entrega de apoyos y los beneficios que el 
Programa genera para el estado de Morelos. 
 
El Programa de Mecanización carece de una estrategia de capacitación y asistencia técnica 
que oriente al productor sobre las características deseables en la maquinaria y/o equipo y el 
mejor uso y mantenimiento.  La responsabilidad de la capacitación recayó en el Programa 
Elemental de Asistencia Técnica (PEAT), que está más vinculado a la asesoría en el uso de 
paquetes tecnológicos, herramientas y técnicas de control de plagas y enfermedades, dosis 
de fertilización, programas de riego, en su caso, y las técnicas a seguir para la siembra y 
cuidado de los cultivos. 
 
Los factores exógenos que inciden directamente en la eficiencia del Programa se deben a 
los retrasos en la firma del Anexo Técnico y la radicación de los recursos presupuestales; 
por otro lado, los problemas de crédito y seguro agrícola dificultaron a los productores 
disponer de recursos suficientes y oportunos para cubrir las aportaciones que demanda el 
programa, limitando su participación y presentación de solicitudes. 
 
 
3.2 Apoyos otorgados por el Programa de Mecanización en el estado de Morelos 
 
El programa de mecanización en el estado de Morelos, otorgó cuatro tipos de componentes 
o apoyos a los productores agrícolas del estado, estos son: adquisición de tractores; y; 
adquisición de sembradoras; reparación de tractores y; adquisición de cosechadoras 
de arroz. El programa beneficio a 77 productores con treinta y nueve tractores, veintisiete 
sembradoras, ocho reparaciones de tractores y tres cosechadoras de arroz (Cuadro 3.2.1.) 
 
 
 
 
 

Cuadro 3.2.1. Programa de Mecanización de APC en el estado de Morelos, Apoyos 
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totales otorgados 

Concepto Absoluto Relativo 
(%) 

1. Adquisición de tractores 39 50.6
2. Adquisición de sembradoras 27 35.1
3. Reparación de tractores 8 10.4
4. Adquisición de cosechadoras de arroz   3 3.9

Totales 77 100.0
Fuente: Anexo Técnico 

 
De los setenta y siete productores beneficiados se encuestaron a cincuenta y tres (Cuadro 
3.2.2.), para realizar la presente evaluación.  Como se muestra en las Figuras 3.2.1. y 3.2.2., 
la importancia relativa de los componentes en el total, se mantiene en la muestra, de esa 
manera, se puede decir que dada la relación entre el total y la muestra, esta última es 
representativa del total, en cuanto a la importancia de los componentes. 
 

Gráfica 3.2.1. Importancia relativa de los componentes totales del programa de 
mecanización en Morelos. 
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Fuente: Anexo Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3.2.2. Programa de mecanización de APC en el estado de Morelos.  Apoyos 
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reportados en la muestra 

Concepto Absoluto % 
1. Adquisición de tractores 26 49.1
2. Adquisición de sembradoras 19 35.8
3. Reparación de tractores 6 11.3
4. Adquisición de cosechadoras de arroz 2 3.8

Totales 53 100.0
Fuente: Muestra obtenida 

 
Gráfica 3.2.2. Importancia relativa de los componentes de la muestra en el Programa 

de Mecanización. 
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  Fuente: Muestra obtenida 

 
 
3.3 Metas físicas y financieras programadas y ejercidas en el Programa de 

Mecanización 
 
El programa de mecanización de APC en el estado de Morelos, programó apoyar la 
adquisición de 31 tractores y 11 sembradoras de precisión; entregando, sin embargo, 39 
tractores y 27 sembradoras.  De esa manera, las metas físicas de adquisición de tractores y 
sembradoras fueron superadas en 8 y 16 unidades, respectivamente.  Las metas físicas 
programadas y ejercidas para la reparación de tractores y adquisición de cosechadoras de 
arroz, se mantuvieron en los mismos niveles, ocho y tres, respectivamente; no así la 
adquisición de trilladoras, donde se programó la adquisición de una de ellas y, sin embargo, 
no se adquirió ninguna (Cuadro 3.3.1.) 
 
 

Cuadro 3.3.1. Programa de Mecanización del estado de Morelos 2001. Metas físicas 
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ejercidas y programadas 

Concepto Ejercidas 
a 

Programadas 
b 

Diferencia 
a-b 

1. Adquisición de tractores 39 31 8
2. Adquisición de sembradoras P. 27 11 16
3. Reparación de tractores 9 8 1
4. Cosechadoras de arroz 3 3 0
5. Adquisición de trilladoras 0 1 -1

Totales 78 54 24
Fuente: Anexo Técnico 

 
El mayor número de adquisiciones en tractores y sembradoras generó que las metas 
financieras se sobregirarán en esos rubros $1 226 892 y $1 590, respectivamente.  Teniendo 
saldos negativos en los otros componentes, lo que indica mayores montos programados que 
los que en realidad se ejercieron (Cuadro 3.3.2.) 
 

Cuadro 3.3.2. Programa de Mecanización del estado de Morelos 2001. Metas físicas 
ejercidas y programadas 

Concepto 
 

Ejercidas 
A 

Programadas 
b 

Diferencia
a – b 

1. Adquisición de tractores 7 736 892 6 510 000 1 226 892
2. Adquisición de sembradoras 1 321 590 1 320 000 1 590
3. Reparación de tractores 210 683 240 000 -29 317
4. Adquisición de cosechadoras de arroz 741 362 1 440 000 -698 638
5. Adquisición de trilladoras 1 400 000 -1 400 000

Totales 10 010 527 10 910 000 -899 473
 Fuente: Anexo Técnico 

 
3.4 Participación de las fuentes de financiamiento en el total 
 
En el Programa de Mecanización de la APC en el estado de Morelos, durante el año 2001, 
se ejerció un presupuesto total de $10 010 527, de los cuales el 73.4% lo aportaron los 
productores, el 17.3% lo pagó el gobierno federal y el  gobierno estatal apenas si participó 
con el 9.3% (Cuadro 3.4.2.) 
 
Los montos de aportación varían en cada una de las fuentes de financiamiento, de acuerdo 
al componente de que se trate; así, en la adquisición de tractores los productores aportaron 
el 75.8%, en tanto que el gobierno estatal sólo contribuyó con el 6.5%,  Por el contrario, en 
la adquisición de cosechadoras de arroz, los productores aportaron el 65.4%, en tanto que el 
gobierno estatal erogó el 22.4% de los recursos (Cuadro 3.4.2.) 

Cuadro 3.4.1. Programa de mecanización del estado de Morelos 2001. Participación 
de cada una de las fuentes de financiamiento 
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Concepto Federal Estatal Productores Total 
1. Adquisición de tractores 1 372 800 499 200 5 864 892 7 736 892
2. Adquisición de sembradoras 207 688 241 100 872 802 1 321 590
3. Reparación de tractores 59 125 25 339 126 218 210 683
4. Adquisición de cosechadoras 90 159 166 050 485 153 741 362

Total 1 729 772 931 689 7 349 065 10 010 527

Fuente: Anexo Técnico 

 
Cuadro 3.4.2. Estructura porcentual de la participación de las fuentes de 

financiamiento 

Concepto Federal Estatal Productores Total 
1. Adquisición de tractores 17.7 6.5 75.8 100.0
2. Adquisición de sembradoras 15.7 18.3 66.0 100.0
3. Reparación de tractores 28.1 12.0 59.9 100.0
4. Adquisición de cosechadoras 12.2 22.4 65.4 100.0

Total 17.3 9.4 73.4 100.0

Fuente: Anexo Técnico 
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Capítulo 4 
 
 

Evaluación de la operación del Programa de Mecanización 
 
El Programa de Mecanización en el estado de Morelos siguió una mecánica operativa 
basada en los principios establecidos en la Guía Normativa y en los Anexos Técnicos 
firmados ante los gobiernos federal y estatal. 
 
 
4.1 Planeación de Programa en el estado de Morelos 
 
4.1.1 Complementariedad entre el Programa de Mecanización en Morelos y la política 

sectorial estatal 
 
El Programa de Mecanización de APC, en el estado de Morelos, se vincula con el Plan 
Estatal, sobre todo, en la definición de actividades prioritarias y los objetivos y las metas a 
alcanzar en determinadas zonas geográficas.  Con el Programa de Mecanización, se buscó 
dar los apoyos diferenciados, sobre todo, a productores ejidatarios de escasos recursos. 
 
4.1.2 Criterios para distribuir los recursos de los programas de la Alianza 
 
Para distribuir los recursos entre los distintos programas de la Alianza en el estado de 
Morelos, se tomaron en cuenta las reglas de operación, los anexos técnicos, y las 
solicitudes de los años previos. 
 
Los criterios para priorizar los apoyos del Programa de Mecanización, fueron las 
características productivas y sociales de las regiones y, también, el orden de llegada de las 
solicitudes. 
 
 
4.1.3 Uso de diagnósticos y evaluaciones previas 
 
No existe en sí, un diagnóstico previó para asignar los recursos de los distintos Programas 
de la Alianza y del Programa de Mecanización en el estado, sin embargo, si existen 
mecanismos para identificar las necesidades de apoyos a los productores, sobre todo, a 
través de recorridos de campo; con ello, se busca que los bienes y servicios que ofrece el 
Programa, responda a las necesidades de los productores. 
 
 
4.1.4 Objetivos, metas y plazos 
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Los funcionarios participantes en el Programa, son quienes diseñan y planean al mismo; 
ellos son quienes establecen los objetivos y las metas, asignan el presupuesto y definen la 
población y los componentes a apoyar. 
 
En el control y seguimiento de las solicitudes, se apoya a los potenciales beneficiarios en la 
realización del papeleo y, hay 3 instancias que revisan que los expedientes estén completos: 
un despacho externo, la auditoria externa y la contraloría general de la SDA en el estado.  
La SDA realiza todo el control, la SAGARPA, solo revisa los expedientes. 
 
 
4.2 Descripción de la operación del Programa 
 
Las principales etapas y procesos de la operación del Programa de Mecanización en el 
estado de Morelos, se presentan en el Cuadro 4.2.1. 
 

Cuadro 4.2.1. Etapas y procesos de la Operación del Programa 

Etapa Proceso 
Planeación -Determinación de prioridades de gasto 

-Definición de áreas prioritarias de atención 
-Definición de los requisitos de elegibilidad y selección de 
beneficiarios 
-Estructura programática del gasto 

Difusión -Convocatoria y difusión de alcance, componentes y criterios de 
elegibilidad  

Implementación -Elaboración de la solicitud de apoyo e integración del expediente 
-Verificación del cumplimiento de requisitos de elegibilidad de los 
beneficiaros 
  en función de la modalidad en la que solicitan el apoyo 
-Verificación de campo y Dictamen técnico 

Autorización -Autorización técnica 
-Autorización del monto de subsidio 

Desarrollo de la 
obra o recepción 
del apoyo 

-Supervisión 
-Actas de entrega/recepción 
-Pago de subsidio a proveedores o beneficiarios 

Seguimiento Seguimiento del ejercicio de los recursos y materialización de los 
objetivos 

Fuente: Información oficial del Programa y entrevistas aplicadas a funcionarios y líderes de productores. 

 
Una forma descriptiva de la mecánica de operación, así como de las instancias e 
instituciones involucradas del Programa de Mecanización en el estado de Morelos, se 
presentan en la Figura 4.2.1. 
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Figura 4.2.1. Esquema de operación del Programa de Mecanización en el estado de 
Morelos 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SDA. Mecánica operativa aprobada por el Comité Técnico del FACEM para el Programa de Mecanización 2001. 

 
Promoción y difusión del Programa. Esta actividad la realizo el gobierno del estado, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), en coordinación con el personal 
técnico de la SAGARPA en los Distritos de Desarrollo Rural (DDR).  Participación 
también, de los productores y sus organizaciones. 
 
Solicitud de los apoyos. Con la ayuda de los técnicos de SAGARPA, SDA, PEAT ó 
empresas proveedoras, los beneficiarios llenan la solicitud e integran el expediente, 
cuidando que cumplan con los criterios de elegibilidad. 
 
Recepción e integración de expedientes. Se ubicaron ventanillas de recepción de 
solicitudes en el DDR, los CADER y las promotorías municipales; en ellas se reciben las 
solicitudes y se verifica que el expediente este debidamente integrado, de ser así, son 
turnadas al DDR donde se capturan los datos; de no estar debidamente integrado el 
expediente se regresa a las promotorías o técnicos para el ajuste pertinente. 
 
Aprobación de los apoyos. Una vez cotejada la documentación y verificados los requisitos 
de elegibilidad, las ventanillas de recepción turnan los expedientes al Agente Técnico, para 
que éste, emita su dictamen.  El Agente Técnico verifica en campo que se cumplan los 
requisitos de superficie para el apoyo que se solicita.  Una vez que las solicitudes pasan por 
estos tamices, son sometidas a la Comisión de Agricultura, la cual autoriza y emite las 
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notificaciones para que el Fideicomiso de Alianza para el campo del estado de Morelos 
(FACEM), autorice los apoyos. 
 
Entrega del apoyo. El Comité Técnico del FACEM, programa la entrega de los apoyos, el 
cual se hace regionalmente, a través de personal de SAGARPA, SDA y FIRCO, quienes 
dan constancia de la recepción del apoyo a satisfacción del productor y levantan el acta de 
entrega-recepción correspondiente. 
 
Pago a proveedores. Los productores beneficiados convienen con los proveedores la 
forma de pago y las condiciones para la adquisición de los componentes.  El FACEM, una 
vez recibida la autorización del pago del apoyo y el acta de entrega-recepción, emite la 
autorización del pago a los beneficiarios o, en su caso, a los proveedores por cuenta y orden 
de los beneficiarios. 
 
Seguimiento técnico del apoyo. Los proveedores, en muchas ocasiones, le otorgan 
asesoría técnica a los beneficiarios para el adecuado uso del bien adquirido.  Es evidente 
que los técnicos de SAGARPA y SDA, no le dan asesoría y capacitación a los 
beneficiarios, ni tampoco le dan seguimiento al funcionamiento del bien adquirido por el 
productor, salvo que este último, establezca una queja explícita. 
 
Solicitudes recibidas y atendidas. De acuerdo con entrevistas con funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno del estado y de SAGARPA, el 
Programa de Mecanización en el estado de Morelos, es un Programa ampliamente 
conocido y de alta demanda, razón por la cual recibe más solicitudes de las que en realidad 
puede atender con los recursos disponibles del fideicomiso. Para este año 2001, las 
solicitudes atendidas fueron ingresadas en años anteriores (generalmente el año 2000), las 
cuales no fueron atendidas en su momento por falta de recursos y, así se quedaron en lista 
de espera (cada año se quedan de 100 a 150 solicitudes sin atender).  En conclusión las 
solicitudes atendidas en el año 2001, fueron elaboradas en años anteriores y prácticamente 
no se atendieron solicitudes del año 2001.  Los funcionarios declararon que es necesario 
ampliar el monto de recursos para atender un mayor número de solicitudes y abrir los 
apoyos a otro tipo de componentes como el suministro de llantas (que este año ya no se 
dio), cosechadoras de cebolla y cacahuate, así como alzadoras de caña. 
 
Por otra parte, del total de beneficiarios encuestados (53), sólo uno de ellos no recibió el 
apoyo solicitado, porque pidió que se le ayudará con dos reparaciones de máquinas de 
tractor y, el programa por su normatividad, sólo otorga un apoyo a la vez; así pues, su 
solicitud fue transferida para el año siguiente. 
 
4.3 Perfil de los beneficiarios 
 
Del total de beneficiarios entrevistados (53), todos ellos, menos uno, recibieron el apoyo 
solicitado (Cuadro 4.3.1.) 
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Cuadro 4.3.1. Recibieron el apoyo solicitado 

Concepto Absoluto % 
1. Si lo recibió 52 98.1 
2. Recibió uno diferente 0 0.0 
3. No lo recibió 1 1.9 

Total 53 100.0 
Fuente: Información de las encuestas 

 
Por otra parte, la forma de utilización del apoyo fue en una mayor proporción en forma 
individual (73.6%), en tanto que el uso colectivo se hizo en una menor medida (26.4%), 
(Cuadro 4.3.2.). 
 

Cuadro 4.3.2. Forma de utilización del apoyo 

Concepto Absoluto % 
1. En forma individual 39 73.6 
2. Uso colectivo 14 26.4 

Total 53 100.0 
Fuente; Información de las encuestas. 

 
Del total de beneficiarios entrevistados, sólo el 66% manifestó pertenecer a una 
organización de productores el restante 34% no tiene tal pertenencia (Cuadro 4.3.3.).  Es 
importante señalar que estas organizaciones de productores, son más de forma que las 
funciones que realizan en sí, debido a que los productores, en ocasiones, se organizan para 
obtener algún beneficio particular como solicitar un crédito y, fuera de eso, la organización 
ya no tiene otros fines. 
 

Cuadro 4.3.3. Pertenencia de los beneficiarios a una  
organización de productores 

Concepto Absoluto % 
1. Pertenece 35 66.0 
2. No pertenece 18 34.0 

Total 53 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
Los productores beneficiados pertenecen fundamentalmente al sexo masculino (88.7%), y 
en menor medida pertenecen al sexo femenino (11.3%).  Tienen una edad promedio de 48.5 
años y una escolaridad media de 7.6 años; así pues, son individuos adultos maduros y 
alfabetos.  Estos productos pertenecen a una familia promedio de seis miembros (Cuadro 
4.3.4.). 
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El 90% de los productores son ejidatarios, y el restante 9.4% trabajo con tierras rentadas.  
Así pues, los apoyos no se otorgaron a propietarios privados, se dieron principalmente a 
ejidatarios (Cuadro 4.3.4.). 
 
Los ejidatarios en temporal poseen en promedio 8.4 hectáreas aunque existen minifundistas 
que detentan superficies pequeñas que se contabilizan en fracciones de hectárea.  El 
promedio es alto, porque hay ejidatarios que detentan entre 20 y 30 hectáreas, 
probablemente sean de agostadero (Cuadro 4.3.4.). 
 
El 39.6% de los beneficiarios entrevistados manifestó poseer parcelas ejidales de riego, 
las cuales tienen una superficie promedio de 2.9 hectáreas, aunque de igual manera que en 
el temporal, existen algunos predios con superficies menores a una hectárea. Además, de 
los terrenos ejidales que detentan los beneficiarios, el 52.8% de ellos manifestó rentar 
tierras ejidales de temporal y, el 37.7% renta terrenos ejidales de riego (Cuadro 4.3.4.) 
 
El 52.8% de los beneficiarios consultados manifestó poseer ganado bovino, en un 
promedio de 18.6 cabezas por productor.  Sólo el 11.3% de los beneficiarios declaro tener 
otro tipo de ganado (ovino, caprino y porcino) (Cuadro 4.3.4.) 
 
Los productores beneficiados manifestaron encaminar sus esfuerzos productivos 
esencialmente a la producción de granos (84.9%), y en menor medida a la producción de 
hortalizas (43.4%), producción de bovinos (39.6%) (Cuadro 4.3.5.).  La suma de los 
porcentajes de las actividades del productor no suman cien por ciento, debido a que los 
beneficiarios desarrollan varias actividades a la vez.  
 

Cuadro 4.3.4. Características básicas de los productores beneficiados 

Beneficiados  
Sexo masculino, % 88.7 
Sexo femenino, % 11.3 
Edad promedio años 48.5 
Escolaridad promedio (años terminados) 7.6 
Miembros de la familia (promedio) 6.0 
Productores ejidatarios % 90.6 
Productores que trabajan con tierras rentadas % 9.4 
Tamaño promedio de parcelas ejidales de temporal (ha) 8.4 
Productores ejidatarios con parcelas de riego % 39.6 
Productores que rentan tierras ejidales de temporal % 52.8 
Productores que rentan tierras de riego % 37.7 
Productores que poseen ganado bovino % 52.8 
Productores que poseen otro tipo de ganado % 
(ovino, caprino y porcino) 

11.3 

Fuente: Información de las encuestas. 

 
Cuadro 4.3.5. Principales actividades agropecuarias desarrolladas por el productor 



Evaluación Mecanización 2001 

Morelos 25

Concepto % 
Producción de granos 84.9 
Producción de hortalizas 43.4 
Producción de bovinos 39.6 
Otras actividades no agrícolas (profesional, independiente, 
jornaleros, comercio, etc.) 35.8 

Fuente: Información de las encuestas. 

 
Los beneficiarios a los que se enfocó el Programa, son generalmente gente de escasos 
recursos, debido a que el 62.3% tiene un ingreso promedio mensual menor a $4,000.00 
mensuales, en tanto que el 32.1%, manifestó percibir un ingreso entre $4,000.00 y 
$11,000.00 mensuales (Cuadro 4.3.6.). 
 

Cuadro 4.3.6. Ingreso promedio mensual del hogar 

Concepto Absoluto % 
Menos de $4,000.00 mensuales 33 62.3 
Más de $4,000.00 a $11,000.00 mensuales 17 32.1 
Más de $11,000.00 a $30,000.00 mensuales 1 1.9 
No sabe / No respondió 2 3.7 

Total 53 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
Destino de la producción 
 
El destino de los bienes que se generan en la unidad productiva son esencialmente para la 
venta fuera de la comunidad (39.6) y la venta en la propia  comunidad (36.9); en una menor 
medida, esos bienes son destinados para el autoconsumo productivo (16.0%) (Cuadro 
4.3.7.). 
 

Cuadro 4.3.7. Destino de la producción de las principales  
actividades agropecuarias 

Concepto % 
1. Exportación 1.5 
2. Autoconsumo familiar 6.0 
3. Autoconsumo para la producción 16.0 
4. Venta en la comunidad 36.9 
5. Venta fuera de la comunidad 39.6 

Total 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

4.4 Principal medio por el cual el beneficiario se enteró del Programa 
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Los beneficiarios se enteraron del Programa, principalmente por visitas de técnicos 
encargados de operar este programa (32.7%), y en menor medida por compañeros (28.9) 
(Cuadro 4.4.1.) 
 
La forma de difusión del Programa, coincide con lo que manifestaron los funcionarios, 
donde se indica que la principal forma de difusión fueron las reuniones con los potenciales 
beneficiarios y, en menor medida, los medios escritos y spots de radio y televisión.  Se 
comentó que de los expedientes rezagados, sólo se visitó a los potenciales beneficiarios 
para ver si querían que se reactivara su solicitud. 
 

Cuadro 4.4.1. Principal medio por el que se entero del Programa 
Concepto Absoluto % 

Reuniones con funcionarios 5 9.6 
Carteles o folletos 1 1.9 
Por compañeros 15 28.9 
Por representantes de organizaciones 4 7.7 
Visitas de técnicos del programa 17 32.7 
Por autoridades municipales 6 11.5 
Por proveedores 3 5.8 
Por otros medios 1 1.9 

Total 52 100.0 

Fuente: Información de las encuestas. 

 
Principales razones para solicitar el apoyo 
 
La principal razón, que el beneficiario consideró para solicitar el apoyo, fue para mejorar 
los rendimientos y producir más (33.3%), la acción anterior, redundará en un incremento de 
sus ingresos (32.4%).  En menor medida el productor consideró que con los apoyos podía 
generar empleos para su familia (Cuadro 4.4.2.). 
 

Cuadro 4.4.2. Principales razones para solicitar el apoyo 
Concepto Absoluto % 

Para producir más o mejorar los rendimientos 35 33.3
Para producir más alimentos para la familia 4 3.8
Para aumentar los ingresos 34 32.4
Para reponer equipos 6 5.7
Para generar empleos para la familia 12 11.4
Para evitar migración de familiares 3 2.9
Para probar una nueva tecnología 4 3.8
Para mejorar la calidad de la producción 6 5.7
Para iniciar una nueva actividad 1 1.0

Total 105 100.0

Fuente: Información de las encuestas. 

4.5 Satisfacción del productor con el apoyo recibido 
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De los beneficiarios entrevistados, el 61.5% consideró que la calidad de los bienes 
adquiridos, con la ayuda del programa, es buena; el 19.2% no había usado aún el bien y; el 
17.4%, considero que la calidad de los bienes iba de regular a buena (Cuadro 4.5.1.) 
 

Cuadro 4.5.1. Calidad del bien o servicio. 

Concepto Absoluto % 
Buena 32 61.5 
De regular a buena 9 17.4 
De regular a mala 1 1.9 
Todavía no la usa 10 19.2 

Total 52 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
Por otra parte, el 51.9% de los beneficiarios entrevistados, manifestó que el bien no había 
llegado oportunamente, el otro 48.1% declaró que el bien había llegado con oportunidad 
(Cuadro 4.5.2.) 
 
En relación a los resultados del Cuadro 4.5.2., algunos beneficiarios manifestaron que los 
apoyos habían llegado después de que se inició el ciclo productivo, de ahí que algunos 
componentes no se hayan utilizado todavía, como ya se señaló con anterioridad, tal es el 
caso de las sembradoras. 
 

Cuadro 4.5.2. Oportunidad en la entrega del apoyo 

Concepto Absoluto % 
Llegó oportunamente 25 48.1 
No llego oportunamente 27 51.9 

Total 52 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
En el mismo tenor, algunos funcionarios manifestaron que se radican de manera tardía los 
recursos federales y estatales, por ello el Programa no se inicia de acuerdo con los ciclos 
productivos. 
 
En relación al funcionamiento del bien adquirido a través del Programa, el 96.2% de los 
productores manifestó que el componente esta funcionando bien, el otro 3.8% considero 
que los recursos no funcionaban adecuadamente (Cuadro 4.5.3.). 
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Cuadro 4.5.3. Funcionamiento del apoyo 

Concepto Absoluto % 
El apoyo esta funcionando bien 50 96.2 
El apoyo no esta funcionando bien 2 3.8 

Total 52 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
4.6 Correspondencia entre los apoyos del Programa y las necesidades de los 

productores  
 
Como se observa en el Cuadro 4.6.1., los productores en el 65.4% de los casos, tenían 
experiencia previa con un bien y servicio similar, el restante 34.6% no tenía dicha 
experiencia. 
 

Cuadro 4.6.1. Experiencia previa con un bien o servicio similar al apoyo 

Concepto Absoluto % 
Sí 34 65.4 
No 18 34.6 

Total 52 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
El 55.8% de los productores manifestó que obtuvieron cambios en aspectos de la 
producción, como efecto de los apoyos recibidos, el restante 44.2%, no observó dichos 
cambios. (Cuadro 4.6.2). Los cambios observados se registraron básicamente en las labores 
agrícolas (preparación del terreno, siembra, cultivo, control de malezas, etc). 
 

Cuadro 4.6.2. Observación de cambios en aspectos de la producción como efecto del 
apoyo recibido 

Concepto Absoluto % 
Sí 29 55.8 
No 23 44.2 

Total 52 100.0 
 
Los cambios se dieron en: 

Labores agrícolas (preparación del terreno, siembra, cultivo, control de 
malezas, etc.) 27 93.1

Cosecha 1 3.5
Inicio de una nueva actividad productiva 1 3.4

Total 29 100.0
Fuente: Información de las encuestas. 
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La discusión de las cifras en los dos cuadros anteriores pone de manifiesto el grado en que 
los apoyos recibidos se corresponden con las necesidades de los productores. 
 
 
4.6.1 Necesidades de asistencia técnica 
 
Un aspecto adicional a los apoyos recibidos, esta la cuestión de la asistencia técnica a los 
productores.  Así, en el Cuadro 4.6.3., se tiene que antes del apoyo el 71.2% de los 
productores no recibía asistencia técnica y solo el 28.8% de los beneficiarios, si contaban 
con este servicio. 
 

Cuadro 4.6.3. Recepción de asistencia técnica antes del apoyo 

Concepto Absoluto % 
Sí 15 28.8 
No 37 71.2 

Total 52 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
Como efecto de la participación del productor en el Programa de Mecanización, el 59.6% 
de los productores recibió asistencia técnica para el adecuado funcionamiento del bien 
adquirido y, el restante 40.4%, no tuvo acceso a este servicio (Cuadro 4.6.4.),  La asistencia 
técnica provino básicamente de los proveedores. 
 

Cuadro 4.6.4. Recepción de asistencia técnica para la actividad apoyada 

Concepto Absoluto % 
Sí 31 59.6 
No 21 40.4 

Total 52 100.0 
 
 

Para la respuesta afirmativa, la asistencia técnica proviene de las siguientes fuentes: 
De un profesionista o técnico sanitarista 2 6.5 
De proveedores 25 80.6 
De otros técnicos del gobierno 4 12.9 
Total 31 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
Por otra parte, el 84.6% de los productores manifestaron requerir asistencia técnica y 
capacitación, el otro 15.4% de los beneficiarios no necesitan este servicio.  Los aspectos 
importantes donde el productor requiere de asistencia técnica son: a) para acceder a los 
apoyos y financiamientos del gobierno; b) para mejorar las técnicas de producción; c) para 
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mejorar las condiciones de compra-venta y; d) para el control de plagas y enfermedades 
(Cuadro 4.6.5.) 
 
El número de respuestas en el Cuadro 4.6.5. (112), es superior al número de encuestas (52), 
debido a que hubo respuestas múltiples por parte de los beneficiarios, es decir, algunos 
productores requieren de asistencia técnica para más de uno de los aspectos señalados. 
 

Cuadro 4.6.5. Requerimientos de asistencia técnica y capacitación 

Concepto Absoluto % 
Requiere de asistencia técnica y capacitación 44 84.6 
No requiere de asistencia técnica y capacitación 8 15.4 

Total 52 100.0 
Los requerimientos de la asistencia técnica se da en los siguientes rubros: 

Para acceder a los apoyos o financiamiento gubernamentales 25 22.3 
Para cambiar o mejorar las técnicas de producción 29 25.9 
Para mejorar las condiciones de compra venta 29 25.9 
Para crear o fortalecer una organización de productores 4 3.6 
Para control de plagas y enfermedades 25 22.3 

Total 112 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
La totalidad de los productores que recibieron asistencia técnica, indicaron que ésta fue 
satisfactoria, estuvo disponible cuando la requirieron, no pagaron por el servicio, pero 
estarían dispuestos a pagarlo. 
 
 
4.7 Participación de productores, proveedores y técnicos en la planeación y operación 

del Programa 
 
Los funcionarios que planean, operan y le dan seguimiento al Programa de Mecanización 
en el estado de Morelos, es personal con experiencia, dado  que tienen más de tres años en 
las dependencias gubernamentales donde prestan sus servicios (Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del estado SDA y SAGARPA), y, además, tienen hasta tres años vinculados 
con el Programa. Estos funcionarios son quienes establecen los objetivos y las metas del 
Programa, así como el presupuesto y la población y componentes a apoyar. 
 
Los productores y sus organizaciones no participan en los órganos de dirección del 
Programa, sólo hacen algunos comentarios con respecto a la operación del mismo. Algunas 
de las sugerencias hechas por los beneficiarios, es que los apoyos sean otorgados de manera 
más oportuna. 
 
La participación de los proveedores en la operación del Programa, se considera benéfica, 
dado que además de los bienes que le ofertan al productor, le ofrecen crédito o facilidades 
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de pago, así como asesoría y/o capacitación para el adecuado funcionamiento de la 
maquinaria adquirida. 
 
Los proveedores han estado vinculados al Programa por más de tres años, así pues, es gente 
con amplia experiencia en el ramo.  Sus actividades principales son las de fabricantes y 
distribuidores de maquinaria, tanto a nivel estatal, como nacional. Empezaron a distribuir 
sus equipos a la Alianza, desde que ésta inició sus actividades en 1996. 
 
Las instancias responsables de la operación del Programa no intervienen en la selección de 
los proveedores dado que a estos, los selecciona el propio beneficiario. 
 
Existen convenios entre el Gobierno Federal y las grandes empresas distribuidoras de 
maquinaria, para que respeten los precios, de  ahí que los precios a los que se venden los 
equipos no difieran de los que operan en el libre mercado. 
 
Se considera que existe una buena relación entre los beneficiarios y los técnicos 
responsables de operar el Programa.  También se considera que existe una buena relación 
entre las instancias federales y estatales encargadas de operar el Programa, de ahí que el 
desempeño del mismo sea adecuado. 
 
 
4.8 Evaluación global de la operación del Programa 
 
El Programa de Mecanización en el estado de Morelos, siguió básicamente las reglas de 
operación establecidas en el Anexo Técnico. 
 
El Programa atendió fundamentalmente a productores ejidatarios de menores recursos. 
 
Los beneficiarios del Programa no participan en los órganos de dirección del mismo, 
únicamente contribuyen con comentarios, tendientes a mejorar las acciones del Programa. 
 
Los funcionarios manifestaron requerir que las reglas de operación del Programa sean 
definidas y dadas a conocer con una mayor anticipación, para así poder diseñar con 
suficiente tiempo el Anexo Técnico. 
 
El Programa de Mecanización en el estado de Morelos, atendió básicamente solicitudes 
rezagadas que ya habían sido formuladas en años anteriores (2000). 
 
El productor no presenta solicitudes al Programa, básicamente porque no cuenta con 
recursos para hacer su aportación económica.  En ocasiones se aprueban las solicitudes, 
pero son canceladas por falta de recursos. 
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En el control y seguimiento del Programa, no esta funcionando el Sistema Integral de 
Información Oportuna (SIALC), los funcionarios sólo cuentan con una base de datos como 
sistema informático alternativo. 
 
En la observación de los avances y resultados del Programa, se publican las solicitudes 
recibidas, aprobadas y rechazadas, así como las listas de los beneficiarios y los montos de 
apoyo.  Para evaluar internamente la operación del Programa, se hacen informes periódicos 
sobre el logro de metas físicas, financieras y el apego a la normatividad. 
 
Existe una buena relación entre los agentes e instancias involucradas en la operación del 
Programa, es decir, entre beneficiarios, técnicos a nivel federal y estatal y proveedores. 
 
Existe un manejo transparente en el manejo de los recursos del Programa y una buena 
rendición de cuentas a los productores y a la sociedad. 
 
La infraestructura y equipo que se emplea en la operación del Programa es limitada y 
deficiente, dado que se requiere de computadoras y vehículos para atender adecuadamente 
al Programa y darle seguimiento. 
 
Los principales problemas que enfrentan los beneficiaros para aprovechar mejor los apoyos 
recibidos, son: falta de financiamiento, asesoría y capacitación. 
 
El Programa de Mecanización en Morelos, esta propiciando que se abra el mercado 
financiero, dado que John Deere y New Holland están abriendo líneas de crédito para que 
el productor haga su aportación. 
 
 
4.9 Conclusiones y recomendaciones sobre la operación del Programa 
 
4.9.1 Conclusiones 
 
La instrumentación del Programa de Mecanización en el estado de Morelos, propicia la 
mecanización y tecnificación de las áreas agrícolas, generando el cambio tecnológico e 
incremento de la productividad agrícola. 
 
El Programa de Mecanización en Morelos, permite a los productores adquirir nueva 
maquinaria (tractores, sembradoras y cosechadoras), y mantener en condiciones de trabajo 
la ya existente. 
 
Por otro lado, los recursos federales y estatales destinados al Programa son insuficientes, 
dado que cada año se quedan entre 100 y 150 solicitudes sin atender. 
 
No hay oportunidad en la entrega de los apoyos, debido a que éstos llegan tardíamente con 
respecto al inicio del ciclo agrícola. 
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Faltan líneas de financiamiento a los productores, los cuales son requeridos para que los 
beneficiarios participen en el Programa haciendo la aportación correspondiente. El número 
de componentes con que apoya el Programa es reducido: adquisición de tractores, 
sembradoras, cosechadoras y ajustes de motores de tractor. 
 
Falta de equipo, materiales e infraestructura (computadoras, papelería y vehículos), para 
operar de manera más adecuada al Programa y darle seguimiento, por parte de técnicos y 
funcionarios encargados del mismo. 
 
 
4.9.2 Recomendaciones 
 
Realizar un inventario de maquinaria en el estado de Morelos, con un buen diagnóstico al 
respecto, se verían las necesidades reales de maquinaria en esta región. 
 
Que se entreguen los apoyos con oportunidad, cuando el productor los requiera. 
 
Que se amplié el universo de beneficiarios, para que un mayor número de productores se 
vean favorecidos con los apoyos del Programa de Mecanización.  Lo anterior, significa 
incrementar el monto de recursos destinados a este Programa. 
 
Que se paguen los recursos financieros con oportunidad a los proveedores, por parte de las 
instancias correspondientes y que se instrumente un plan financiero de apoyo a los 
productores. 
 
Que se abra el Programa a un mayor número de componentes, las alzadoras de caña que se 
dieron el año pasado, este año ya se dejaron de dar.  Que se contemple la posibilidad de 
apoyar la adquisición de cosechadoras de cebolla y de cacahuate, porque existe escasez de 
mano de obra, por la migración de personas a las grandes ciudades y a los Estados unidos.  
Que se vuelvan a dar los apoyos para la adquisición de llantas, porque esa era una forma 
también importante de respaldar a los productores. Que se den apoyos para otro tipo de 
implementos (arados, rastras, empacadoras de forrajes, etc.). 
 
Que se otorgue al personal técnico mejores herramientas de trabajo (equipo) y papelería, 
para que puedan realizar de mejor forma sus tareas. 
 
Que se haga un esfuerzo para simplificar los trámites. 
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Capítulo 5 
 

Evaluación de Resultados e Impactos del Programa 
 
En este capítulo se establecen los resultados e impactos del Programa.  Entre otras cosas, 
aquí se analizará del Programa de Mecanización, la forma como se han visto afectadas la 
productividad y la producción, la cartera de productos, el ingreso de los productores, el 
empleo en la región, el desarrollo de los mercados y los efectos sobre los recursos 
naturales. 
 
 
5.1 Principales resultados del Programa 
 
El Programa de Mecanización se orienta, fundamentalmente a apoyar las tareas que se 
realizan en la actividad agrícola o producción de cultivos, de ahí que su incidencia afecte 
principalmente las superficies cultivadas.  En ese sentido, en el Cuadro 5.1.1., se presentan 
los cambios en la superficie laborada como efecto del Programa de Mecanización en 
Morelos.  La superficie laborada propia cambio 104 has a 928 has.; teniéndose un cambio 
positivo de 824 has., como efecto de la maquinaria requerida a través del Programa.  En 
relación a la superficie maquilada con la maquinaria requerida por el Programa, ésta paso 
de 0 a 1,293 has. 
 

Cuadro 5.1.1. Resultados del Programa; superficie laborada 

Superficie propia, has Superficie maquilada, ha 
Antes del 
proyecto 

Después del 
Proyecto 

Antes del 
Proyecto 

Después del 
Proyecto 

104 928 0 1293 
Fuente: Información de las encuestas 

 
 
5.2 Capitalización e inversión productiva 
 
Se les pregunto a los productores beneficiarios del Programa de Mecanización en Morelos, 
si harían inversiones similares sin los apoyos de la Alianza, y el 86.5% respondió que no, 
sólo el 13.5% si realizaría las inversiones sin el apoyo del Programa.  La razón principal de 
porque el productor no realizaría una inversión similar, es porque no podría financiar el 
costo de la inversión (Cuadro 5.2.1.) 
 
Lo anterior, denota claramente la importancia del Programa de Mecanización, en el 
equipamiento con maquinaria agrícola a los productores en Morelos. 
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Cuadro 5.2.1. Realizarían inversiones similares el productor sin los de Alianza. 

Concepto Absoluto % 
Sí 7 13.5 
No 45 86.5 

Total 52 100.0 
 
 

En caso de NO realizar inversiones similares se debía a: 
No podría financiar el costo de la inversión 79.4 
No tiene acceso a fuentes de financiamiento 5.9 
Otra razón 14.7 

Total 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
 
5.2.1 Presencia de inversión adicional 
 

100





=

N
nPIA  

Donde: 
PIA = Porcentaje de beneficiarios que realizaron inversión adicional. 
n   = Número de productores que realizaron inversión adicional 
N  = Número de beneficiarios entrevistados e integrantes de la muestra 
 
Cálculo  

%0.25100
52
13

=





=PIA  

 
El indicador del porcentaje de beneficiarios que realizaron inversión adicional, fue del 
25%, el restante 75% no realizaron inversión adicional, (Cuadro 5.2.1.1.) Los rubros donde 
se realizó la inversión adicional, fueron principalmente en maquinaria, equipo y en la 
compra de ganado. 
 

Cuadro 5.2.1.1. Realización de inversión adicional por parte del productor. 
 

Concepto Absoluto % 
No 39 75.0 
Sí 13 25.0 

Total 52 100.0 
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Para la respuesta SI, rubros donde se hizo la inversión adicional. 
Rubros % 

En maquinaria y equipo 57.1 
En animales 21.4 
En infraestructura 7.1 
Otros 14.4 

Fuente: Información de las encuestas. 

 
 
5.2.2 Respuesta del productor al estimulo para invertir 
 

AEAF
IAAPRPI

+
+

=  

Donde: 
 RIA = Inversión total del productor por cada peso de inversión gubernamental 
 AP  = Aportación obligatoria del productor 
  IA  = Aportación adicional del productor 
 AF  = Aportación federal 
 AE  = Aportación estatal 
 
Cálculo: 

80.2
4.2800
5.7851

3.9801.1820
5.5027349

==
+
+

=RPI  

 
El indicador muestra que el productor invirtió (entre inversión obligatoria y adicional), 
$2.80, por cada peso de inversión que realizo el gobierno (federal y estatal). 
 
Por otra parte, la fuente de los recursos con la cual el productor realizó la inversión 
obligatoria y adicional, provino principalmente de recursos propios generados en el hogar 
(58.6%), y en menor medida de crédito bancario (27.1%) y recursos enviados por 
familiares que trabajan fuera de la unidad productiva (10.0%) (Cuadro 5.2.1.1.) 
 

Cuadro 5.2.1.1. Fuente de los recursos para la inversión obligatoria y adicional del 
productor 

Concepto Absoluto % 
Recursos propios generados en el hogar 41 58.6 
Recursos enviados por familiares 7 10.0 
Crédito bancario 19 27.1 
Crédito de particulares 3 4.3 

Total 70 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 
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5.2.3 Inversión media adicional 
 

AEAF
IAIMA
+

=  

 
Donde: 
 IMA = Inversión adicional del productor por cada peso de inversión gubernamental 
 IA  = Inversión adicional del productor   
 AF  = Aportación Federal 
 AE  = Aportación Estatal 
 
Cálculo: 

18.0
4.2800

5.502
==IMA  

 
El indicador de inversión media adicional, muestra que el productor invirtió 18 centavos 
adicionales, por cada peso que invirtió el gobierno (federal y estatal). 
 
5.2.4 Inversión media total  
 

AEAF
IAAPAEAFIMT

+
+++

=  

 
Donde:  
 IMT = Inversión total por cada peso de inversión gubernamental 
 AF  = Aportación federal 
 AE  = Aportación estatal  
 AP  = Aportación obligatoria del productor 
 IA  = Inversión adicional del productor 
 
Cálculo: 

80.3
4.800,2
9.651,10

4.2800
5.50273493.9801.1820

==
+++

=IMT  

 
La inversión media total, fue de $3.80, por cada peso de inversión gubernamental (federal y 
estatal). 
 
 
5.2.5 Respuesta a la inversión federal 
 
 

AF
IAAPAEAFITF +++

=  
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Donde: 
 ITF  = Inversión total por cada peso de inversión federal 
 AF  = Aportación federal 
 AE  = Aportación estatal 
 AP  = Aportación del productor 
 IA  = Inversión adicional 
 
Cálculo: 
 
Cada peso de inversión federal, propició que se invirtieran $5.85 
 
 
5.3 Cambio técnico e innovación en los procesos productivos 
 
5.3.1 Satisfacción con el apoyo recibido 
 
5.3.1.1 Frecuencia de reconocimiento de satisfacción y oportunidad del apoyo. 
 

100





=

N
nC CS  

 
Donde: 
            C  =  Porcentaje de beneficiarios que reconocieron el bien o servicio recibido como 

de calidad satisfactoria. 
           NCS = Número de beneficiarios que reconocieron el bien o servicio recibido como 

de calidad satisfactoria. 
 N  = Número de beneficiarios entrevistados en la muestra 
 
Cálculo:  

%8.78100
52
41

=





=C  

 
El 78.8% de los beneficiarios entrevistados reconocieron la calidad de los bienes 
entregados, como de calidad satisfactoria. 
 
5.3.1.2 Satisfacción y oportunidad con el apoyo. 
 

100





=

N
BSS  

Donde: 
S  =  Porcentaje de beneficiarios que reconocieron calidad satisfactoria, dado que el bien se 
entregó oportunamente. 

ITF = 10651.9/1820.1 = 5.85 
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BS = Número de beneficiarios que reconocieron calidad satisfactoria, dado 
que el bien se entregó oportunamente. 

N  = Número de beneficiarios entrevistados e integrantes de la muestra. 
 
 
Cálculo: 

4.40100
52
21

=





=S  

 
Anteriormente, se señaló que el 78.8% de los beneficiarios reconocieron que los bienes 
adquiridos a través del Programa de Mecanización en Morelos, fueron de calidad 
satisfactoria, sin embargo, esta percepción cambia, reduciéndose al 40.4%, entrecruzada 
con la característica de que los bienes fueron entregados de manera oportuna. 
 
5.3.2 Cambio técnico e innovación en los procesos productivos 
 
Existe cambio técnico en aquellos casos en los cuales el beneficiario no tenía experiencia 
en el uso de algún bien o servicio similar al adquirirlo a través del apoyo, ya que la 
presencia de dicho apoyo implica una modificación del proceso productivo. 
 
5.3.2.1 Presencia de cambio en las técnicas. 
 

100





=

N
BSECT  

 
Donde: 

CT  = Porcentaje de beneficiarios que no tenían experiencia en el uso de bienes o 
servicios similares a los recibidos con el apoyo. 

BSE = Beneficiarios que no tenían experiencia en el uso de bienes o servicios 
similares. 

N   = Número de beneficiarios entrevistados e integrantes de la muestra: 
 
Cálculo: 

6.34100
52
18

=





=CT  

 
El 34.6% de los beneficiarios no tenían experiencia en el uso de bienes similares a los que 
adquirieron con el Programa de Mecanización en Morelos. 
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5.3.2.2 Frecuencia de cambios en producción debido a cambio en técnicas. 
 

100





=

N
BCEPCEP  

Donde: 
CEP  = Porcentaje de beneficiarios que observaron cambios favorables en algún 

aspecto de la producción como consecuencia del apoyo. 
BCEP = Número de beneficiarios que observaron cambios favorables en algún 

aspecto de la producción. 
N    = Número de beneficiarios entrevistados e integrantes de la muestra. 

 
Cálculo: 

CEP = [29]100 / 52 =55.8 
 

El 55.8% de los productores, observaron cambios favorables en algún aspecto de la 
producción, como consecuencia de los apoyos recibidos del Programa de Mecanización en 
Morelos. 
 
5.3.2.3 Frecuencia de cambio en técnicas y cambio en producción debidos al apoyo. 
 

100





=

N
BSEOCCP  

 
Donde:  

CP =  Porcentaje de beneficiarios que no tenían experiencia previa en el uso de 
bienes o servicios similares a los recibidos y observaron un cambio 
favorable en algún aspecto de la producción. 

BSEOC = Beneficiaros que no tenían experiencia en el uso de bienes o servicios 
similares a los recibidos y observaron un cambio favorable en algún 
aspecto de la producción. 

N = Número de beneficiarios entrevistados e integrantes de la muestra. 
 

3.17100
52
9

=





=CP  

Cálculo: 
 
La característica de la experiencia previa en el uso de un bien o servicio cambia, cuando se 
toma como un aspecto condicionante, el hecho de haber observado cambios favorables en 
algún aspecto de la producción.  En ese sentido, sólo el 17.3% de los productores mostraron 
experiencia previa, dado que hubo cambios en algunos aspectos de la producción. 
 
5.4 Permanencia y funcionalidad de los apoyos 
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Se considera que el apoyo es permanente y la inversión sostenible si el bien recibido a 
través del apoyo permanece en posesión del beneficiario original, esta siendo aplicado a la 
producción y el funcionamiento de éste es considerado satisfactorio. 
 
5.4.1 Para inversiones productivas. 
 
5.4.1.1 Permanencia del apoyo 
 

100





=

N
PPPER  

Donde: 
PER = Porcentaje de casos donde el apoyo obtenido permanece en posesión del 

beneficiario original. 
PP = Número de casos donde el apoyo obtenido permanece en posesión del 

beneficiario original. 
N = Número de beneficiarios entrevistados e integrantes de la muestra. 

 
Cálculo:  

%0.100100
52
52

=





=PER  

 
Como lo denota el indicador el 100% de los apoyos otorgados por el Programa de 
Mecanización en Morelos, están en posesión del productor. 
 
5.4.1.2 Presencia del apoyo en funcionamiento. 
 

100





=

N
PESPFUN  

Donde: 
FUN  = Porcentaje de beneficiarios donde el apoyo obtenido se encuentra 

funcionando. 
PESP = Número de beneficiarios donde el apoyo obtenido se encuentra 

funcionando. 
N   = Número de beneficiarios entrevistados e integrantes de la muestra. 

 
Cálculo: 
 

 %4.90100
52
47

=





=FUN  

 
5.4.1.3 Presencia de calidad en el funcionamiento del bien. 
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100





=

N
RCFCF  

Donde: 
 CF  = Porcentaje de casos donde el funcionamiento del bien o servicio es 
           satisfactorio. 
 RCF = Número de casos donde el funcionamiento del bien o servicio es 
           satisfactorio. 
 N   = Número de beneficiarios e integrantes de la muestra 
 
Cálculo:  

4.90100
52
47

=





=CF  

 
Los dos indicadores anteriores, muestran que en el 90.4% de los casos, los bienes 
adquiridos por los productores a través del Programa de Mecanización en Morelos, están 
funcionando y ese funcionamiento es satisfactorio. 
 
5.4.1.4 Permanencia y sostenibilidad de los apoyos. 
 

100





=

N
PYSPPYS  

Donde: 
PPYS = Porcentaje de casos donde el apoyo obtenido permanece en posesión del 

beneficiario original, se mantiene en funcionamiento y su funcionamiento 
es satisfactorio. 

PYS  = Número de casos donde el apoyo obtenido permanece en posesión del 
beneficiario original, se mantiene en funcionamiento y su funcionamiento 
es satisfactorio. 

N        = Número de beneficiarios entrevistados e integrantes de la muestra. 
 
Cálculo: 

5.88100
52
46

=





=PPYS  

 
La permanencia y sostenibilidad de los apoyos, se reconoce cuando el bien entregado por la 
Alianza esta en posesión del beneficiario, se encuentra funcionando y ese funcionamiento 
es satisfactorio.  Esta característica enunciada se cumple en el 88.5% de los beneficiarios 
entrevistados. En el mismo sentido se calcula el índice de permanencia, sostenibilidad  
calidad del apoyo. 
 
5.4.1.5 Índice de permanencia, sostenibilidad y calidad de apoyo. 
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IMPS = PER + FUN + C 
 
Donde:   

IMPS = Valor del indicador de permanencia y sostenibilidad 
PER  = 0.333 si el bien permanece en poder del beneficiario y 0 si no permanece 
FUN  = 0.333 si el bien permanece funcionando y 0 si no permanece funcionando 
C     = 0.333 si el bien fue reconocido como de calidad satisfactoria y 0 si no se 

consideró así. 
 
Cálculo: 
 IMP = 0.333 + 0.301 + 0.301 = 0.935 
 
Dicho índice es del 93.5%. 
 
 
5.4.1.6 Aprovechamiento de la capacidad del apoyo. 
 
Para rematar este apartado de permanencia y funcionalidad del apoyo, se presenta en el 
Cuadro 5.4.1., en él, se indica que 46.2% de los apoyos se utilizan a la mitad de su 
capacidad; el 21.2% a toda su capacidad; el 13.4% casi a toda su capacidad y; el 17.3% de 
los bienes aún no se utilizan. 
 
 
 

Cuadro 5.4.1. Nivel de uso de la capacidad de apoyo 

Descripción No. de 
beneficiarios 

% 

Se usa a toda su capacidad 11 21.2 
Se usa a casi toda su capacidad 7 13.4 
Se usa a la mitad 24 46.2 
Su uso es mínimo 1 1.9 
No se usa 9 17.3 

Total 52 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
 
5.5 Desarrollo de capacidades técnicas productivas y de gestión 
 
De acuerdo con el criterio de los beneficiarios entrevistados, el Programa de Mecanización 
en Morelos, propició el aprendizaje de los productores en cuestiones de gestión local, en un 
65.4% y, de nuevas técnicas de producción en un 23.1.% (Cuadro 5.5.1.) 

Cuadro 5.5.1. Aprendizaje en la participación en el Programa 
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Concepto Absoluto % 
1. Nuevas técnicas de producción 12 23.1 
2. Técnicas de administración y contabilidad 2 3.8 
3. Participación para la gestión local 34 65.4 
4. No aprendió nada nuevo 4 7.7 

Total 52 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
 
5.6 Cambio en producción y productividad atribuibles al apoyo 
 
Como efecto de la participación de los productores en el Programa de Mecanización en 
Morelos, el 32.7% ha experimentado cambios positivos en los rendimientos y en la 
producción de los cultivos que generan, el restante 67.3% no ha registrado dichos cambios 
pero espera obtenerlos en el futuro.  El origen de los cambios registrados y esperados, se 
debe principalmente a la participación de los productores en la Alianza (Cuadro 5.6.1.) 
 
 
 
Cuadro 5.6.1. Obtuvo o se espera obtener cambios en el rendimiento y en la cantidad 

producida, debido al apoyo 

Concepto Absoluto % 
1. Registra cambio favorable 17 32.7 
2. Registra cambio desfavorable 0 0.0 
3. Aún no registra cambios pero espera obtenerlos 35 67.3 
4. No registra cambios pero espera obtenerlos 0 0.0 

Total 52 100.0 
Los cambio se deben a: 

Participación en la Alianza para el Campo 36 69.2 
Condiciones climáticas 6 11.5 
Condiciones de mercado 3 5.8 
Factores no atribuibles a la Alianza 7 13.5 

Total 52 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
Es importante señalar que al existir un cambio en los rendimientos, automáticamente 
repercutirá en el mismo sentido en la producción, ya que éstos, son parte inseparable de la 
misma.  Estos cambios, no repercutirán en la producción, salvo si la superficie se mueve en 
sentido contrario, pero ante ausencia de alguna referencia a las superficies, no existe razón 
para separa los cambios en rendimientos y producción, por ello, los resultados se presentan 
agregadamente para ambos conceptos en el Cuadro 5.6.1. 
Ahora bien, el porcentaje de productores (32.7%) que han experimentado cambios 
positivos en los rendimientos y en producción, es pequeño, en relación a aquellos que 
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esperan obtenerlos en el futuro, (67.3), debido fundamentalmente a que los apoyos fueron 
otorgados de manera tardía, después de haberse iniciado los ciclos productivos y, en el 
sentido anterior, pierde sentido el cálculo de todos los indicadores solicitados en la guía, en 
torno a esta cuestión e igual suerte corre el aspecto de los ingresos discutidos a 
continuación. 
 
 
5.7 Cambio en el ingreso en la unidad de producción 
 
Como efecto de los cambios en la producción y en la productividad, el 25.5% de los 
beneficiarios del Programa de Mecanización, obtuvo cambios positivos en sus ingresos, en 
tanto que el resto, 74.5% de los productores, no registro incremento en sus ingresos pero 
espera obtenerlos en el futuro.  Dichos cambios se deben esencialmente, a la participación 
del productor en la Alianza (Cuadro 5.7.1.) 
 

Cuadro 5.7.1. Obtuvo o se espera obtener cambios en el ingreso debido a la 
participación en el Programa 

Concepto Absoluto % 
Obtuvo cambios positivos1/ 13 25.5 
Obtuvo cambios negativos 0 0 
No obtuvo cambios pero espera obtenerlos 38 74.5 
No obtuvo cambios ni espera obtenerlos 0 0 

Total 51 100.0 
Los cambios positivos en el ingreso se debieron a: 

1. El apoyo de la Alianza 10 83.3 
2. Condiciones climáticas 2 16.7 
3. Condiciones de mercado 0 0 
4. Otros factores ajenos a la Alianza 0 0 

Total 12 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

1/Los cambios obtenidos fueron en promedio de $10,000 por cada productor que experimento cambios positivos en el 
ingreso.  

 
 
5.8 Contribución al empleo 
 
La utilización de maquinaria en las labores agrícolas, en diversas ocasiones, actúa como 
sustituto de la mano de obra.  Así, por ejemplo, la siembra y la cosecha de algunos cultivos 
al mecanizarse, liberan a los trabajadores que antes realizaban esas actividades de forma 
manual.  En ese sentido, el uso de la maquinaria, en la actividad agrícola, en diversas 
ocasiones actúa como un reductor del empleo, en contra posición a un incremento del 
mismo. 
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En base a lo expresado en el párrafo anterior, el Programa de Mecanización en el estado de 
Morelos, apenas sí contribuyó a generar 4 empleos contratados permanentes, pero generó la 
pérdida de 48 empleos eventuales contratados (Cuadro 5.8.1.).  En tanto que los empleos 
familiares eventuales y permanentes no sufrieron ningún cambio. 
 

Cuadro 5.8.1. Empleos ganados o perdidos según la modalidad, con la participación 
en el Programa 

Concepto Sin apoyo 
a 

Con apoyo 
b 

Diferencia
a-b 

1. Empleos contratados permanentes 52 56 (4) 
2. Empleos familiares permanentes 63 63 0 
3. Empleos eventuales contratados 423 575 48 
4. Empleos eventuales familiares 4 4 0 

Fuente: Información de las encuestas. 

 
 
5.9 Conversión y diversificación productiva 
 
La amplia mayoría de los productores participantes en el Programa de Mecanización en el 
estado de Morelos, no cambio de actividad ni de especie cultivada (94.3%).  Lo anterior, se 
debió a que considera riesgoso cambiar de actividad, no tiene dinero para financiar un 
cambio, ni tampoco conoce la actividad a la que quisiera cambiarse (Cuadro 5.9.1.) 
 

Cuadro 5.9.1. Cambio de especie o actividad, debido a la participación en el 
Programa. 

Concepto Absoluto % 
1. Cambio de especie dentro de la misma actividad 2 3.8 
2. Diversificación de la producción 0 0.0 
3. Inicio de una nueva actividad 1 1.9 
4. No hubo cambio de especie ni de actividad 49 94.3 

Total 52 100.0 
El no cambio se debe a las siguientes razones. 

1. No le interesa cambiar de actividad 2 3.7 
2. No conoce la nueva actividad a la que se quisiera cambiar 12 22.2 
3. Es riesgoso cambiar de actividad 21 38.9 
4. No hubo cambio de especie ni de actividad 19 35.2 

Total 54 100.0 
Fuente: Anexos Técnicos 

 
Debido a que casi todos los productores no cambiaron de actividad productiva, el cálculo 
de los indicadores en torno de la conversión productiva pierden validez, por ello, no se 
calculan. 
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5.10 Efectos sobre los recursos naturales 
 
El Programa de Mecanización de APC, se considera exitoso, sí se registra o espera por lo 
menos un cambio favorable sobre los recursos naturales. 
 
a) Efectos favorables sobre los recursos naturales. 
 

100





=

N
CFPCF  

 
Donde: 

PCF = Porcentaje de beneficiarios que reportaron cambio favorable sobre los 
recursos naturales. 

CF    = Número de beneficiarios que reportaron al menos un cambio favorable sobre 
los recursos naturales como efecto de los apoyos. 

N      = Número de beneficiarios entrevistados e integrantes de la muestra. 
 
 
Cálculo: 
 

1.48100
52
25

=





=PCF  

 
El 48.1% de los beneficiarios entrevistados, consideró que como efecto del apoyo se generó 
un cambio favorable sobre los recursos naturales, y esos cambios se registraron, 
principalmente, en la conservación o recuperación de suelos, por el uso de maquinaria en: 
construcción de bordos, terrazas, surcado y labranza mínima (Cuadro 5.10.1.) 
 

Cuadro 5.10.1. Cambios favorables en la conservación de los recursos. Como 
conservación del apoyo 

Concepto Absoluto % 
1. Conservación o recuperación de suelos  22 88.0 
2. Disminución de quemas y talas 3 12.0 

Total 25 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
 
 
b) Presencia de efectos desfavorables sobre los recursos naturales. 
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Ninguno de los beneficiarios entrevistados en las encuestas, señalo un cambio desfavorable 
en el uso de los recursos, de ahí que la construcción del indicador correspondiente, será de 
cero, dado que tiene como numerador al número cero; por lo tanto, no es significativo. 
 
5.11 Formación y fortalecimiento de organizaciones económicas de productores 
 
a) Participación en la constitución de nuevos grupos gracias al apoyo. 
 

100



=

NI
BING  

Donde: 
NG = Porcentaje de beneficiarios que se incorporaron a un grupo con la finalidad de 

obtener el apoyo de la Alianza. 
BI  = Número de beneficiarios que declararon haberse incorporado a un grupo con 

la finalidad de obtener el apoyo de la Alianza 
NI  = Número de beneficiarios que recibieron el apoyo a través de un grupo. 

 
Cálculo:  
 

1.11100
9
1

=



=NG  

 
Sólo un productor se incorporó a una organización de productores, con la finalidad de 
obtener el apoyo del Programa de Mecanización en Morelos, de ahí que el indicador tenga 
un valor tan bajo (11.1%).  La mayoría de los trabajadores se han incorporado a las 
organizaciones de productores con otros fines como: a) por las ventajas de ser miembro y; 
b) porque ya tenían conocimientos previos de la organización (Cuadro 5.11.1). 
 

Cuadro 5.11.1. Motivo por el que ingreso a la organización 

Concepto Absoluto % 
1. Por las ventajas de ser miembro 7 70.0 
2. Porque tenía conocimientos previos de la organización 2 20.0 
3. Para acceder a los apoyos de Alianza 1 10.0 

Total 10 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
Las organizaciones de productores que reportaron los beneficiarios entrevistados, son 
organizaciones constituidas legalmente y, la gran mayoría son Sociedades de Producción 
Rural, salvo dos casos que son Unión de Ejidos y Sociedades de Solidaridad Social, 
respectivamente. 
Prácticamente todas las organizaciones cuentan con acta constitutiva, registro legal, 
estructura de organización (organigrama) y reglamento interno. De lo que adolecen algunas 
de estas organizaciones, es de un programa de trabajo. 
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En todos los casos de las organizaciones, las decisiones son tomadas por la mayoría de los 
miembros y los documentos relativos a la organización, son difundidos y conocidos por la 
mayoría de los integrantes de la organización. 
 
La administración de las organizaciones, es realizada principalmente por socios de esas 
organizaciones, quienes han recibido capacitación para efectuar tales tareas.  Estos 
administradores llevan un registro ordenado de las cuentas e informan periódicamente a los 
miembros. 
 
La actividad económica a la que se orientan los miembros de las organizaciones es, 
fundamentalmente, la producción de granos y, en menor medida, el comercio.  El Programa 
de Mecanización en Morelos, ha contribuido con las organizaciones, principalmente, a la 
consolidación de las actividades productivas de los participantes. 
 
 
5.12 Protección y control sanitario 
 
Las principales campañas de sanidad agrícola que conoce el productor y en las que ha 
participado, son: la mosquita blanca, la contingencia del gusano soldado y; la mosca de la 
fruta.  En lo relativo a las campañas de sanidad pecuaria, el productor conoce y ha 
participado en: la tuberculosis bovina; la brucelosis bovina; la rabia paralítica bovina y; la 
garrapata.  Las campañas de sanidad agropecuaria, enunciadas anteriormente, denotan 
cuales son los principales problemas sanitarios que enfrentan los productores del estado de 
Morelos. (Cuadro 5.12.1.) 
 

Cuadro 5.12.1. Campañas de sanidad agropecuaria que conoce y en las que ha 
participado el productor 

Concepto Absoluto % 
Salud animal. Tuberculosis bovina 24 22.2
Salud animal. Brucelosis bovina 24 22.2
Salud animal. Brucelosis caprino 1 0.9
Salud animal. Garrapata (Boophilus) 7 6.6
Salud animal. Rabia paralítica bovina 8 7.4
Salud animal. Fiebre porcina clásica 2 1.9
Sanidad vegetal. Mosca de la fruta 5 4.6
Sanidad vegetal. Mosquita blanca 24 22.2
Sanidad vegetal. Contingencia del gusano soldado 12 11.1
Sanidad vegetal. Gusano cogollero 1 0.9

Total 108 100.0
Fuente: Información de las encuestas. 

Como se observa en el Cuadro 5.12.2., las campañas de sanidad agropecuaria, de acuerdo a 
las percepción de los productores, son operadas principalmente por los comités de campaña 
o juntas locales y por el gobierno del estado. 



Evaluación Mecanización 2001 

Morelos 50

 
Cuadro 5.12.2. Entidades que operan los programas de sanidad agropecuaria en el 

estado 

Concepto Absoluto % 
Gobierno estatal 13 36.1 
Beneficiarios 4 11.1 
Comités de campaña, juntas locales 11 30.6 
Gobierno federal 7 19.4 
Municipio 1 2.8 

Total 36 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
Los programas de sanidad agropecuaria en el estado de Morelos apoyan a los productores 
principalmente, con las siguientes acciones: a) diagnóstico de plagas y enfermedades; b) 
insumos para el combate y control de las plagas; c) monitoreo de las plagas y; d) trampeo 
de plagas (Cuadro 5.12.3.) 
 

Cuadro 5.12.3. Acciones del programa de sanidad con las que fue apoyado el 
programa 

Concepto Absoluto % 
Diagnóstico de plagas y enfermedades 10 20.0 
Trampeo de plagas 6 12.0 
Monitoreo de plagas y enfermedades 6 12.0 
Difusión de las campañas sanitarias 4 8.0 
Asistencia técnica y capacitación 3 6.0 
Insumos para el combate y control de plagas 8 16.0 
Apoyo para aplicación de tratamientos 1 2.0 
No sabe no respondió 12 24.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
De acuerdo con las respuestas vertidas por los beneficiarios entrevistados, la 
instrumentación de las campañas de sanidad agropecuaria y la participación en ellas de los 
productores, han generado una disminución en la presencia de plagas y enfermedades, lo 
que ha conllevado a su vez a un incremento en los rendimientos y la producción de los 
cultivos y líneas de producción ganadera, correspondientes, así como el consiguiente 
incremento en el ingreso de los productores. 
 
 
5.13 Investigación y transferencia de tecnología 
 
Los beneficiarios del Programa de Mecanización en Morelos han participado en actividades 
de transferencia de tecnología, principalmente en: a) demostraciones de nuevas prácticas o 
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tecnologías (47.0%); b) como productor cooperante en parcelas demostrativas de 
investigación (19.7%) y; c) en menor medida en pláticas o talleres de capacitación (9.1%), 
(Cuadro 5.13.1.) 
 

Cuadro 5.13.1. Actividades de transferencia de tecnología que el productor conoce y 
en las que ha participado 

Concepto Conoce
Ha 

participad
o 

% 
Conoce 

% ha 
participad

o 
1. Participó como productor 
cooperante en parcelas de 
investigación ó demostrativas 

13 13 19.7 19.7

2. Asistió a demostraciones de nuevas 
prácticas o tecnologías  31 31 47.0 47.0

3. Giras de intercambio tecnológico 4 4 6.1 6.1
4. Pláticas, talleres o eventos de 
capacitación 6 6 9.1 9.1

5. No participo en ninguna actividad 12 12 18.1 18.1
Total 66 66 100.0 100.0

 
Fuente: Información de las encuestas. 

 
 
5.14 Debilidades y fortalezas del Programa de Mecanización en Morelos 
 
5.14.1 Fortalezas del Programa 
 
El Programa apoya a los productores con un recurso complementario importante, que les 
ayuda a mecanizar las labores agrícolas. 
 
El Programa les permite a los productores adquirir y conservar la maquinaria agrícola. 
 
A través del Programa de Mecanización en Morelos, se permite tecnificar algunas áreas y 
labores agrícolas, lo que genera un cambio tecnológico de la actividad. 
 
El Programa de Mecanización en Morelos, permite generar o mantener empleos, ya sean 
familiares o contratados. 
 
Con la operación del Programa de Mecanización en Morelos, se ha estado abriendo el 
mercado financiero, dado  que algunas casas comerciales como John Deere y New Holland 
han estado ofreciendo líneas de crédito a los productores, para que éstos, hagan las 
aportaciones correspondientes. 
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5.14.2 Debilidades del Programa 
 
Falta de recursos federales y estatales para atender todas las solicitudes que se hacen, 
generalmente quedan de 100 a 150 solicitudes por año sin atender. 
 
Existe entrega inoportuna de los bienes y servicios ofrecidos por el Programa. 
 
Existe demasiado burocratismo interno en las fases que componen el Programa, eso hace 
que los beneficiarios perciban como complicados los trámites para participar. 
 
Los funcionarios encargados de operar el Programa presentan carencias de equipo y 
suministros (Computo y papelería), para darle el adecuado seguimiento al mismo. 
 
 
5.15 Conclusiones y recomendaciones del Capítulo 
 
5.15.1 Conclusiones 
 
El Programa de Mecanización en Morelos, propició un incremento en la superficie laborada 
de 824 has propias de los beneficiarios, y de 1 293 has de superficie maquilada. 
 
El 25% de los productores beneficiados por el Programa, realizó inversión adicional de 
recursos -además de su aportación obligatoria-, por un monto total de 502.5 miles de pesos. 
 
Cada peso de inversión gubernamental (federal y estatal), generó $2.80 de inversión por 
parte de los productores. 
 
Cada peso de inversión federal, generó una inversión media de 5.85 pesos. 
 
El 78.8% de los beneficiarios reconocieron que los bienes y servicios del Programa, fueron 
de calidad satisfactoria. 
 
El 40.4% de los beneficiarios, reconocieron que los bienes entregados por el Programa 
fueron de calidad satisfactoria y entregados de manera oportuna. 
 
El 55.8% de los beneficiarios, observaron cambios favorables en algún aspecto de la 
producción, como consecuencia de los apoyos recibidos del Programa. 
 
El 88.5% de los productores, reconocieron que los bienes entregados por el Programa están 
funcionando de manera satisfactoria y, además, están en posesión del beneficiario. 
El Programa de Mecanización en Morelos, propició que los productores aprendieran 
cuestiones sobre gestión local y nuevas técnicas de producción. 
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Menos del 50% de los productores, ha experimentado cambios positivos en la 
productividad producción y el ingreso, debido a que muchos de los apoyos otorgados aún 
no habían sido puestos en funcionamiento, dado el otorgamiento tardío de los mismos. 
 
La mayor parte de los beneficiarios esperan obtener en el futuro, cambios positivos en la 
productividad, producción y el ingreso. 
 
El Programa de Mecanización en Morelos, es un Programa ahorrador de mano de obra, 
debido a que apenas si genero 4 empleos contra todos permanentes, pero genero la 
reducción de 48 empleos contratados eventuales. 
 
El Programa de Mecanización en Morelos, durante el año 2001, no propició la reconversión 
productiva, debido a que el 94.3% de los beneficiarios no cambio de actividad ni de especie 
cultivada, debido a que consideran riesgoso cambiar de actividad, y no tienen recursos para 
financiar el cambio. 
 
El 48.1% de los beneficiarios, consideró que como efecto de apoyo, se generaron cambios 
favorables sobre los recursos naturales, debido principalmente a la conservación y 
recuperación de suelos. 
 
Casi la totalidad que trabajan en organizaciones de productores, lo hacen por las ventajas 
que significa el ser miembro, salvo un productor se incorporó para recibir los apoyos de la 
Alianza. 
 
La gran mayoría de las organizaciones de productores son Sociedades de Producción Rural. 
Las organizaciones de productores en el estado de Morelos -sus miembros-, se dedican 
principalmente a la producción de granos y, el Programa de Mecanización ha contribuido a 
la consolidación de las actividades productivas de los participantes. 
 
Los principales problemas de plagas agrícolas y hacia los cuales se han enfocado las 
campañas sanitarias, son: la mosquita blanca; el gusano soldado y; las mosca de la fruta. 
Los problemas se sanidad pecuaria y a los que se han enfocado las campañas, son: la 
tuberculosis bovina; la brucelosis bovina; la rabia paralítica bovina y; la garrapata. 
 
El combate y la disminución de plagas y enfermedades agropecuarias, generan incremento 
de los rendimientos y la producción y, por lo tanto, aumento en el ingreso de los 
productores. 
 
Los productores agrícolas del estado de Morelos, han participado en actividades de 
transferencia de tecnología, principalmente en demostraciones de nuevas prácticas y como 
productores cooperantes en parcelas demostrativas. 
 
5.15.2 Recomendaciones 
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El Programa de Mecanización en Morelos debe continuar, en virtud de que ofrece recursos 
complementarios importantes para adquirir y conservar la maquinaria agrícola, la cual les 
ayuda a los productores a tecnificar sus actividades.  Además de que la operación del 
Programa en Morelos, esta propiciando la apertura del mercado financiero (créditos). 
 
Aportar mayor cantidad de recursos federales y estatales para atender las 100 o 150 
solicitudes que cada año se quedan sin apoyo. 
 
Iniciar con oportunidad las acciones del Programa, con el fin de que los apoyos y servicios 
otorgados lleguen a tiempo para iniciar los ciclos productivos. Simplificar los trámites para 
que los beneficiarios participen en el Programa. 
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Capítulo 6 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

 
6.1 Conclusiones 
 
La instrumentación del Programa de Mecanización en el estado de Morelos, propicia la 
mecanización y tecnificación de las áreas y las labores agrícolas, generando cambios 
tecnológicos e incrementos de la productividad. 
 
El Programa de Mecanización en Morelos, permite a los productores adquirir nueva 
maquinaria (tractores, sembradoras y cosechadoras), y mantener en condiciones de 
funcionamiento la ya existente. 
 
Faltan líneas de financiamiento a los productores, las cuales son requeridas para que los 
beneficiarios participen en el Programa, haciendo la aportación correspondiente. 
 
El número de componentes con que apoya el Programa es reducido. 
 
El programa de Mecanización en Morelos ha generado incrementos importantes en las 
áreas cultivadas, tanto propias de los beneficiarios, como la superficie maquilada. 
 
Un paso de inversión prácticamente triplica la aportación de los productores, en inversión 
obligatoria y adicional. 
 
Los bienes y servicios aportados por el Programa, han sido reconocidos, por parte de los 
beneficiarios, como de calidad satisfactoria. 
 
Prácticamente, la mitad de los beneficiarios reconocieron haber obtenido cambios en algún 
aspecto de la producción, debido a que no todos pusieron los apoyos a trabajar, por la 
entrega inoportuna de éstos. 
 
El Programa de Mecanización en Morelos, propició el aprendizaje de los productores, 
sobre cuestiones de gestión local y nuevas técnicas de producción. 
 
La mayor parte de los beneficiarios esperan obtener cambios positivos en la productividad, 
producción y el ingreso, como resultado de su participación el Programa. 
 
El Programa de Mecanización en Morelos, ha contribuido a mantener empleos permanentes 
(familiares y contratados), pero ha reducido los empleos eventuales (contratados). 
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Como resultado de la participación de los productores de Morelos en el Programa de 
Mecanización, no se ha observado reconversión productiva alguna. 
 
Las organizaciones de productores, donde participan algunos beneficiarios del Programa de 
Mecanización en Morelos, son Sociedades de Producción Rural y, sus funciones son 
bastante reducidas, dado que apoyan algunas tareas como la compra de insumos y venta de 
productos, así como la obtención de algún crédito. 
 
Los productores agrícolas del estado de Morelos, participantes en el Programa de 
Mecanización, han intervenido en algunas actividades de transferencia de tecnología, como 
son: demostraciones de nuevas prácticas y como productores cooperantes en parcelas 
demostrativas. 
 
Los recursos federales y estatales destinados al Programa de Mecanización en Morelos, son 
insuficientes, dado que cada año se quedan sin atender de 100 a 150 solicitudes. 
 
Falta equipo, materiales e infraestructura (computadoras, vehículos y papelería), para 
operar de manera más adecuada al Programa y darle seguimiento, por parte de técnicos y 
funcionarios encargados del mismo. 
 
No hay oportunidad en la entrega de los apoyos, debido a que éstos llegan tardíamente con 
respecto al inicio del ciclo productivo. 
 
Existe demasiado burocratismo en las fases que componen el Programa, eso hace que los 
beneficiarios perciban como complicados los trámites para solicitar los apoyos de este 
Programa. 
 
 
6.2 Recomendaciones 
 
El programa de Mecanización en Morelos debe continuar, en virtud, de que ofrece recursos 
complementarios importantes para adquirir y conservar la maquinaria agrícola, la cual les 
ayuda a los productores a tecnificar sus actividades.  Además de que la operación del 
Programa en Morelos esta propiciando la apertura del mercado financiero (créditos). 
 
Realizar un inventario de maquinaria en el estado de Morelos, con un buen diagnóstico al 
respecto, se verían las necesidades reales de maquinaria en esta región. 
 
Aportar mayor cantidad de recursos federales y estatales para atender las 100 o 150 
solicitudes que cada año se quedan sin apoyo. 
 
Iniciar con oportunidad las acciones del Programa con el fin de que los apoyos y servicios 
otorgados lleguen en tiempo para iniciar los ciclos productivos. 
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Que se amplié el universo de beneficiarios, para que un mayor número de productores se 
vean favorecidos con los apoyos del Programa de Mecanización.  Lo anterior, significa 
incrementar el monto de recursos destinados a este Programa. 
 
Que se paguen los recursos financieros con oportunidad a los proveedores, por parte de las 
instancias correspondientes y, que se instrumente un plan financiero de apoyo a los 
productores. 
 
Que se abra el Programa a un mayor número de componentes, las alzadoras de caña que se 
dieron el año pasado, este año ya se dejaron de dar.  Que se contemple la posibilidad de 
apoyar la adquisición de cosechadoras de cebolla y de cacahuate, porque existe escasez de 
mano de obra, por la migración de personas a las grandes ciudades y a los Estados Unidos.  
Que se vuelvan a dar los apoyos para la adquisición de llantas, porque esa era una forma 
también importante de respaldar a los productores.  Que se den apoyos para otro tipo de 
implementos (arados, rastras, empacadoras de forrajes, etc.). 
 
Que se le otorgue al personal técnico mejores herramientas de trabajo (equipo) y papelería, 
para que puedan realizar de mejor forma sus tareas. 
 
Que se haga un esfuerzo para simplificar los trámites. 
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Anexo 1 Estadística básica 
Cuadro A1-1 Evolución de las solicitudes 
Cuadro A1-2. Evolución de los componentes apoyados por el Programa 
Cuadro A1-3. Evolución de los beneficiarios del Programa 
Cuadro A1-5 Evolución del presupuesto y de su ejercicio (miles de pesos) 
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Anexo 1 
Estadística básica 

 
Cuadro A1-1 Evolución de las solicitudes 

 
Solicitudes presentadas 

Componente 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Adquisición de tractores 231 136 92 102 67 31 
Alzadoras de caña 12 11 7 1 1 0 
Sembradoras de precisión 4 1 6 9 15 11 
Reparación de tractores 83 275 42 37 64 8 
Reparación de trilladoras   20   0 
Juego de llantas  517 117 42 100 0 
Cosechadoras de arroz      3 
Adquisición de trilladoras      1 

TOTAL 330 940 284  247 54 

 
Solicitudes aprobadas 

Componente 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Adquisición de tractores 231 136 92 102 67 39 
Alzadoras de caña 12 11 7 1 1 0 
Sembradoras de precisión 4 1 6 9 12 27 
Reparación de tractores 83 275 42 37 59 8 
Reparación de trilladoras   20   0 
Juego de llantas  517 117 42 95 0 
Cosechadoras de arroz      3 
Adquisición de trilladoras      0 

TOTAL 330 940 284  234 77 

 
Solicitudes ejercidas 

Componente 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Adquisición de tractores 231 136 92 102 67 39 
Alzadoras de caña 12 11 7 1 1 0 
Sembradoras de precisión 4 1 6 9 12 27 
Reparación de tractores 83 275 42 37 59 8 
Reparación de trilladoras   20   0 
Juego de llantas  517 117 42 95 0 
Cosechadoras de arroz      3 
Adquisición de trilladoras      0 

TOTAL 330 940 284  234 77 
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Cuadro A1-2. Evolución de los componentes apoyados por el Programa 

 
 

Componentes Programados 
Componente Unidad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Adquisición de tractores  231 136 80 100 65 31 
Alzadoras de caña  12 11 10 2 2 0 
Sembradoras de precisión  4 1 5 3 4 11 
Reparación de tractores  83 275 118 37 65 8 
Cosechadoras de arroz    20   3 
Adquisición de trilladoras       1 
Reparación de trilladoras       0 
Juego de llantas   517 300 35 79 0 

TOTAL  330 940 533   215 54 

 
 

Componentes solicitados 
Componente Unidad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Adquisición de tractores  231 136 92 102 67 39 
Alzadoras de caña  12 11 7 1 1 0 
Sembradoras de precisión  4 1 6 9 15 27 
Reparación de tractores  83 275 42 37 64 8 
Cosechadoras de arroz    20   3 
Adquisición de trilladoras       1 
Reparación de trilladoras       0 
Juego de llantas   517 117 42 100 0 

TOTAL  330 940 284  247 78 

 
 

Componentes autorizados 
Componente Unidad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Adquisición de tractores  231 136 92 102 67 39 
Alzadoras de caña  12 11 7 1 1 0 
Sembradoras de precisión  4 1 6 9 12 27 
Reparación de tractores  83 275 42 37 59 8 
Cosechadoras de arroz    20   3 
Adquisición de trilladoras       1 
Reparación de trilladoras    20   3 
Juego de llantas   517 117 42 95 0 

TOTAL  330 940 284  234 78 
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Cuadro A1-3. Evolución de los beneficiarios del Programa 

 
Beneficiarios programados 

Componente 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Adquisición de tractores 2,500 1,697 640 800 554 310 
Alzadoras de caña 12 334  16 8 0 
Sembradoras de precisión  16 40 24 36 11 
Reparación de tractores 83 275 118 37 80 8 
Reparación de trilladoras  517    0 
Juego de llantas   80 38 79 0 
Cosechadoras de arroz      3 
Adquisición de trilladoras      1 

TOTAL 2,595 2,839 878 915 757 333 

 
Beneficiarios apoyados 

Componente 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Adquisición de tractores 2,500 1,697 1,104 1,094 993 416 
Alzadoras de caña 12 344 103 6 3 0 
Sembradoras de precisión  16 37 106 119 15 
Reparación de tractores 83 275 42 315 390 155 
Reparación de trilladoras   323   0 
Juego de llantas  517 117 111 360 0 
Cosechadoras de arroz      17 
Adquisición de trilladoras      0 

TOTAL 2,595 2,849 1,726 1,632 1,865 603 
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Cuadro A1-5 Evolución del presupuesto y de su ejercicio (miles de pesos) 

 
Total 

 Presupuesto comprometido Pagado 
Componente 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Adquisición de Tractores 6,925 4,488 3,450 4,368 3,544 6,510.00 6,925 4,488 3,450 4,368 3,544 7,736.89
Alzadoras de Caña 360 363 263 44 48 360 363 263 44 48 
Sembradoras de Precisión 93 33 75 149 232 1,320.00 93 33 75 149 232 1,321.58
Reparación de Tractores 422 1,598 332 446 622 240.00 422 1,598 332 446 602 210.68
Reparación de Trilladoras   500 2,840.00 500   741.36
Juego de Llantas  1,318 293 163 254 1,318 293 163 227 
Gastos de Operación    165 150 69.50  165 150 69.50
Gastos de Evaluación    165 150 69.50  165 150 69.50

TOTAL 7,800 7,800 4,913 5,000 11,049.0 7,800 7,800 4,913  4,953 10,149.53

 
Beneficiarios 

 Presupuesto comprometido Pagado 
Componente 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Adquisición de Tractores  1,697 1,104 1,094 5,022.00 1,697 1,104 1,094  5,864.89
Alzadoras de Caña  344 103 6 344 103 6  
Adquisición de 
sembradoras 

  788.95    872.80

Cosechadoras de arroz   1,140.00    485.15
Adquisición de trilladoras   1,142.05    
Sembradoras de Precisión  16 37 106 16 37 106  
Reparación de Tractores  275 42 315 152.00 275 42 315  126.21
Reparación de Trilladoras   323 323   
Juego de Llantas  517 117 111 517 117 111  
Gastos de Operación      
Gastos de Evaluación      

TOTAL  2,849 1,726 8,245.00 2,849 1,726   7,349.06

 
Alianza 

 Presupuesto comprometido Pagado 
Componente 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Adquisición de Tractores 6,925 4,488 3,450 4,368 3,544 1,448.00 6,925 4,488 3,450 4,368 3,544 1,872.00
Alzadoras de Caña 360 363 263 44 48 360 363 263 44 48 
Sembradoras de Precisión 93 33 75 149 232 531.04 93 33 75 149 232 448.78
Reparación de Tractores 422 1,598 332 446 622 88.00 422 1,598 332 446 602 84.46
Reparación de Trilladoras   500 500   
Adquisición de Trilladoras   557.95    256.20
Juego de Llantas  1,318 293 163 254 1,318 293 163 227 
Gastos de Operación   154 165 150 69.50 154 165 150 69.50
Gastos de Evaluación   122 165 150 69.50 122 165 150 69.50

TOTAL 7,800 7,800 5,189 5,000 2,804.00 7,800 7,800 5,189  4,953 2,800.46
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Presupuesto Federal 

 Presupuesto comprometido Pagado 
Componente 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Adquisición de Tractores   2,900 2,219 1,091.20 2,992 2,300 2,912 2,219 1,372.80
Alzadoras de Caña   58 74 242 175 29 74 
Sembradoras de Precisión   87 147 438.64 22 50 99 147 207.68
Reparación de Tractores   222 453 61.60 1,065 221 220 453 59.12
Reparación de Trilladoras   333   
Adquisición de trilladoras   35.20    
Cosechadoras de arroz   105.60    90.15
Juego de Llantas   76 163 879 195 83 163 
Gastos de Operación   79 98 45.17 87 79 98 45.17
Gastos de Evaluación   79 98 45.17 89 79 98 45.17

TOTAL   3,250 1,822.60 5,200 3,450  3,250 1,820.12

 
Presupuesto Estatal 

 Presupuesto comprometido Pagado 
Componente 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Adquisición de Tractores   1,450 1,195 396.80 1,496 1,150 1,456 1,195 499.20
Adquisición de 
sembradoras 

  92.40    241.10

Cosechadoras de arroz   194.40    
Adquisición de trilladoras   222.75    166.05
Alzadoras de Caña   29 40 121 88 15 40 
Sembradoras de Precisión   44 79 11 25 50 79 
Reparación de Tractores   228 240 26.40 533 111 226 240 25.33
Reparación de Trilladoras   167   
Juego de Llantas   76 128 439 98 81 128 
Gastos de Operación   87 53 24.32 67 87 53 24.32
Gastos de Evaluación   87 53 24.32 33 87 53 24.32

TOTAL   1,787 981.40 2,600 1,739  1,787 980.33
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Anexo 2 Productores atendidos por el programa 
Productores atendidos por el programa 
Productores participantes en la adquisición de tractores 
Productores participantes en la adquisición de sembradoras de precisión 
Productores participantes en la adquisición de cosechadoras de arroz 
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Anexo 2 
 

Productores atendidos por el programa 
 

Productores participantes en la adquisición de tractores 
Nombre Localidad Municipio 

Herrera Vara Esteban Tlaquiltenango Tlaquiltenango 
Villaseñor Bahena Vicente El Estudiante Puente de Ixtla 
Perdomo Gallegos Casimiro San Rafael Tlaltizapan 
Domínguez Pérez Otón Jantetelco Jantetelco 
Díaz Romano Pascual Tehuixtla Jojutla 
Sandoval Marín Pastor José Tenango Jantetelco 
Vara Aragón Pablo Jonacatepec Jonacatepec 
Torres Ruiz Antonio Amacuiltlapilco Jonacatepec 
Chacon Apolinar Hilario Xoxocotla Puente de Ixtla 
Sedeño Carreño Ismael Jantetelco Jantetelco 
Domínguez Ariza Teodulfa Isabel Jantetelco Jantetelco 
Fernández Luchi Fernando Atlacahualoya Axochiapan 
Domínguez González Francisco Jojutla Jojutla 
Arriaga Ramírez José Luis Miacatlán Miacatlán 
Mena Vidal Julián Nicolás Cuautla Cuautla 
Pedroza Najera Juan Apanzingo Coatlán del Río 
Ávila González Fidel Apanzingo Coatlán del Río 
Suárez Jiménez Miguel Ángel Tetela del Volcán Tetela del Volcán 
Villegas Millán Abundio Tetecala Tetecala 
Velazco Jiménez Griselda Puente de Ixtla Puente de Ixtla 
García Mejía José Cándido Tetecala Tetecala 
Guzmán Flores Pedro Alpuyeca Xochitepec 
Luna Figueroa Cecilio Puente de Ixtla Puente de Ixtla 
Hernández Coronado Daniel Atlatlahucan Atlatlahucan 
Moreno Magaña Florentino Tlaquiltenango Tlaquiltenango 
Mialma Centeno J. Ramón Axochiapan Axochiapan 
Torres Ayala Rafael Ixcatepec Tepoztlan 
Dorantes Peralta Bernabé Alpuyeca Xochitepec 
Millán González Lauro Tetecala Tetecala 
González Contreras Juan José Tenango Jantetelco 
Arellano Goana Joel Mazatepec Mazatepec 
Ocampo Gómez Hugo Lino Tilzapotla Puente de Ixtla 
Flores Cortes José Javier Atotonilco Tepalcingo 
Ramos Gallardo Antelmo Tenexpango Ayala 
González Bazan Pedro Tenexpango Ayala 
Tapia Corona Rubén Tenexpango Ayala 
Rivera Sánchez Jafid Jantetelco Jantetelco 
Ariza Villa Vicente Jantetelco Jantetelco 
Vidal Benites Cándido Temoac Temoac 
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Productores participantes en la adquisición de sembradoras de precisión 

Nombre Localidad Municipio 
Flores Martínez Francisco Quebrantadero Axochiapan 
Sánchez Omaña Sergio Quebrantadero Axochiapan 
Rivera Andrade Pablo Jantetelco Jantetelco 
Olivar Rosas J. Guadalupe Axochiapan Axochiapan 
Flores Toscano Francisco Yecapixtla Yecapixtla 
Estudillo Castillo Hermilo Huexca Yecapixtla 
Castillo Valdepeña Abundio Huexca Yecapixtla 
González Galicia Inocente Zahuatlan Yecapixtla 
Valdepeña Yánez Francisco Los Limones Yecapixtla 
Franco Pérez Alberto Felipe Yecapixtla Yecapixtla 
Arias Toscano Justo Yecapixtla Yecapixtla 
Gallardo Trujillo Eloy Yecapixtla Yecapixtla 
Campos Gutiérrez Modesto Tlacomulco Yecapixtla 
Ramírez Martínez Alejandro Zahuatlan Yecapixtla 
Valdepeña Santibáñez Pedro Los Limones Yecapixtla 
García Barreto Miguel Zacualpan Zacualpan 
Genis Rubio Bonifacio  Axochiapan 
Lima Valdepeña Federico Los Limones Yecapixtla 
Gallardo Peres Wenceslao Yecapixtla Yecapixtla 
Estudillo Castillo Santiago Huexca Yecapixtla 
Abundez Anzures Sabino Temoac Temoac 
Álvarez Carrillo Sergio Huexca Yecapixtla 
Mialma Centeno Cirilo Nicolás Axochiapan Axochiapan 
Mialma Centeno Julián Ramón Axochiapan Axochiapan 
Salgado Bolaños Jaime Tehuixtla Jojutla 
Rivera Andrade Pablo Jantetelco Jantetelco 
Olivar Rosas J. Guadalupe Axochiapan Axochiapan 
 

Productores participantes en la adquisición de cosechadoras de arroz 
Nombre Localidad Municipio 

Chávez Estrada Juana Eusebio Jáuregui Cuautla 
Valle Castañeda Gilberto Cuautla Cuautla 
Monroy Martínez Ricardo Acatlipa Temixco 
 

Productores participantes en la adquisición de reparación de tractores 
Nombre Localidad Municipio 

Reza Soriano Hermila Colonia Vicente Estrada Cajigal Yautepec 
Campos Rosas Juana Cd. Ayala Ayala 
Valdez Sedano Ricardo Tenextepango Ayala 
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Sedano Demeza Pedro Yautepec Yautepec 
Mialma Centeno Julián Ramón Axochiapan Axochiapan 
Broa González Ricardo Tlayecac Ayala 
López Bravo José Xalostoc Ayala 
Dorantes González Rutila Alpuyeca Xochitepec 
Román Escorcia Amador R. Miacatlán Miacatlán 
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Anexo 3 
 

Anexo técnico 
ANEXO TÉCNICO DE LOS PROGRAMAS DE MECANIZACIÓN, TECNIFICACIÓN 
DEL RIEGO, KILO POR KILO, CULTIVOS ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO DE 
LA HORTICULTURA ORNAMENTAL DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE 
ACCIONES EN TORNO AL PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO 2001, 
CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA SAGARPA” 
Y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” RESPECTIVAMENTE. 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de abril de 2001, “LA SAGARPA” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
celebraron un Convenio de Coordinación para la realización de acciones el torno al 
Programa Alianza para el Campo en el Estado de Morelos. El 31 de diciembre de 2000 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del 2001, que establece disposiciones para el Programa 
Alianza para el Campo; por lo que en cumplimiento al citado decreto, con fecha 15 de 
marzo del presente año, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las Reglas 
de la Operación de la Alianza para el Campo 2001, las que en su Capítulo 1. Del Objeto y 
Aplicación General; párrafo 1.2.1 Anexos técnicos, establece que: “Para el ejercicio del año 
2001, los anexos técnicos se integran por grupo de programas; así que se formulará el 
Anexo Técnico de Fomento Agrícola, el Anexo Técnico de Fomento Ganadero, el Anexo 
Técnico de Desarrollo Rural, el Anexo Técnico de Sanidad Agropecuaria, el Anexo 
Técnico de Investigación y Transferencia de tecnología, el Anexo Técnico de Promoción 
de Exportaciones y el Anexo Técnico de Información Agroalimentaria y Pesquera” 
 
En este Anexo Técnico se destacan resúmenes de algunos capítulos de las Reglas de la 
Operación de la Alianza para el Campo 2001, relativas a: “De los Subsidios”; “De la 
Programación, Seguimiento y Reprogramación”; “De los Mecanismos de Seguimiento y 
Evaluación Interna del Proceso”; y “De los Indicadores””. Asimismo, se incorporan 
Cuadros de montos y metas del programa y componentes, conforme a las asignaciones 
acordadas; el Calendario de Ejecución; y un párrafo sobre la obligatoriedad de cumplir con 
todo lo señalado en las Reglas de la Operación de la Alianza para el Campo del 2001. 
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DE LOS SUBSIDIOS 
 
Los recursos de la Alianza para el Campo destinados a productores de bajos ingresos que se 
atienden con los criterios de desarrollo rural en cada entidad federativa, serán como mínimo 
el 47% del total de los recursos federales convenidos; para el programa de investigación y 
transferencia de tecnología el gobierno federal y los gobiernos estatales destinarán cada 
uno el 7% de los recursos que se convengan; para los programas de sanidad agropecuaria se 
destinará un monto mínimo del 5% del presupuesto federal convenido y el gobierno del 
estado aportará otro tanto igual. Recursos que no podrán ser traspasados a ninguno de los 
otros programas de Alianza, ni a otros programas federales o locales, ni destinarse a otros 
fines. 
 
Para los programas de Alianza para el Campo, con excepción de los de Desarrollo Rural, 
los subsidios que otorgue el gobierno federal no serán mayores a un 50% del costo total que 
determine cada programa en sus componentes individuales y hasta por una cantidad 
máxima de $ 500,000.00 por unidad de producción, considerando la totalidad de los 
programas de la Alianza para el Campo de los que reciben apoyos. Asimismo, los recursos 
asignados a la Alianza para el Campo no podrán ser traspasados a ningún otro programa 
federal o local, incluyendo los apoyos a la comercialización agrícola. 
 

DE LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN 
 
Del Seguimiento del Ejercicio de los Programas para el año 2001. El gobierno federal 
establece que para el año 2001 se realizará una medición de resultados del ejercicio de los 
programas de la Alianza para el Campo al 15 de septiembre, en todas las entidades del país, 
y establece como fecha al 30 de octubre del 2001 para comprometer todos los recursos 
presupuéstales de la Alianza para el Campo en cada entidad federativa, con lo que los 
Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales deberán buscar que el ejercicio de pago 
concluya en los primeros tres meses del año siguiente. 
 
De los beneficiarios. Los programas de la Alianza deberán identificar en sus padrones o 
listados de beneficiarios, a las personas físicas con la Clave Única de Registro Poblacional 
(CURP) y, en el caso de las personas morales con la Clave de Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC). Con el fin de que todas las bases de beneficiarios de los programas 
de la Alianza incluyan la información de la Clave Única de Registro de Población, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación promoverá 
entre los solicitantes de los programas su inscripción en el Registro Nacional de Población. 
 
Asimismo, en atención a lo dispuesto en el Decreto del Presupuesto de Egresos, los 
padrones o listados de beneficiarios, los montos y apoyos por cada programa, deberán ser 
publicados en las gacetas oficiales locales y en un diario de mayor circulación de la entidad 
federativa o en suplemento periodístico. 
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DE LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTERNA DEL 
PROCESO 

 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación revisará 
con cada entidad federativa la implantación del Sistema Integral de Información de la 
Alianza para el Campo (SIALC), para que los Comités Técnicos de los Fideicomisos 
Estatales lo incorporen a la operación de la Alianza para el Campo en este ejercicio del año 
2001; y los recursos presupuéstales que se requieran, deberán considerarse de los gastos de 
operación establecidos para cada programa. 
 
Seguimiento Normal de los Programas. Para el seguimiento normal de los programas, hasta 
en tanto se implanta el SIALC, las áreas responsables de la Alianza para el Campo en la 
Secretaría, emitirán lineamientos o guías normativas para la preparación y envío de 
informes mensuales o cuando se requieran, que se darán a conocer en las entidades 
federativas a través de las delegaciones de la Secretaría. Esta información deberá ser 
entregada el último día de cada mes, considerando cortes al día 25 de ese mes. 
 
Evaluación Interna del Proceso. Las áreas de oficinas centrales responsables de los 
programas revisarán con los gobiernos de los estados, lineamientos específicos o guías 
normativas para la medición de resultados, que permitan conocer en distintos tiempos el 
avance de los mismos; asimismo, la Secretaría a través de sus delegaciones en las entidades 
federativas, llevará a cabo por lo menos cuatro mediciones de resultados o de evaluación 
interna del proceso, a los tres meses, 6 meses, 9 meses y doce meses de iniciado el ejercicio 
con la radicación presupuestal de recursos al Fideicomiso Estatal de Distribución de 
Fondos, las cuales serán sometidas al Comité Técnico del Fideicomiso Estatal para la toma 
de decisiones para el avance del ejercicio presupuestal y de metas y, mediante Acta del 
comité informar a la Secretaría sobre los acuerdos tomados y tiempos de cumplimiento. A 
la conclusión del ejercicio presupuestal y de metas, se llevará a cabo el cierre o finiquito de 
los programas de la Alianza para el Campo, conforme a los lineamientos vigentes o los que 
en su oportunidad emita la Secretaría. 
 
Los recursos presupuéstales que se requieran para la realización de estos trabajos, deberán 
considerarse en los gastos de operación establecidos para cada programa. 
 
Evaluación de Impactos de los Programas. Se establece que de los recursos 
gubernamentales convenidos con cada entidad federativa, se asignará hasta el 2.5% de los 
mismos para la contratación de las evaluaciones de los programas a nivel estatal. 
Atendiendo a las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos, los programas de la 
Alianza para el Campo deberán ser evaluados por instituciones académicas y de 
investigación preferentemente nacionales, con reconocimiento y experiencia, y por 
organismos especializados de carácter internacional con reconocimiento en el tema. 
 
La Coordinación General de Política y Concertación de la SAGARPA, establecerá los 
lineamientos y los términos de referencia correspondientes a los diferentes programas de la 
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Alianza para el Campo, mismos que se darán a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas a través de los Subcomités Técnicos de Evaluación, que serán presididos por el 
delegado de la Secretaría; y con base en ellos, se podrán contratar las evaluaciones estatales 
de los programas. 
 

DE LOS INDICADORES 
 
Los Indicadores de Gestión y Evaluación publicados en las reglas de operación para cada 
programa, serán un mecanismo de evaluación de los resultados de la gestión pública y de 
los efectos que sus acciones están teniendo en los beneficiarios, por lo que se informarán 
mensualmente o cuando se requieran. 
 

PROGRAMAS DE FOMENTO AGRÍCOLA 
 

MONTOS Y METAS PROGRAMÁTICAS 
 

PROGRAMA: 4.2.1. 
MECANIZACIÓN 

Inversión (pesos) METAS 

COMPONENTES Total Federal Estatal Productor Cantida
d 

Unidad No. 
Productores 
Beneficiados 

MODALIDAD NORMAL        
Adquisición de Tractor 6,510,000.00 1,091,200.00 396,800.00 5,022,000.00 31 Máquinas 310 
Reparación de tractores 240,000.00 61,600.00 26,400.00 152,000.00 8 Máquinas 8 
Implementos de labranza de 
conservación 

1,320,000.00 438,647.00 92,400.00 788,953.00 11 Máquinas 11 

Implementos convencionales 2,840,000.00 140,800.00 417,150.00 2,282,050.00 4 Máquinas 120 
Gastos de Evaluación (2.5%) 69,500.00 45,175.00 24,325.00    
Gastos de Operación (3%) 69,503.00 45,178.00 24,325.00    

Total 11,049,003.00 1,822,600.00 981,400.00 8,245,003.00 54 Máquinas 449 

El seguimiento de las metas y montos se hará con base en los indicadores de gestión y 
evaluación publicados en las reglas de operación de la Alianza para el Campo 2001. 
 
• Superficie que se incorpora a la mecanización: 

o Modalidad Normal: 2,190 hectáreas. 
o Modalidad PADER:     hectáreas. 

 
• Superficie que se mejora con labores culturales mecanizables: 

o Modalidad Normal: 400 hectáreas. 
o Modalidad PADER:    hectáreas. 
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PROGRAMA: 4.2.2 

TECNIFICACION DEL 
RIEGO 

Inversión (pesos) METAS 

COMPONENTES Total Federal Estatal Productor Cantidad Unidad No. 
Productores 
Beneficiados 

MODALIDAD NORMAL        
SISTEMAS DE RIEGO 
TECNIFICADO 

5,550,000.00 1,158,300.00 2,726,700.00 1,665,000.0
0

270 HA. 135 

Gastos de Evaluación (2.12%) 87,150.00 48,945.00 38,205.00    
Gastos de Operación (3.0%) 122,850.00 36,855.00 85,995.00    

Total 5,760,000.00 1,244,100.00 2,850,900.00 1,665,000.0
0

270 HA. 135 

 
El seguimiento de las metas y montos se hará con base en los indicadores de gestión y 
evaluación publicados en las reglas de operación de la Alianza para el Campo 2001. 
 

Programa Inversión (pesos) Metas 
4.2.5. Kilo por kilo Total Federal Estatal Productores Cantidad 

(Ha) 
Unidad 

(ton) 
Productores 
Beneficiados 

Cultivo        
Modalidad Normal     
Arroz 432,000.00 104,793.75 138,206.25 189,000.00 1,300 54 532
Avena 170,520.00 43,503.75 53,171.25 73,845.00 203 28 68
Fríjol 48,000.00 10,800.00 13,200.00 24,000.00 80 4 60
Maíz 1,590,865.50 540,000.00 823,598.00 227,267.50 4,545 91 2,091
Sorgo 4,871,975.00 740,330.28 1,038,999.72 3,092,645.00 8,473 169 2,656
Trigo 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Gastos de operación 111,320.72 45,696.12 65,624.60 0.00 0 0 0
Gastos de evaluación 92,767.28 38,080.10 54,687.18 0.00 0 0 0

Subtotal 7,317,448.50 1,523,204.00 2,187,487.00 3,606,757.50 14,601 346 5,407

 
Programa Inversión (pesos) Metas 

4.2.5. Kilo por kilo Total Federal Estatal Productores Cantidad 
(Ha) 

Unidad 
(ton) 

Productores 
Beneficiados 

Cultivo        
Modalidad PADER     
Arroz 48,000.00 20,577.70 6,422.30 21,000.00 200 6 70
Avena 216,393.84 78,936.68 43,750.90 93,706.26 258 36 120
Fríjol 72,000.00 27,436.93 8,563.07 36,000.00 120 6 90
Maíz 2,800,000.00 1,371,846.47 1,028,153.53 400,000.00 8000 160 3,680
Sorgo 9,117,855.00 2,080,633.81 1,249,366.19 5,787,855.00 15,857 317 4,971
Trigo 225,000.00 102,888.48 32,111.52 90,000.00 300 45 60
Gastos de operación 192,085.32 116,899.05 75,186.27 0 0 0 0
Gastos de evaluación 160,071.10 97,415.88 62,655.22 0 0 0 0

Subtotal 12,831,405.26 3,896,635.00 2,506,209.00 6,428,561.26 24,735 570 8,991

 
Total 20,148,853.76 5,419,839.00 4,693,696.00 10,035,318.76 39,336 916 14,398

El seguimiento de las metas y montos se hará con base en los indicadores de gestión y 
evaluación publicados en las reglas de operación de la Alianza para el Campo 2001. 
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PROGRAMA: 5.5.5. CULTIVOS 
ESTRATÉGICOS 

Inversión (pesos) Metas 

COMPONENTES Total Federal Estatal Productor Cantidad Unidad No. 
Productores 
Beneficiados 

Establecimiento o rehabilitación de 
huertos de alta densidad 

3,398,507.39 1,332,711.30 266,542.29 1,799,253.80  Ha 198 

Establecimiento o rehabilitación de 
huertos de baja densidad 

2,273,809.61 907,227.00 160,351.41 1,206,231.20  Ha 171 

Asistencia técnica especializada 540,000.00 135,000.00 135,000.00 270,000.00  Ha 450 
Capacitación especializada 90,000.00 45,000.00 45,000.00  Curso 90 
Gastos de Operación (3.0%) 86,342.03 69,030.00 17,312.03    
Gastos de Evaluación (2.5%) 79,824.97 63,819.70 16,005.27    

TOTAL 6,468,484.00 2,552,788.00 640,211.00 3,275,485.00   909 

 
El seguimiento de las metas y montos se hará con base en los indicadores de gestión y 
evaluación publicados en las reglas de operación de la Alianza para el Campo 2001. 
 

PROGRAMA: 4.2.6. 
DESARROLLO DE LA 

HORTICULTURA 
ORNAMENTAL 

Inversión (pesos) Metas 

COMPONENTES Total Federal Estatal Productor Cantidad Unidad No. 
Productores 
Beneficiados 

Construcción o Rehabilitación de 
invernaderos con sup. máxima de 
2000 m2 y adquisición de malla 
ground-cover 

2,432,000.00 600,510.00 481,490.00 1,350,000.00
3  

Ha 
 

15 

Tecnificación de viveros con sup. 
máxima de 2000 m2 y adquisición 
de malla ground-cover 

788,000.00 196,470.00 157,530.00 434,000.00
 

1 
 

Ha 
 
5 

Diversificación de especies o 
plantaciones de flores de tallos 
pesados a cielo abierto 

170,000.00 41,630.00 33,370.00 95,000.00
 

6 
 

Ha 
 
6 

Tecnificación y equipamiento de 
invernaderos o viveros en superficie 
mínima de 5 hectáreas para módulos 
de al menos 5 productores 

570,000.00 111,000.00 89,000.00 370,000.00
 

10 
 

Ha 
 

10 

Apoyo a la comercialización para 
módulos de al menos 5 productores 

470,000.00 81,580.00 65,420.00 323,000.00 2 Paquete 10 

Asistencia técnica especializada: 
- a cielo abierto 20 

hectáreas 
- 10 hectáreas bajo 

invernadero 

635,100.00
635,100.00

239,760.00
239,760.00

192,240.00
192,240.00

203,100.00
203,100.00

 
100 
50 

 
Ha 
Ha 

 
50 
150 

Capacitación especializada 88,800.00 26,640.00 21,360.00 40,800.00 1 Curso 40 
Manejo integrado de plagas 135,000.00 36,075.00 28,925.00 70,000.00 10 Equipos 10 
Gastos de Evaluación (2.5%) 75,000.00 41,625.00 33,375.00    
Gastos de Operación (3.0%) 90,000.00 49,950.00 10,050.00    

TOTAL 6,089,000.00 1,665,000.00 1,335,000.00 3,089,000.00   296 

El seguimiento de las metas y montos se hará con base en los indicadores de gestión y 
evaluación publicados en las reglas de operación de la Alianza para el Campo 2001. 
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

 
Para la realización de las acciones materia del presente Anexo Técnico, se establece que su 
inicio será a partir de la fecha de firma de este instrumento y la terminación de las mismas 
no podrá exceder al 31 de diciembre de 2001, salvo en aquellos casos debidamente 
justificados y siempre que los recursos radicados en el fideicomiso se encuentren 
comprometidos con actas del Comité Técnico, autorizados y con relación de beneficiarios, 
conforme a los requisitos de elegibilidad y a las Reglas de Operación del Programa, en 
cuyo caso, podrán seguirse ejerciendo hasta su completa disposición para la conclusión de 
las acciones y trabajos materia del Programa. 
 

OBLIGATORIEDAD 
 
Ambas partes se comprometen a cumplir con lo señalado en las Reglas de Operación de la 
Alianza para el Campo 2001, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de 
marzo de 2001. Para el caso de situaciones particulares de la entidad, el Consejo Estatal 
Agropecuario podrá proponer adecuaciones, que serán revisadas por la SAGARPA para su 
autorización y se incorporarán a este instrumento jurídico mediante el addendum 
correspondiente. 
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Leído que fue y debidamente enteradas del alcance y contenido legal, las partes firman el 
presente Anexo Técnico en cuatro ejemplares, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos a los 
30 días del mes de mayo de 2001. 
 
 
 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR EL PODER EJECUTIVO ESTATAL 
      

C. VÍCTOR VILLALOBOS ARAMBULA 
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA 

C. LIC. SERGIO ESTRADA CAJIGAL 
RAMÍREZ GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

      

C. ING. ANTIMIO CRUZ VÁZQUEZ EL 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 

SAGARPA EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

C. LIC. JOSÉ VÍCTOR SÁNCHEZ TRUJILLO 
SECRETARIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

 

ANEXO TÉCNICO DE LOS PROGRAMAS DE MECANIZACIÓN, TECNIFICACIÓN DEL 
RIEGO, KILO POR KILO, CULTIVOS ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO DE LA 
HORTICULTURA ORNAMENTAL DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES EN 
TORNO AL PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO 2001, CELEBRADO ENTRE EL 
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL EJECUTIVO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARA “LA SAGARPA” Y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” RESPECTIVAMENTE. 


